ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MEMORANDO

16 OCT 2019

Radicado IDRD No. 20196000674833

Bogotá D.C. 16-10-2019

PARA: **JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA**

Subdirector de Contratación

DE: **SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Envío Original Acta de Liquidación contrato 2352/2018.

De la manera más atenta y con el fin de que reposen en la carpeta correspondiente, envío, Original Acta de Liquidación correspondiente al contrato 2352/2018 suscrito con la firma Equiver SAS.

Cordialmente,

IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR
Subdirector Técnico De Parques

Anexos: 1 folio
Copia: N/A

Elaboró: José Alberto Varela Lombana / Contratista
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.10.16 13:31:11 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

TIPO DE ACTA: (Seleccionar la correspondiente)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL	☐	**CONTRATO**	X
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	X	**CONVENIO**	☐

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATISTA:	**EQUIVER SAS**	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	**800,233,401-2**	**INTEGRANTES - %:** (En caso de Consorcios)	**N/A**	
REPRESENTANTE LEGAL CTISTA:	**JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ**		**C.C. REP. LEGAL**	**79,488,121**		
CONTRATO/CONVENIO:	**CONTRATO**		**NÚMERO:**	**2352**	**AÑO:**	**2018**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"Realizar la poda y demarcacion de los estadios Campin, Campincito, Techo y Olaya, con suministro de elementos, insumos, personal, y maquinaria necesarios en el marco del proyecto "Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, Espacios de Vida"**					
PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO:	**30 DIAS**	**FECHA INICIO**	**12/07/2018**	**FECHA TERMINACIÓN INICIALMENTE PACTADA**	**11/08/2018**	
				FECHA TERMINACIÓN CON SUSPENSIONES O PRORROGAS	**11/08/2018**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$15.817.149**					
SUPERVISOR O INTERVENTORIA:	**N/A**	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**		**INTEGRANTES - %:** (En caso de Consorcios)	**N/A**	
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA.:	**N/A**		**C.C. REP. LEGAL**	**N/A**		
SUPERVISOR O SUPERVISIÓN DE CONTRATO O DE INTERVENTORIA:(Cuando Aplique)	**IVÁN DARÍO GONZÁLEZ CUÉLLAR**		**CARGO:**	**SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES**		
APOYO A LA SUPERVISION:	**JOSÉ ALBERTO VARELA LOMBANA**		**CARGO:**	**CONTRATISTA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**		

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	**1750 DE 2018**	**$15.817.149**						
CRP N°	**7901 DE 2018**	**$15.817.149**						

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal

PUBLICACIÓN: ☐ SÍ X NO **TIMBRE:** ☐ SÍ X NO

3. GARANTÍAS

AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGUN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento	6/07/2018	10/08/2019	$3.163.429,80				380-47-994000088992	AEGURADORA SOLIDARIA
Salarios y prestaciones	6/07/2018	10/02/2022	$1.581.714,90					
Calidad (Servicios)	6/07/2018	10/08/2019	$3.163.429,80					
R.C.E.								
ESTABILIDAD								
OTROS								

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
INICIO	12/07/2018	11/08/2018						
SUSPENSION 1			**SUSPENSION 2**			**SUSPENSION 3**		
SUSPENSION 4			**SUSPENSION 5**			**SUSPENSION 6**		
PRORROGA 1			**PRORROGA 2**			**PRORROGA 3**		
PRORROGA 4			**PRORROGA 5**			**PRORROGA 6**		

5. ADICIONES

VR. ADICION 1		**VR. ADICION 2**		**VR. ADICION 3**		**VR. ADICION 4**	
CDP ADICIÓN 1		**CDP ADICIÓN 2**		**CDP ADICIÓN 3**		**CDP ADICIÓN 4**	
CRP ADICIÓN 1		**CRP ADICIÓN 2**		**CRP ADICIÓN 3**		**CRP ADICIÓN 4**	

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 15.817.149**

6. SANCIONES

RESOLUCION	VALOR	NATURALEZA

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.817.149
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 15.817.149
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 15.816.106
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.816.106
AJUSTE EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (Explicar en las observaciones el motivo del ajuste)	
SALDO A FAVOR DEL IDRD	$ 1.043

8. PAGOS REALIZADOS

MES Y AÑO	VALOR		MES Y AÑO	VALOR
TOTAL PAGOS:	**$ 0**			

OBSERVACIONES:

9. OTROS ASPECTOS

7.1 El supervisor hace constar que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 7 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente documento.

7.2 El supervisor hace constar haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.

7.3 El supervisor hace constar haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, hace constar haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.

7.4 De igual manera el contratista hace constar haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales.

7.5 El supervisor hace constar que el (la) contratista entrego los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.

7.6 El supervisor hace constar haber entregado los informes mensuales mencionados en las obligaciones del contrato a la Subdirección Administrativa y a la Subdirección de Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.

7.7 El (La) contratista a su vez hace constar haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 8 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el item 7 de esta acta.

7.8 Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el IDRD, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el item 7 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso hará parte de la presente acta.

7.9 El original de la presente acta será entregada por el Ordenador del Gasto a la Subdirección de Contratación, debidamente diligenciada y suscrita, para que repose en el expediente de este contrato.

7.10 El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 17 días del mes de noviembre del año 2018

10. ANEXOS

Acta de inicio	☐	Resumen financiero final (detallado)	☐	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	☐
Acta de terminación	☐	Informe final de interventoría	☐	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social	☐
Acta de recibo final	☐	Pólizas actualizadas finales	☐	Otros:	☐
Acta legalización del anticipo	☐			Cuales:	

SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre:
N° de Identificación:
Representante Legal

CONTRATISTA

Nombre: EQUIVER SAS
N° de Identificación: 800.233.401-2
Representante Legal: JUAN CARLOS SALAMANCA

SUPERVISOR CONTRATO (Cuando Aplique)

Nombre: IVÁN DARÍO GONZÁLEZ CUÉLLAR
N° de Identificación: 79,627,029
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

Elaboró :
Nombre: JOSÉ ALBERTO VARELA LOMBANA
Cargo: 79622423
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ORDENADOR DEL GASTO O DELEGADO CONTRACTUAL

Nombre: IVÁN DARÍO GONZÁLEZ CUÉLLAR
N° de Identificación: 79,627,029
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO

Nombre: JOSÉ ALBERTO VARELA LOMBANA
N° de Identificación: 79.622.423
Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nota: La presente liquidación se elaboró de acuerdo con la protección y el informe final de ejecución rendido por la interventoría en el que se da cuenta de la ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable del contrato de obra y la información suministrada por el Profesional de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, y a los documentos que reposan en el expediente contractual.