Nazari
DESIGN
IDEAS QUE TRANSFORMAN

Bogotá 09/ nov /23

Asunto: novedades ejecución contrato

Estimados señores: COMAIN B&C S.A.S

Por medio del presente nos permitimos comunicar que se han presentado situaciones imprevistas durante la elaboración del aviso en acrílico para el **-FNE,** tales como la escasez de diferentes materias primas, tales como el acrílico opal lo que ha generado congestiones en los cortes de dicho material y muchas fabricas no se encontraban operando al 100% debido a las jornadas electorales del mes de octubre, añado a eso, que el operario de la maquina sufrió un trauma por (***aplastamiento de miembro superior izquierdo ,pop fasciotomía.)***

Por lo anterior le comunicamos que el termino inicial de entrega se vera modificado y no se podrá entregar el día previsto.
Efectivamente ya estamos haciendo las correcciones y contrataciones para sacar el trabajo adelante por lo que pedimos excusas por lo sucedido y nos comprometemos a entregar el trabajo antes del dia 30 de noviembre sin falta**.**

Julio cesar nazarí

80767219
1032390855