	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO		FECHA: 9/11/2023 — VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	3.0. Barrio San Gregorio CRA 10 ENTRE CALLES 0 Y 2N	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Barrio San Gregorio CRA 10 ENTRE CALLES 0 Y 2N	180,0	6,0	0,30	1,00	324,00
			TOTAL	324,0	





CONTRATISTA
MP. 54202-114279 Nts

SUPERVISOR

4763_11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
	LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023 / VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	4.0. Barrio los límites, Calle 30 y las Avenidas: 3e, 4e, 4ae	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Barrio los límites, Calle 30	170,0	6,4	0,30	1,00	326,40
Barrio los límites, Avenidas: 3e	100,0	6,4	0,30	1,00	192,00
Barrio los límites, Avenidas: 4e	100,0	6,4	0,30	1,00	192,00
Barrio los límites, Avenidas: 4ae	100,0	6,4	0,30	1,00	192,00
Barrio los límites,Ttoma	50,0	3,0	0,50	1,00	75,00
			TOTAL	977,40	





CONTRATISTA

MP 54202114279NTJ

SUPERVISOR

4763 11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
	LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023 / VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	5. 0 Barrio San Gregorio CRA 11 ENTRE CALLES 1N Y 2N	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Barrio San Gregorio CRA 11 ENTRE CALLES 1N Y 2N	80,0	4,0	0,30	1,00	96,00
			TOTAL	96,0	





CONTRATISTA
MP 54202-114279NT

SUPERVISOR

4763_11 23


	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
	LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023 / VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	8.0. VÍA CAMPO VERDE	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
VÍA CAMPO VERDE CLL 1 ENTRE AV 1 Y 2, AV 2 ENTRE CALLES 6 Y 7	250,0	6,5	0,20	1,00	325,00
			TOTAL	325,0	





CONTRATISTA
MP 5420a-114279NT

SUPERVISOR

4763 11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023	VERSIÓN: 1
	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	9.0. Barrio Bella Vista Cra 10 con calle 0	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Barrio Bella Vista Cra 10 con calle 0	90,0	7,0	0,40	1,00	252,00
			TOTAL	252,0	





CONTRATISTA
MP 54202-1147239NT

SUPERVISOR

4763_11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023	VERSIÓN: 1
	PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	21. Conjunto Altagracia	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
Conjunto Altagracia	86,0	4,0	0,76	1,00	261,44
			TOTAL	261,44	





CONTRATISTA
MP 54202-114279 NA

SUPERVISOR

4763 11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
	LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023 / VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	5. BARRIO TRAPICHES	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
BARRIO TRAPICHES CALLLE 11 CON CARRERA 2A	120,0	10,0	0,60	1,00	720,00
BARRIO TRAPICHES CALLLE 11 CON CARRERA 2A	60,0	6,0	0,30	1,00	108,00
			TOTAL	828,0	





CONTRATISTA
MP 54202-1142794NT

SUPERVISOR


4763_11 23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES	MPO-0401-7
	LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	FECHA: 9/11/2023 — VERSIÓN: 1 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.:	798 DE 2023		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	**R/L. CONTRATISTA**	
SUPERVISOR	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	**R/L. INTERVENTORIA**	

ITEM	6. SECTOR LA PRIMAVERA FRENTE A CONJUNTO RAYUELA	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECTOR LA PRIMAVERA FRENTE A CONJUNTO RAYUELA	230,0	4,0	0,30	1,00	276,00
			TOTAL	**276,0**	



CONTRATISTA
MP 5420211427 9 NS

SUPERVISOR

4763_11 23