COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA "2023, año del Bicentenario Naval"

ARMADA REPÚBLICA DE COLOMBIA – BASE NAVAL ARC BOGOTÁ

PONENCIA MODIFICACIÓN
CONTRATO No.059-ARC-CBNL06-2023

DE: DIMAN	**FECHA:** 31 DE OCTUBRE/2023
PARA: CBNL06	**COPIA:** JDA-BNL06

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS MARCA FURUNO PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL
CONTRATISTA	ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	05 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.046.015.263,00)
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 17923
VALOR FINAL	MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS ($ 1.568.067.309,00)
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	25 DE MAYO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP 312623 DEL 11 DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	CC NICOLÁS FERNANDO RUEDA PONGUTÁ
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	53%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA	45,07% $645.531.263,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2023
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	$ 52.219.920,00
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	$ 1.098.235.183,00
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2023
	OBJETO MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN DE ÍTEMS
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2023
	OBJETO MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN DE ÍTEMS
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	$ 333.671.208,00

	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	$ 1.431.906.391,00
PRÓRROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	OBJETO MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN DE ÍTEMS
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	OBJETO MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN DE ÍTEMS
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO - ECONÓMICO Y ADICIÓN PRESUPUESTAL

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1. Necesidad institucional

En desarrollo de su función Constitucional, la Armada de Colombia tiene como misión "Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado", razón por la cual, las Estaciones de Guardacostas, requieren un mejoramiento de los equipos de navegación que se encuentran a bordo de sus Unidades de Reacción Rápida.

Por lo anterior, la Armada de Colombia, ha determinado la importancia de fortalecer en cuanto equipos de navegación a las unidades de la Institución, donde se realiza el principal esfuerzo en contra de las organizaciones narcoterroristas y al margen de la ley, manteniendo el material y equipo necesario para el cumplimiento de dicha misión; por lo que se requiere contar con gran capacidad de atender en el sector marítimo, las situaciones que se puedan presentar, cumpliendo en el marco de las funciones que le han sido asignadas al Cuerpo de Guardacostas mediante el Decreto 1874 de 1979.

2. Justificación de la modificación

La necesidad radica en el fortalecimiento de los sistemas de navegación, instalados en las Unidades de Reacción Rápida, elevando el nivel tecnológico de los equipos de navegación, ubicados en estas embarcaciones.

Aunque la necesidad para recuperar los equipos de navegación de todas las Unidades de Reacción Rápida en la Estación de Guardacostas de Santa Marta es más alta, debido a que estos equipos y repuestos se encuentran totalmente fuera de servicio y obsoletos debido a la vida útil del componente y/o por los daños ocasionados por su constantes condiciones de intemperie como la salinidad del ambiente marino, el cual ha ocasionado corrosión de elementos como el radar, compás satelital, sensor de rumbo, transducer (ecosonda) y pantallas de visualización de datos, cada uno de estos equipos tienen componentes y repuestos, los cuales cualquier posibilidad de deterioro reduce en gran magnitud su rendimiento, por tal motivo es de gran importancia aclarar que el estado de estos equipos requieren un cambio total y definitivo, debido a que en su estado actual, su recuperación solo limitara o acarreara más gastos a la institución.

Una vez efectuado el análisis riguroso por medio de los reportes de novedades recibidos por parte de las Estaciones de Guardacostas a nivel nacional, es pertinente agregar el recurso disponible para la adquisición de los equipos de navegación (Radar), con sus respectivos accesorios y repuestos, para dos Unidades de Reacción Rápida ubicadas en la Estación de Guardacostas de Santa Marta, buscando fortalecer las operaciones marítimas en el sector de la alta Guajira.

El material deberá ser entregado en las instalaciones del Comando del Grupo de Guardacostas del Caribe, ubicado en la Base Naval ARC "Bolívar", Av. San Martín Carrera 2 No. 10-2, Cartagena de Indias D.T y C (Bolívar), dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato.

MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO

AUMENTAR LOS SIGUIENTES ÍTEMS ACUERDO LOTE 2

ÍTEM	ÍTEM ACUERDO CONTRATO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ADICIONAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Suministro FURUNO RADAR MODULE X – CLASS 6KW 96NM Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.	UND	1	2	$ 22.924.500,00	$ 45.849.000,00
2	14	Suministro GPS ANTENNA FURUNO GP330B NMEA2000 Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.	UND	6	6	$ 2.550.000,00	$ 15.300.000,00
3	13	Suministro FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000 Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.	UND	1	2	$ 5.074.500,00	$ 10.149.000,00
4	12	Suministro FURUNO POWER SUPPLY UNIT Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.	UND	3	1	$ 4.590.000,00	$ 4.590.000,00
	TOTAL					$35.139.000,00	$75.88.000,00

ÍTEM ADICIONAL AL CONTRATO LOTE 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro TRANSDUCER 50/200 KHZ PLASTIC THRU – HULL 10 PIN	UND	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00

	Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.				
2	Suministro FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER – 1KW Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.	UND	3	$ 19.507.500,00	$ 58.522.500,00
TOTAL				**$ 21.207.500**	**$ 60.222.500**

Así mismo se solicita ampliación al plazo de ejecución del contrato de 05 de diciembre del 2024 al 20 de diciembre del 2024, con el fin de evitar incumplimiento del contrato por fecha de ejecución, teniendo en cuenta cantidad, adquisición y transporte de equipos al lugar de destino.

CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta la necesidad menciona el Comando de Alistamiento de Guardacostas de la Armada Nacional, recomienda al señor Comandante de la Base Naval Logística No. 6 ARC "Bogotá" efectuar la adicción y modificación el anexo técnico - económico de conformidad con la Cláusula Séptima: Obligaciones del Contratista descritas en el Contrato No.-ARC-CBNL06, incluyendo los equipos de navegación ante mencionados, lo anterior con el fin garantizar el Desarrollo de operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado", optimizando los equipos de navegación de las Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, teniendo en cuenta su alto estado de deterioro.

4. ANEXOS

- Solicitud del contratista o aprobación del contratista frente a la necesidad institucional.
- Oficio No.20230028093273303/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-COGAC-29.10 de fecha 25 oct/23 trata solicitud modificación y adicción contrato No.059-ARC-CBNL06-2023.
- CDP No. 17923.
- Cotización de fecha 2023/10/18
- Parafiscales

Atentamente,

Capitán de Navío JUAN CAICEDO VALENCIA
Director de Mantenimiento Armada Nacional
Gerente de Proyecto

V° B° Capitán de Corbeta Nicolás Fernando Rueda Pongutá
Supervisor Contrato No. 059-ARC-CBNL06-2023

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-24-10:50 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	17923	Fecha Registro:	2023-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:.	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	145.650.000,00	Valor Total Operaciones:	1.422.417.309,00	Valor Actual.:	1.568.067.309,00	Saldo x Comprometer:	136.160.918,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	18523	Fecha Registro:	2023-01-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
28 JEFATURA DE MATERIAL	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-10-23	0,00	63.622.500,00			
Total:	0,00	63.622.500,00	63.622.500,00	63.622.500,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
28 JEFATURA DE MATERIAL	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-10-23	0,00	67.898.000,00			
Total:	0,00	67.898.000,00	67.898.000,00	67.898.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
28 JEFATURA DE MATERIAL	A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-10-23	0,00	4.590.000,00			
Total:	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
28 JEFATURA DE MATERIAL	C-1502-0100-25-0-1502102-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES MAYORES NAVALES CON	Nación	11	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-03-27		93.960.838,00			
2023-03-28		30.253.615,00			
2023-06-14		44.829.000,00			
2023-08-28		-2.809.080,00			
2023-02-28	0,00	786.350.810,00			
Total:	0,00	952.585.183,00	952.585.183,00	0,00	0,00

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-24-10:50 a. m.	

6 COMANDO DE ALISTAMIENTO DE GUARDACOSTAS	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	31.100.000,00	0,00	31.100.000,00	0,00	0,00
6 COMANDO DE ALISTAMIENTO DE GUARDACOSTAS	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	0,00	0,00
6 COMANDO DE ALISTAMIENTO DE GUARDACOSTAS	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	81.950.000,00	0,00	81.950.000,00	0,00	0,00
6 COMANDO DE ALISTAMIENTO DE GUARDACOSTAS	C-1502-0100-31-0-1502089-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-09-01	0,00	333.721.626,00			
					Total:	0,00	333.721.626,00	333.721.626,00	50.418,00	0,00

Objeto:	PROCESO PRECONTRACTUAL CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LAS URR X SEGÚN FORMATO No. 040100R-ENE-2023-COGAC

Teniente de Navío ***JOSE FREDDY CUESTA JIMÉNEZ***
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06
Firma Responsable

ITEC
ELECTRÓNICA MARÍTIMA

Cartagena de Indias D. T. y C. 25 de octubre de 2023

Señores:
Base Naval ARC Bogota
Atn, Cap. Corbeta Nicolas Fernando Rueda
Ciudad.

Apreciados señores:

Asunto: Aceptación de adición de Contrato No. 0059-ARC-CBNL06-2023

Dando respuesta a su solicitud según oficio No.20230028093273303//MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-COGAC-29-10, nos permitimos confirmar la adición al contrato No 0059-ARC-CBNL06-2023, de acuerdo con listado abajo relacionado.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Suministro FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER – 1KW	UND	3
2	Suministro FURUNO RADAR MODULE X – CLASS 6KW 96NM	UND	2
3	Suministro GPS ANTENNA FURUNO GP330B NMEA2000	UND	6
4	Suministro FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	UND	2
5	Suministro FURUNO POWER SUPPLY UNIT	UND	1
6	Suministro TRANSDUCER 50/200 KHZ PLASTIC THRU – HULL 10 PIN	UND	1

Los equipos se entregarán en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena

De ustedes cordialmente,

Margarita Osorio Rojas

ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S.
MARGARITA OSORIO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

No. 20230028093273303 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CONAV-COGAC-29.10

Bogotá D.C. 25 OCT 2023

Señores
Electrónica Marítima ITEC S.A.S
Carrera 65 No. 14-91 Zona Industrial
Mail: eliana@itec.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificación y adición Contrato No. 0059-ARC-CBNL06-2023.

Teniendo en cuenta los trabajos que a la fecha se están ejecutando en cumplimiento a lo pactado mediante el Contrato No. 0059-ARC-CBNL06-2023, cuyo objeto del contrato es "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS MARCA FURUNO PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL", con toda atención esta supervisión se permite proponer una modificación al presente contrato, consistente en adicionar el valor del contrato en la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS MCT/E ($136.110.500,00), exento IVA y demás derogaciones que correspondan, sin superar el 50% contrato inicial, con el fin de comprar los siguientes equipos con sus respectivos accesorios y repuestos relacionados a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Suministro FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER – 1KW	UND	3
2	Suministro FURUNO RADAR MODULE X – CLASS 6KW 96NM	UND	2
3	Suministro GPS ANTENNA FURUNO GP330B NMEA2000	UND	6
4	Suministro FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	UND	2
5	Suministro FURUNO POWER SUPPLY UNIT	UND	1
6	Suministro TRANSDUCER 50/200 KHZ PLASTIC THRU – HULL 10 PIN	UND	1

Nota: El contratista deberá entregar los equipos en el Grupo de Guardacostas del Caribe con sede en Cartagena.

En tal sentido el suscrito supervisor del contrato en mención, se permite solicitar la aceptación de dicha adición presupuestal de tal manera que se pueda proveer a las Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, por lo que muy comedidamente se les solicita presentar una cotización de los equipos relacionados anteriormente, con sus respectivos accesorios y repuestos.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las directrices emitidas por parte del señor Comandante de la Base Naval Logística No. 06 ARC "Bogotá" se solicita que la tercera modificación del contrato en cuanto a la adición presupuestal, se requiere que no se afecte la fecha final de entrega de las actividades a las que haya lugar, de conformidad con la cláusula Séptima: Obligaciones del contratista descritas en el contrato No. 0059-ARC-CBNL06-2023 y acuerdo justificación anteriormente mencionada.

Atentamente,

Capitán de Corbeta NICOLÁS FERNANDO RUEDA PONGUTÁ
Supervisor Lote II Contrato No. 0059-ARC-CBNL06-2023.

Vº.Bº.: Capitán de Navío Juan Caicedo valencia
Gerente de Proyecto Contrato No. 0059 ARC-JOLAN-2023

Revisó: CC Nicolás Rueda
Elaboró: S2 José Castro

Electrónica Marítima ITEC S.A.S
Nit. 890401375
Dirección: Mamonal Km 1 Centro Empresarial Biocport Bodega 51
Teléfonos: 6931955
Cartagena-Colombia

2023/10/19
Hora: 10:29 AM

COTIZACIÓN DE CLIENTES

Fecha de creación : 2023/10/18 2:50PM

Nº Interno:	10104		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	10104
Fecha:	2023/10/18		

Cliente:	800141644 BASE NAVAL ARC BOGOTA	**Nit.:**	800141644
Dirección:	CRA 65 # 14-91 ZONA INDUSTRIAL	**Teléfono:**	3692000
Vendedor:	008 CAROLINA CONSUEGRA	**Zona:**	BOG
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Forma de Pago:**	A Credito
Relacionados:		**Estado:**	Pendiente

Código	Nombre	Presentación	Tiempo Entrega	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	Total Bruto
TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	UND	POR DEFINIR	3.00	19,507,500.00	0.00	0.00	58,522,500.00
DRS6AX	FURUNO RADAR MODULE X-CLASS 6KW 96NM	UND	POR DEFINIR	2.00	22,924,500.00	0.00	0.00	45,849,000.00
GP330B	GPS ANTENNA FURUNO GP330B NMEA2000	UND	POR DEFINIR	6.00	2,550,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00
PG700	FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	UND	POR DEFINIR	2.00	5,074,500.00	0.00	0.00	10,149,000.00
PSU012	FURUNO POWER SUPPLY UNIT	UND	INMEDIATA	1.00	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
520-5PSD	TRANSDUCER 50/200KHZ PLASTIC THRU-HULL 10 PIN	UND	8 SEMANAS	1.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00

Resumen del IVA

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CON 0/100

Observaciones:

Total Bruto	**136,110,500.00**
Total Descuento	**0.00**
Total Venta Neta	**136,110,500.00**
Total IVA	**0.00**
Otros Conceptos	**0.00**
Anticipo	**0.00**
Total Cotización	**136,110,500.00**

CAROLINA CONSUEGRA MEZA

Elaborado Por | **Preaprobado Por** | **Aprobado Por** | **Recibido Por**

ITEC
ELECTRÓNICA MARÍTIMA

Cartagena de Indias D. T y C 23 de octubre de 2023

Señores
BASE NAVAL ARC BOGOTA
Cartagena

El suscrito Revisor Fiscal con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, de que tratan los artículos 202 y 204 de la ley 100 del 199, articulo 7 de la ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la ley 89 de 1988, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que la sociedad ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S. con **NIT 890.401.375-7**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con la presentación y pago de los aportes y demás obligaciones legales de acuerdo con toda la normatividad vigente que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social Integral, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, encontrándose a paz y salvo durante los últimos seis (06) meses a la firma del presente documento.
Se firma a los nueve (23) días del mes de octubre de 2023

Actuando en calidad de:

Revisor Fiscal

JINNY ROCIO SOTELO R.
CC 52.906.788
TP138370-T

ITEC
ELECTRÓNICA MARÍTIMA

Cartagena de Indias D. T y C 23 de octubre de 2023

Señores
BASE NAVAL ARC BOGOTA
Cartagena

El suscrito Revisor Fiscal con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que tratan de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que la sociedad ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S. con **NIT 890.401.375-7**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales de acuerdo a toda la normatividad vigente que le corresponden respecto los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.
Se firma a los cuatro (23) días del mes de octubre de 2023

Actuando en calidad de:

Revisor Fiscal

JINNY ROCIO SOTELO R.
CC 52.906.788
TP138370-T

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27932931
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELECTRONICA MARITIMA ITEC SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890401375	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO LOGISTICO BLOC PORT	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4652	CORREO ELECTRÓNICO	ILOZANO@ITECCOLOMBIA.COM	TELÉFONO	6633789
FAX	6633643	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	45478204	PRIMER APELLIDO	OSORIO	SEGUNDO APELLIDO	ROJAS
PRIMER NOMBRE	MARGARITA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$82.562.538		27932931

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-73005511	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	BERDUGO CASTILLA ENRIQUE	$4.007.258
CC-1143331200	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	CONSUEGRA MEZA ANA CAROLINA	$1.826.000
CC-78297984	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	CRUZ TOVAR OMAR ELIECER	$1.202.558
CC-1007170193	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	DE LOS REYES MONSALVE IANN JOSE	$1.160.000
CC-1143412167	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	GARCES SILGADO DANIEL ENRIQUE	$1.800.000
CC-1111767784	01	No	No	No	76	109	5331401	Fijo	GONZALEZ DIAZ MARLYN PATRICIA	$1.669.000
CC-45692775	01	No	No	No	13	1	5331401	Variable	LOPEZ JARABA ELIANA ALBERTA	$2.752.000
CC-1047478093	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	LOZANO SALCEDO ISABEL	$2.140.000
CC-1143412286	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	MALLARINO GAMBIN JORGE LUIS	$1.160.000
CC-45494659	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	MEZA SOLORZANO NASARIS MERCEDES	$1.160.000
CC-1143412312	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	MORELOS BOSSA JESUS EDUARDO	$2.403.200
CC-1048435051	19	No	No	No	13	1	2465201	Salario	NARVAEZ PUELLO YULIMAR	$1.160.000
CC-73167508	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	ORTIZ PEREZ NELSON ENRIQUE	$3.673.000
CC-45478204	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	OSORIO ROJAS MARGARITA	$8.472.000
CC-79520157	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	OSORIO ROJAS YESID ANTONIO	$10.694.000
CC-1143397708	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	PAJARO CARO JONN JAIRO	$1.160.000
CC-1193570218	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	PEDRAZA VELASQUEZ KAREN YULIETH	$1.160.000
CC-1047369565	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	PESTANA HERNANDEZ YENNIS ALICIA	$1.160.000
CC-1143362739	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	POLO MORALES DUVIS	$1.160.000
CC-37210358	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	ROJAS DE OSORIO MARIA VICTORIA	$3.495.000
CC-1235045828	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	TUIRAN MERCADO ROGER DAVID	$1.800.000
CC-1111799456	01	No	No	No	76	109	5331401	Fijo	VALENCIA MURILLO OLGA MARICCELE	$1.160.000
CC-3805777	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	VASQUEZ TORDECILLA JAIME ALFONSO	$1.500.000
CC-45498124	01	No	No	No	13	1	2465201	Fijo	VELASCO CORTINA RAMONA DEL CARMEN	$2.140.000
CC-9287126	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	VILLADIEGO CANABAL CARLOS EDUARDO	$5.756.819
CC-15703290	01	No	No	No	13	1	5331401	Fijo	VILLADIEGO MARTINEZ JOSE DAVID	$3.029.293

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 73005511																X	2023-09-26	2023-09-26											0		
CC - 73005511												X																	0		
CC - 1143331200																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 78297984																X	2023-09-16	2023-09-16											0		
CC - 78297984																													0		
CC - 1007170193																													0		
CC - 1143412167												X																	0		
CC - 1111767784																													0		
CC - 45692775																													0		
CC - 1047478093																													0		
CC - 1143412286												X																	0		
CC - 45494659												X																	0		
CC - 1143412312												X																	0		
CC - 1048435051																													0		
CC - 73167508																													0		
CC - 45478204																													0		
CC - 79520157																													0		
CC - 1143397708																													0		
CC - 1193570218																						X	2023-09-04	2023-09-20					0		
CC - 1193570218																X	2023-09-21	2023-09-22											0		
CC - 1193570218			X	2023-09-25																									0		
CC - 1047369565																X	2023-09-25	2023-09-26											0		
CC - 1047369565																													0		
CC - 1143362739																													0		
CC - 37210358																													0		
CC - 1235045828	X	2023-09-01										X																	0		
CC - 1111799456																													0		
CC - 3805777																													0		
CC - 45498124																X	2023-09-11	2023-09-13											0		
CC - 45498124																X	2023-09-14	2023-09-15											0		
CC - 45498124																X	2023-09-21	2023-09-22											0		
CC - 45498124																													0		
CC - 9287126																													0		
CC - 15703290												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 73005511	COLPENSIONES	1	$106.922	0.1600000	$17.200	$0	$0	$17.200	$600	$600	$0
CC - 73005511	COLPENSIONES	29	$6.259.604	0.1600000	$1.001.600	$0	$0	$1.001.600	$31.300	$31.300	$0
CC - 1143331200	COLPENSIONES	30	$2.603.867	0.1600000	$416.700	$0	$0	$416.700	$0	$0	$0
CC - 78297984	PORVENIR	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 78297984	PORVENIR	29	$1.386.249	0.1600000	$221.800	$0	$0	$221.800	$0	$0	$0
CC - 1007170193	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1143412167	PORVENIR	30	$2.812.527	0.1600000	$450.100	$0	$0	$450.100	$0	$0	$0
CC - 1111767784	COLFONDOS	30	$2.603.413	0.1600000	$416.600	$0	$0	$416.600	$0	$0	$0
CC - 45692775	COLPENSIONES	30	$4.126.641	0.1600000	$660.300	$0	$0	$660.300	$0	$0	$0
CC - 1047478093	PROTECCION	30	$2.620.768	0.1600000	$419.400	$0	$0	$419.400	$0	$0	$0
CC - 1143412286	PORVENIR	30	$1.172.340	0.1600000	$187.600	$0	$0	$187.600	$0	$0	$0
CC - 45494659	COLPENSIONES	30	$1.518.870	0.1600000	$243.100	$0	$0	$243.100	$0	$0	$0
CC - 1143412312	PROTECCION	30	$3.859.068	0.1600000	$617.500	$0	$0	$617.500	$0	$0	$0
CC - 1048435051	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 73167508	SKANDIA	30	$4.286.098	0.1600000	$685.800	$0	$0	$685.800	$0	$0	$0
CC - 45478204	COLPENSIONES	30	$8.472.000	0.1600000	$1.355.600	$0	$0	$1.355.600	$42.400	$42.400	$0
CC - 79520157	COLPENSIONES	30	$10.694.000	0.1600000	$1.711.100	$0	$0	$1.711.100	$53.500	$53.500	$0
CC - 1143397708	PORVENIR	30	$1.624.000	0.1600000	$259.900	$0	$0	$259.900	$0	$0	$0
CC - 1193570218	PORVENIR	17	$657.334	0.1600000	$105.200	$0	$0	$105.200	$0	$0	$0
CC - 1193570218	PORVENIR	2	$77.334	0.1600000	$12.400	$0	$0	$12.400	$0	$0	$0
CC - 1193570218	PORVENIR	6	$1.305.599	0.1600000	$208.900	$0	$0	$208.900	$0	$0	$0
CC - 1047369565	COLPENSIONES	2	$77.334	0.1600000	$12.400	$0	$0	$12.400	$0	$0	$0
CC - 1047369565	COLPENSIONES	28	$1.082.667	0.1600000	$173.300	$0	$0	$173.300	$0	$0	$0
CC - 1143362739	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 37210358	COLPENSIONES	30	$3.495.000	0.1600000	$559.200	$0	$0	$559.200	$0	$0	$0
CC - 1235045828	COLPENSIONES	30	$2.688.199	0.1600000	$430.200	$0	$0	$430.200	$0	$0	$0
CC - 1111799456	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 3805777	PORVENIR	30	$1.762.500	0.1600000	$282.000	$0	$0	$282.000	$0	$0	$0
CC - 45498124	COLPENSIONES	3	$172.982	0.1600000	$27.700	$0	$0	$27.700	$0	$0	$0
CC - 45498124	COLPENSIONES	2	$115.321	0.1600000	$18.500	$0	$0	$18.500	$0	$0	$0
CC - 45498124	COLPENSIONES	2	$172.973	0.1600000	$27.700	$0	$0	$27.700	$0	$0	$0
CC - 45498124	COLPENSIONES	23	$2.121.434	0.1600000	$339.500	$0	$0	$339.500	$0	$0	$0
CC - 9287126	COLPENSIONES	30	$6.910.492	0.1600000	$1.105.700	$0	$0	$1.105.700	$34.600	$34.600	$0
CC - 15703290	COLPENSIONES	30	$4.612.421	0.1600000	$738.000	$0	$0	$738.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73005511	SALUD TOTAL	1	$106.922	0.0400000	$4.300	$0		$0		$0	1	$106.922	0	0.0000000	$0
CC - 73005511	SALUD TOTAL	29	$6.259.604	0.0400000	$250.400	$0		$0		$0	29	$6.259.604	1	0.0696000	$435.700
CC - 1143331200	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.603.867	0.0400000	$104.200	$0		$0		$0	30	$2.603.867	1	0.0696000	$181.300
CC - 78297984	EPS SURA	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0		$0		$0	1	$38.667	0	0.0000000	$0
CC - 78297984	EPS SURA	29	$1.386.249	0.0400000	$55.500	$0		$0		$0	29	$1.386.249	1	0.0696000	$96.500
CC - 1007170193	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0		$0		$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1143412167	FAMISANAR	30	$2.812.527	0.0400000	$112.600	$0		$0		$0	30	$2.812.527	1	0.0696000	$195.800
CC - 1111767784	SOS-EPS	30	$2.603.413	0.0400000	$104.200	$0		$0		$0	30	$2.603.413	1	0.0696000	$181.200
CC - 45692775	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.126.641	0.0400000	$165.100	$0		$0		$0	30	$4.126.641	1	0.0696000	$287.300
CC - 1047478093	SANITAS	30	$2.620.768	0.0400000	$104.900	$0		$0		$0	30	$2.620.768	1	0.0104400	$27.400
CC - 1143412286	EPS SURA	30	$1.172.340	0.0400000	$46.900	$0		$0		$0	30	$1.172.340	1	0.0696000	$81.600
CC - 45494659	SALUD TOTAL	30	$1.518.870	0.0400000	$60.800	$0		$0		$0	30	$1.518.870	1	0.0104400	$15.900
CC - 1143412312	EPS SURA	30	$3.859.068	0.0400000	$154.400	$0		$0		$0	30	$3.859.068	1	0.0696000	$268.600
CC - 1048435051	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0		$0		$0	30	$1.160.000	1	0.0104400	$12.200
CC - 73167508	SALUD TOTAL	30	$4.286.098	0.0400000	$171.500	$0		$0		$0	30	$4.286.098	1	0.0104400	$44.800
CC - 45478204	EPS SURA	30	$8.472.000	0.0400000	$338.900	$0		$0		$0	30	$8.472.000	1	0.0104400	$88.500
CC - 79520157	EPS SURA	30	$10.694.000	0.0400000	$427.800	$0		$0		$0	30	$10.694.000	1	0.0104400	$111.700
CC - 1143397708	EPS-S COOSALUD	30	$1.624.000	0.0400000	$65.000	$0		$0		$0	30	$1.624.000	1	0.0104400	$17.000
CC - 1193570218	SALUD TOTAL	17	$657.334	0.0400000	$26.300	$0		$0		$0	17	$657.334	0	0.0000000	$0
CC - 1193570218	SALUD TOTAL	2	$77.334	0.0400000	$3.100	$0		$0		$0	2	$77.334	0	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1193570218	SALUD TOTAL	6	$1.305.599	0.0400000	$52.300	$0		$0		$0	6	$1.305.599	1	0.0696000	$90.900
CC - 1047369565	SALUD TOTAL	2	$77.334	0.0400000	$3.100	$0		$0		$0	2	$77.334	0	0.0000000	$0
CC - 1047369565	SALUD TOTAL	28	$1.082.667	0.0400000	$43.400	$0		$0		$0	28	$1.082.667	1	0.0696000	$75.400
CC - 1143362739	EPS CAJACOPI	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0		$0		$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 37210358	SALUD TOTAL	30	$3.495.000	0.0400000	$139.800	$0		$0		$0	30	$3.495.000	1	0.0104400	$36.500
CC - 1235045828	SALUD TOTAL	30	$2.688.199	0.0400000	$107.600	$0		$0		$0	30	$2.688.199	1	0.0696000	$187.100
CC - 1111799456	COMFENALCO VALLE EPS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0		$0		$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 3805777	EPS SURA	30	$1.762.500	0.0400000	$70.500	$0		$0		$0	30	$1.762.500	1	0.0104400	$18.500
CC - 45498124	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$172.982	0.0400000	$7.000	$0		$0		$0	3	$172.982	0	0.0000000	$0
CC - 45498124	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$115.321	0.0400000	$4.700	$0		$0		$0	2	$115.321	0	0.0000000	$0
CC - 45498124	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$172.973	0.0400000	$7.000	$0		$0		$0	2	$172.973	0	0.0000000	$0
CC - 45498124	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$2.121.434	0.0400000	$84.900	$0		$0		$0	23	$2.121.434	1	0.0104400	$22.200
CC - 9287126	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.910.492	0.0400000	$276.500	$0		$0		$0	30	$6.910.492	1	0.0696000	$481.000
CC - 15703290	SALUD TOTAL	30	$4.612.421	0.0400000	$184.500	$0		$0		$0	30	$4.612.421	1	0.0696000	$321.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-73005511	COMFENALCO CARTAGENA	1	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73005511	COMFENALCO CARTAGENA	29	$6.259.604	0.0400000	$250.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143331200	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.603.867	0.0400000	$104.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-78297984	COMFENALCO CARTAGENA	1	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78297984	COMFENALCO CARTAGENA	29	$1.386.249	0.0400000	$55.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007170193	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143412167	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.812.527	0.0400000	$112.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1111767784	COMFENALCO VALLE	30	$2.603.413	0.0400000	$104.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45692775	COMFENALCO CARTAGENA	30	$4.126.641	0.0400000	$165.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1047478093	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.620.768	0.0400000	$104.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143412286	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.172.340	0.0400000	$46.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45494659	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.518.870	0.0400000	$60.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143412312	COMFENALCO CARTAGENA	30	$3.859.068	0.0400000	$154.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1048435051	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73167508	COMFENALCO CARTAGENA	30	$4.286.098	0.0400000	$171.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45478204	COMFENALCO CARTAGENA	30	$8.472.000	0.0400000	$338.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79520157	COMFENALCO CARTAGENA	30	$10.694.000	0.0400000	$427.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143397708	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.624.000	0.0400000	$65.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193570218	COMFENALCO CARTAGENA	17	$657.334	0.0400000	$26.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193570218	COMFENALCO CARTAGENA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193570218	COMFENALCO CARTAGENA	6	$1.713.046	0.0400000	$68.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1047369565	COMFENALCO CARTAGENA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1047369565	COMFENALCO CARTAGENA	28	$1.082.667	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1143362739	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-37210358	COMFENALCO CARTAGENA	30	$3.495.000	0.0400000	$139.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1235045828	COMFENALCO CARTAGENA	30	$2.688.199	0.0400000	$107.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1111799456	COMFENALCO VALLE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3805777	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.762.500	0.0400000	$70.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45498124	COMFENALCO CARTAGENA	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45498124	COMFENALCO CARTAGENA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45498124	COMFENALCO CARTAGENA	2	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45498124	COMFENALCO CARTAGENA	23	$2.121.434	0.0400000	$84.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9287126	COMFENALCO CARTAGENA	30	$6.910.492	0.0400000	$276.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15703290	COMFENALCO CARTAGENA	30	$4.612.421	0.0400000	$184.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$1.036.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.036.900
PORVENIR	8	$2.105.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.105.300
SKANDIA	1	$685.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$685.800
COLFONDOS	1	$416.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.600
COLPENSIONES	13	$9.023.400	$0	$0	$162.400	$162.400	0	$0	$0	$0	$9.348.200
SINAFP	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS CAJACOPI	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$11.600	$46.400
SALUD TOTAL	8	$1.047.100	$0	0	$0	0	$0	$1.047.100	0	$0	$0	$1.047.100	$0	0	$0	$0	$1.047.100	$0	$261.700	$1.047.100
SANITAS	1	$104.900	$0	0	$0	0	$0	$104.900	0	$0	$0	$104.900	$0	0	$0	$0	$104.900	$0	$26.200	$104.900
EPS SURA	6	$1.095.600	$0	0	$0	0	$0	$1.095.600	0	$0	$0	$1.095.600	$0	0	$0	$0	$1.095.600	$0	$273.800	$1.095.600
COMFENALCO VALLE EPS	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$11.600	$46.400
FAMISANAR	1	$112.600	$0	0	$0	0	$0	$112.600	0	$0	$0	$112.600	$0	0	$0	$0	$112.600	$0	$28.100	$112.600
SOS-EPS	1	$104.200	$0	0	$0	0	$0	$104.200	0	$0	$0	$104.200	$0	0	$0	$0	$104.200	$0	$26.000	$104.200
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$695.800	$0	0	$0	0	$0	$695.800	0	$0	$0	$695.800	$0	0	$0	$0	$695.800	$0	$173.800	$695.800
EPS-S COOSALUD	2	$210.000	$0	0	$0	0	$0	$210.000	0	$0	$0	$210.000	$0	0	$0	$0	$210.000	$0	$27.800	$210.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	26	$3.520.600	0	$0	$0	$3.520.600	0	$0	$3.520.600	0	$0	$35.206	$3.520.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	23	$3.152.900	0	$0	$3.152.900
COMFENALCO VALLE	2	$150.600	0	$0	$150.600
SIN CCF	0	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	9	$3.463.000
PENSIONES	6	$13.592.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.520.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$3.303.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$23.879.900