**SOLICITUD OTROSÍ No 01 –**
**ADICIÓN EN RECURSOS Nro. 01**

**CMC No. 061 DE 2023**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al contrato principal:** | certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000805 del 07/09/2023 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, construcción y servicios de la construcción) y No. 0000432 del 09/05/2023 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, construcción y servicios de la construcción) por valor ($32.066.240) del presupuesto de la vigencia fiscal 2023 expedido por la tesorería del Municipio. | | | | |
| **Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al Otrosí:** | certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000432 del 09/05/2023 (Rubro: 2.3.2.02.02.005, construcción y servicios de la construcción) por valor ($7.366.800) del presupuesto de la vigencia fiscal 2023 expedido por la tesorería del Municipio. | | | | |
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | 09 | de | noviembre | de | 2023 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| **CONTRATO** | **x** | **CONVENIO** | |
|---|---|---|---|

| **Número:** | **CMC No. 061 DE 2023** | **Fecha** | 24 de octubre 2023 |
|---|---|---|---|

**Objeto del contrato:**
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL PEDRERO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Supervisor:** | Ervinson Alfredo Vásquez Morales – Secretario de Planeación y Obras Públicas | | | | | |
| **Contratista:** | Augusto de Jesús Herrera Tirado<br>C.C. 70.660.998 | | | | | |
| **Valor inicial del contrato:** | TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 32.066.240) | | | | | |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato:** | quince (15) días | | | | | |
| **Fecha de inicio del contrato:** | **31** | **de** | **octubre** | **de** | **2023** | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **14** | **de** | **noviembre** | **de** | **2023** | |

**2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)**

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato adicional No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha actual de terminación del contrato:** | | **de** | | **de** | |

| **Adiciones** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No.** | | |
| **Ampliación de póliza** | **Tipo de Garantía** | **FECHA** |
| | | |
| **Valor actual del contrato:** | | |

| **Modificaciones** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| | | |

**3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD**

| | | |
|---|---|---|
| **El presente documento tiene por objeto solicitar una** | **Modificación:**<br>**Prorroga:___**<br>**Adición: __X__** | **Al contrato anteriormente mencionado** |

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modificar la Cláusula No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha de terminación del contrato con la prórroga solicitada:** | | **de** | | **de** | |
| | | | | | |
| **Modificar la Cláusula No.** | | | | | |
| **Prorroga:** | | | | | |
| **Plazo del contrato:** | | | | | |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Contrato adicional No.** | |
| **Valor del Contrato** | **Valor adición** |
| | OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.164.800) |
| **Valor más adición del contrato:** | CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($40.231.040) |

| **Modificaciones** | |
|---|---|
| | **Descripción** |
| **Justificación de la solicitud:** | La supervisión del contrato en acuerdo con el contratista del suministro determina que se hace necesario adicionar recursos al contrato CMC No. 061 de 2023, debido que durante la ejecución de la placa huella que está en construcción donde el municipio aporta los materiales se encontraron actividades adicionales necesarias que mejoran el alcance del proyecto para entregar una obra funcional a la comunidad del sector.<br><br>Lo anterior sugiere, de manera contundente, que es necesario adelantar el presente otrosí Nro.01 de adición de recursos por valor de $8.164.800, para asegurar las obligaciones contractuales que derivan del presente y para efectos evidentemente de la continua ejecución de la placa huella y de esta manera poder garantizar la correcta entrega, finalización y recibo de la obra. |

Las actividades adicionales se describen a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de triturado 3/4" proveniente del río para concreto | m3 | 8.00 | 137,200.00 | 1,097,600.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Suministro de arena proveniente de río para concreto | m3 | 8.00 | 128,800.00 | 1,030,400.00 |
| **7** | Suministro y transporte de cemento gris por 50 kg | und | 135.00 | 41,440.00 | 5,594,400.00 |
| **8** | Suministro y transporte de varilla de 3/8" por 6 ml. | und | 25.00 | 17,696.00 | 442,400.00 |

| | |
|---|---|
| **COSTO TOTAL CON IMPUESTO + IVA** | **$8,164,800** |

"Original Firmado"
**Ervinson Alfredo Vásquez Morales**
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor