# ACTA DE COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO No. 02

**FECHA** (11/08/2023)**:**

**LUGAR:** Dirección Territorial Piamonte CRC- Municipio de Piamonte.

**HORA DE INICIO:** **2**:00 Pm. **HORA DE TERMINACIÓN: 3**:00 p.m

**PROCESO:** OEAT

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

**TEMA:** Convenio No 0386 del 28 de junio de 2023

**RESPONSABLE(S):** Blanca Cecilia Martínez Vargas, Delegada CRC.

**PARTICIPANTES:**

| NOMBRE | ENTIDAD |
|---|---|
| BLANCA CECILIA MARTINEZ VARGAS | Delegada CRC |
| JOSE ARBEY HERRERA VALENCIA | Delegado Alcaldía de Piamonte |
| EMILCE PAPAMIJA MENDOZA | Delegada Veeduría |
| JORGE ELIECER CASTRO GIL | Delegado Veeduría |
| JOSE HERNANDO ACOSTA | Delegado Veeduría |

## DESARROLLO

### 1. ORDEN DE LA REUNIÓN

- Presentación de los asistentes
- Socialización convenio 0386 de 2023
- Funciones de la veeduría
- Revisión y aprobación del plan operativo y el cronograma de actividades
- Otros

**PUNTOS RELEVANTES:**

1. **Presentación de los asistentes:** Se realiza la presentación de los asistentes de cada entidad y veedores delegados por los beneficiarios.

2. **Revisión contractual**:

   Para el desarrollo de este punto se resalta lo dispuesto en el convenio interadministrativo 0386 del 28 de junio de 2023, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC y la Alcaldía de Piamonte, cuyo objeto es: **“**

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el municipio de Piamonte, para la ejecución de acciones a desarrollarse en el marco proyecto “diseño e implementación del esquema pago por servicios ambientales PSA, de la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Serranía de los CHurumbelos – AUKA WASI, en las microcuencas la Tortuga, Patayaco y Basbasco. municipio de Piamonte, departamento del Cauca”.

Dando cumplimiento a la CLAUSULA DECIMA-COMITÉ TECNICO OPERATIVO del convenio No. 0386 del 28 de junio de 2023, se conforma el comité técnico, con los siguientes delegados:

| ÍTEM | NOMBRE | ENTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | BLANCA CECILIA MARTINEZ VARGAS | Delegada CRC |
| 2 | JOSE ARBEY HERRERA VALENCIA | Delegado Alcaldía de Piamonte |
| 3 | EMILCE PAPAMIJA MENDOZA | Delegada Veeduría |
| 4 | JORGE ELIECER CASTRO GIL | Delegado Veeduría |
| 5 | JOSE HERNANDO ACOSTA | Delegado Veeduría |

Una vez conformado el comité técnico operativo, se revisa el Plan Operativo y Cronograma de trabajo presentado, el cual relaciona el gasto por actividad del recurso de la CRC y la Alcaldía de Piamonte, los cuales están ajustados de acuerdo al proyecto formulado.

3. En el desarrollo del comité se presentan los siguientes documentos:

- Asignación del delegado de la Alcaldía de Piamonte para realizar acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución del convenio 0386 del 28 de junio de 2023.
- Plan Operativo y cronograma de ejecución de actividades.
- Asignación de la supervisión del convenio por parte de la CRC y alcaldía de Piamonte.

**COMPROMISOS:**

| COMPROMISO | FECHA CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Adelantar estudios previos para la compra de insumos y materiales | septiembre | CRC |
| Se adjudico el contrato 426-23 para la construcción de estufas. | Octubre | CRC |
| Contratación de la profesional | agosto | CRC |
| Traslado de recursos a la cuenta creada | agosto | Alcaldía de Piamonte |

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

**BLANCA CECILIA MARTINEZ VARGAS**
Delegada por CRC

**JOSE ARBEY HERRERA VALENCIA**
Delegado Alcaldía de Piamonte

Emileen papamija

**EMILCE PAPAMIJA MENDOZA**
Delegada veeduría ciudadana

Jorge castro g.l

**JORGE ELIECER CASTRO GIL**
Delegado veeduría ciudadana

**JOSE HERNANDO ACOSTA**
Delegado veeduría ciudadana

Proyectó: Blanca Martínez - CRC