INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA
Togüi- Boyacá Calle 2#5-35
Aprobada por Resolución Nº 2448 del 12 de junio de 2006 y
Resolución de Fusión Nº 2941 del 8 de Diciembre de 2008
e-mail toguihcs@sedboyaca.gov.co
Registro DANE Nº 315816000191 NIT. Nº 891.801.873-3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No MM-SAMC-SP-2022-01 DE 2022

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA RUT No 891.801.873-3 DIRECCION: Calle 2 # 5-35. MUNICIPIO: Togui-Boyacá
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S NIT 900806635-1 R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA C.C.7.321.156. CHIQUINQUIRÁ
SUPERVISOR	ING. NAPOLEON CABRA AMADO SECRETARIO DE DESPACHO- OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO	**"ADECUACIÓN DE CONDICIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA SEDES EL MIRTO, SUÁREZ Y ULLOA, GACHANZÚCA, LA JUPA, FUNCIAL, CARARE, EL TABLÓN, MANGA, GARIBAY, CHACAMI, SANTA MARÍA Y JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA".**
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENCIÓN	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
ACTA DE REINICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)
FECHA DE TERMINACION	ONCE (11) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIRES (2023)
APROPIACIONES PRESUPUESTALES	CDP -21 Fecha 12 de septiembre de 2022
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	**SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (78.000.000) LA FORMA DE PAGO SERA**: Mediante actas parciales, hasta máximo el 90% del valor del contrato, previa autorización por parte del supervisor. Y un último desembolso por el valor restante, previa suscripción del acta de terminación del contrato

El día diez (10) de abril de 2023 En la **INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA** – Municipio de Togüi-Boyacá, se reunieron JOSE CRISTOBAL CASTELLANOS NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.767.622 de Tunja, Rector de la Institución Educativa Haydee Camacho Saavedra, en su calidad de **CONTRATANTE,** el ING. JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.321.156 de Chiquinquirá, en su calidad de **CONTRATISTA** y el ING. NAPOLEON CABRA AMADO, secretario De Despacho-Oficina de Planeación Y Obras Públicas, municipio de Togüí, designado como **SUPERVISOR** con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO TOTAL DEL CONTRATO No MM-SAMC-SP-2022-01 DE 2022. cumpliendo a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, durante el periodo comprendido entre el 08 de noviembre de 2022 y el 11 de marzo de 2023, con la entrega de las actividades detalladas en el siguiente cuadro. Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del mismo y se verificó las cantidades finales ejecutadas por el contratista de obra, por lo tanto, se procede a suscribir la presente acta.

INSTITUCION EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA

Togüi- Boyacá Calle 2#5-35

Aprobada por Resolución Nº 2448 del 12 de junio de 2006 y
Resolución de Fusión Nº 2941 del 8 de Diciembre de 2008

e-mail toguihcs@sedboyaca.gov.co

Registro DANE Nº 315816000191 NIT. Nº 891.801.873-3

CONDICIONES FINALES								
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CUMPLE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO SEDE SUAREZ ULLOA DANE: 215816000056								
1		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO COCINA	M2	82.73	$ 11.450,00	$ 947.221,86	X	
2		RESANE DE MUROS	M2	80	$ 15.065,82	$ 1.205.265,39	X	
3		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS PUERTAS	M2	2.56	$ 15.450,00	$ 39.552,00	X	
4		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 (SALON)	M2	19.15	$ 66.500,00	$ 1.273.308,75	X	
5		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES	UND	5	$ 35.000,00	$ 175.000,00	X	
6		MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS BAÑOS	UND	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	X	
7		TRANSPORTE	GLO	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	X	
8		ARREGLO DE DILATACIÓN DEL MURO DE LA COCINA CON EL RESTAURANTE	GLO	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X	
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO METALICO PARA VENTANAS	M2	2.46	$ 35.000	$ 86.100,00	X	
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS	UND	2	$ 95.000,00	$ 190.000,00	X	
11		ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	60	$ 7.682,31	$ 460.938,61	X	
PRESUPUESTO SEDE GARIBAY DANE:215816000081								
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	10.98	$ 51.350	$ 563.823,00	X	

2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	3	$ 56.000	$ 168.000,00	X	
	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	59.18	$ 11.450	$ 677.586,96	X	
3	RESANE DE MUROS	M2	45.92	$ 15.066	$ 691.822,34	X	
4	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	8.12	$ 7.225	$ 58.655,39	X	
5	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PISO	M2	8.12	$ 319.031	$ 2.589.892,74	X	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 A 0,90 CM (COCINA)	M2	8.12	$ 66.500	$ 539.847,00	X	
7	PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	4.86	$ 17.900	$ 86.929,56	X	
8	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA COCINA	UND	1	$ 280.000	$ 280.000,00	X	
9	TRANSPORTE DE MATERIALES	GLO	1	$ 250.000	$ 250.000,00	X	
10	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	6.33	$ 15.450,00	$ 97.798,50	X	
PRESUPUESTO SEDE SANTA MARIA DANE: 215816000072							
1	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COCINA Y EL SALON	UND	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00	X	
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS	UND	3	$ 95.000,00	$ 285.000,00	X	
3	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO COCINA	M2	94.72	$ 11.450,00	$ 1.084.499,35	X	
4	RESANE DE MUROS	M2	70.12	$ 15.065,82	$ 1.056.415,12	X	
5	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	3	$ 15.450,00	$ 46.350,00	X	
6	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	UND	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	X	

7		MANTENIMIENTO DE PUERTA	UND	2	$ 189.180,00	$ 378.360,00	X	
8		DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	6.13	$ 7.225,35	$ 44.291,40	X	
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE	M2	6.13	$ 70.500,00	$ 432.165,00	X	
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 COCINA	M2	5.17	$ 66.500,00	$ 343.605,50	X	
11		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	36.83	$ 17.900,00	$ 659.257,00	X	
12		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	X	
13		DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	11.30	$ 5.309,03	$ 59.976,11	X	
14		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	11.30	$ 20.187,71	$ 228.060,56	X	
PRESUPUESTO SEDE MANGA DANE: 215816000064								
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	1	$ 56.000,00	$ 56.000,00	X	
2		SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA	UND	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00	X	
3		MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y RESANE.	UND	3	$ 250.000,00	$ 750.000,00	X	
4		MANTENIMIENTO DEL TEJADO LIMPIEZA GENERAL DE CANAL	M2	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	X	
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	3	$ 45.694,33	$ 137.082,99	X	
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO PARA VENTANAS	M2	7.1	$ 35.000,00	$ 248.587,50	X	
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 A 0,90 CM (COCINA)	M2	29.82	$ 66.500,00	$ 1.983.030,00	X	
8		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	71.12	$ 11.450,00	$ 814.296,52	X	
9		CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UND	1	$ 593.114,34	$ 593.114,34	X	
10		TRANSPORTE DE MATERIALES	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	X	

11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	2.2	$ 51.350	$ 112.764,60	X	
12	RESANE DE MUROS	M2	36.97	$ 15.065,82	$ 556.983,27	X	
13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	7	$ 20.187,71	$ 141.313,97	X	
14	DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	7	$ 5.309,03	$ 37.163,21	X	
PRESUPUESTO SEDE LA JUPA DANE: 215816000153							
1	PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	29.72	$ 17.900	$ 531.947	X	
2	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO SALON	M2	120.57	$ 11.450	$ 1.380.527	X	
3	RESANE DE MUROS	M2	91.75	$ 15.066	$ 1.382.289	X	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 (COMEDOR)	M2	20.14	$ 66.500	$ 1.339.310	X	
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO	ML	14.2	$ 58.000	$ 823.600	X	
6	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE CANAL	UND	6	$ 33.000	$ 198.000	X	
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	3	$ 40.694	$ 122.083	X	
8	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES	UND	6	$ 35.000	$ 210.000	X	
9	TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000	$ 250.000	X	
PRESUPUESTO SEDE J1OSE MARIANO SANCHEZ DANE: 215816000200							
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	1	$ 800.000	$ 800.000	X	
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA TANQUE E=10CM	M2	1.47	$ 250.000	$ 368.000	X	
3	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPa	KG	21.02	$ 7.160	$ 150.525	X	
4	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	3.21	$ 20.187,71	$ 64.778	X	

5		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	4	$ 8.004	$ 32.017	X	
6		MANTENIMIENTO GENERAL DE LADRILLOS	GLO	1	$ 400.000	$ 400.000	X	
7		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS, Y ORINALES	UND	8	$ 35.000	$ 280.000	X	
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS	UND	4	$ 48.187	$ 192.747	X	
9		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO COCINA	M2	75.30	$ 11.450	$ 862.191	X	
10		RESANE DE MUROS	M2	52.91	$ 15.066	$ 797.155	X	
11		MANTENIMIENTO PUERTAS DE LOS BAÑOS, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y RESANE.	UND	3	$ 175.000	$ 525.000	X	
12		MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE PINTURA Y RESANE.	UND	4	$ 175.000	$ 700.000	X	
13		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	10.84	$ 15.450,00	$ 167.478	X	
14		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	15.79	$ 17.900,00	$ 282.666	X	
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20	M2	3.21	$ 66.500,00	$ 213.385	X	
16		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000	$ 250.000	X	
PRESUPUESTO SEDE GACHANZUCA DANE: 215816000099								
1		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	128.56	$ 11.450,00	$ 1.472.014	X	
2		RESANE DE MUROS	M2	97.68	$ 15.065,82	$ 1.471.596	X	
3		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	6.72	$ 15.450,00	$ 103.824	X	
4		MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL AULA DE CLASE	UND	1	$ 175.000,00	$ 175.000	X	
5		MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES	UND	7	$ 35.000,00	$ 245.000	X	
6		REVISIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA INTERNA DEL ACUEDUCTO	GLO	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	X	

7		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE TANQUE DE RESERVA	GLO	1	$ 384.518,15	$ 384.518	X	
8		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 (COMEDOR)	M2	6.88	$ 66.500,00	$ 457.553	X	
9		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	20.20	$ 17.900,00	$ 361.516	X	
10		MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL DE LA UNIDAD SANITARIA	GLO	1	$ 150.000,00	$ 150.000	X	
11		SUMNISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLATERO PARA LA COCINA	UND	1	$ 200.000,00	$ 200.000	X	
12		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000	X	
PRESUPUESTO SEDE FUNCIAL DANE: 215816000102								
1		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	75.58	$ 11.450,00	$ 865.388	X	
2		RESANE DE MUROS	M2	41.66	$ 15.065,82	$ 627.717	X	
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 A 0,90 CM (COCINA)	M2	24.43	$ 66.500,00	$ 1.624.409	X	
4		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 A 0,90 CM (MESON DE COCINA)	M2	20.64	$ 66.500,00	$ 1.372.494	X	
5		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45.07	$ 20.187,71	$ 909.783	X	
6		TRANSPORTE	GLO	1	$ 200.000,00	$ 200.000	X	
7		DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	39.07	$ 5.309,03	$ 207.404	X	
8		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	25.54	$ 17.900,00	$ 457.145	X	
PRESUPUESTO SEDE TABLÓN DANE: 215816000048								
1		PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	M2	1.48	$ 350.000,00	$ 518.000	X	
2		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	32.70	$ 7.160,00	$ 234.151	X	

3		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20	M2	16.61	$ 66.500,00	$ 1.104.565	X	
4		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	164.8	$ 11.450,00	$ 1.887.107	X	
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	2	$ 56.000,00	$ 112.000	X	
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	ML	7	$ 29.500,00	$ 206.500	X	
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADORES PARA TANQUES DE AGUA	UND	2	$ 58.000,00	$ 116.000	X	
8		ESTOPA	KG	5	$ 15.000,00	$ 75.000	X	
9		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	18	$ 17.900,00	$ 322.200	X	
10		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	5.4	$ 15.450,00	$ 83.430	X	
11		CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	1	$ 503.000,00	$ 503.000	X	
12		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES	UND	10	$ 35.000,00	$ 350.000	X	
13		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000	X	
14		RESANE DE MUROS	M2	18.74	$ 15.065,82	$ 282.368	X	
PRESUPUESTO SEDE MIRTO DANE 215816000111								
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	1	$ 56.000,00	$ 56.000	X	
2		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	110.44	$ 11.450,00	$ 1.264.517	X	
3		RESANE DE MUROS	M2	90.46	$ 15.065,82	$ 1.362.905	X	
4		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	10.2	$ 15.450,00	$ 157.590	X	
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 (SALON COMEDOR)	M2	25.79	$ 66.500,00	$ 1.714.969	X	

6		ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	13.07	$ 29.941,36	$ 391.274	X	
7		CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO	M2	13.07	$ 70.500,00	$ 921.294	X	
8		MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y ORINALES	UND	10	$ 35.000,00	$ 350.000	X	
9		PORTON DOS HOJAS TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADO VARILLA DE 12 MM INCLUYE ARTE	M2	8.64	$ 390.000,00	$ 3.369.600	X	
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PLASTICO	UND	1	$ 500.000,00	$ 500.000	X	
11		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	32.6	$ 17.900,00	$ 583.540	X	
12		ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	48	$ 7.682,31	$ 368.751	X	
13		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000	X	
14		DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	25.8	$ 5.309,03	$ 136.915	X	
15		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	25.8	$ 20.187,71	$ 520.621	X	
PRESUPUESTO SEDE CHACAMI DANE 215816000137								
1		SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	3.30	$ 230.000,00	$ 759.552	X	
2		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	9	$ 351.577,11	$ 3.164.194	X	
3		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	46.40	$ 17.927,01	$ 831.813	X	
4		RESANE DE MUROS	M2	33	$ 15.065,82	$ 497.172	X	
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20 COCINA	M2	7.80	$ 66.500,00	$ 518.999	X	
6		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000	X	

PRESUPUESTO SEDE CARARE DANE: 215816000129								
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	8.24	$ 49.650,00	$ 408.868	X	
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	5.18	$ 45.150,00	$ 234.058	X	
3		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS, Y ORINALES	UND	8	$ 35.000,00	$ 280.000	X	
4		REVISION, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO INTERNO	GLO	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000	X	
5		ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4	$ 15.450,00	$ 61.800	X	
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS	UND	4	$ 48.186,72	$ 192.747	X	
7		VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO COCINA	M2	47.84	$ 11.450,00	$ 547.821	X	
8		RESANE DE MUROS	M2	59.74	$ 15.065,82	$ 900.104	X	
9		PINTURA LAVABLE SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	44.44	$ 17.900,00	$ 795.462	X	
10		REVISION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DESAGUE DEL LAVAPLATOS	GLO	1	$ 450.000,00	$ 450.000	X	
11		MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	4	$ 195.000,00	$ 780.000	X	
12		TRANSPORTE	GLO	1	$ 250.000,00	$ 250.000	X	
COSTO TOTAL						**$ 78.000.000**		

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor contrato	**$ 78.000.000**	
Valor acta de liquidación		**$ 78.000.000**
Valor Total actas pagadas		**$ 0.00**
Sumas iguales	**$ 78.000.000**	**$ 78.000.000**

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjuntó los documentos que acreditan el pago durante el periodo de ejecución.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 78.000.000) M/CTE.

VALOR TOTAL EJECUTADO: SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 78.000.000) M/CTE.

Para constancia, se firma en Togü-í Boyacá por los que en esta intervienen:

JOSE CRISTOBAL CASTELLANOS NIÑO
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO
CONTRATANTE

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S
R/L JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA
CONTRATISTA

NAPOLEON CABRA AMADO
Secretario De Despacho-
Oficina de Planeación Y Obras Públicas
SUPERVISOR