FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	30 de septiembre de 2023
Unidad responsable:	Coordinación Administrativa de Riohacha	**Contrato No. Interno**	CO1.PCCNTR.4924627
Supervisor (es):	XIOMARA ASUNCIÓN ALMAZO VANEGAS	**Fecha de suscripción:**	5 de mayo de 2023
		Valor total:	$ 11,700,000.00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	210 dias
Contratista:	ATENCION MEDICALIZADA INTEGRAL S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2023
CC y/o Nit	900817924-2	**Lugar de ejecución:**	Riohacha - La Guajira
Modalidad de Selección y Numero	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	99%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR – OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA REALIZACION DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE PREINGRESO, EGRESO Y POST INCAPACIDAD, Y PERIODICOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA"

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	D31/05/2023					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo s	31/12/2023					
Prórrogas (solo si hay prórrogas, e						
Reducción de plazo (solo si hay red						
Suspensiones (solo si hay suspensiones, eliminar fila si no las hay)						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2023					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 11,700,000.00			**Valor Total:**	$ 11,700,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
19.81%		Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de junio de 2023
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de junio y salud del mes de julio de 2023
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de junio de 2023, Certificación No. ID CONS: R10005
23.70%		Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de julio de 2023
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de julio y salud del mes de agosto de 2023

		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de julio de 2023, Certificación ID CONS: R10006
31.37%		Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de agosto de 2023
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de agosto y salud del mes de septiembre de 2023
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de agosto de 2023, Certificación No. ID CONS: R10007
24.35%		Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de septiembre de 2023 y relación de servidores atendidos durante la jornada de examenes periódicos
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de septiembre y salud del mes de octubre de 2023
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de septiembre de 2023, Certificación No. ID CONS: R10008

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
					$ -

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/07/2023	14%	20%	Realización de 26 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de junio de 2023..
14/08/2023	29%	24%	Realización de 7 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de julio de 2023.
4/09/2023	34%	31%	Realización de 10 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de agosto de 2023.
6/10/2023	45%	24%	Realización de 10 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de septiembre de 2023.
ACUMULADO	**121%**	**99%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
30/06/2023	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de junio de 2023 a Servidores Judiciales de La Guajira
31/07/2023	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de julio de 2023 a Servidores Judiciales de La Guajira

31/08/2023	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de agosto de 2023 a Servidores Judiciales de La Guajira
30/09/2023	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y periódicos durante el mes de septiembre de 2023 a Servidores Judiciales de La Guajira

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: El contrato se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato.		
Resumen pendientes del contratista: Ninguno		
Observaciones:		

XIOMARA ASUNCIÓN ALMAZO VANEGAS
Profesional Universitario Grado 12 - Supervisora

Nombre

Elaboró: x
Revisó: Mxxxxxx
Aprobó: xxxxx