MUNICIPIO DE ARAUCA

# PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 3

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** | **000-442 DE 2022** |
| **OBJETO.** | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la Construcción de obras complementarias a nivel de pavimento asfaltico y espacio público de la carrera 22 entre calles 13 y 19 del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca |
| **CONTRATISTA.** | S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.<br>R/L. Sergio Andrés Claro López |
| **SUPERVISOR** | Ing. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ<br>Supervisor según resolución No 790 de 2022 |
| **VALOR CONTRATO.** | $ 130.237.230.00 (Ciento treinta millones doscientos treinta y siete mil doscientos treinta pesos con 00/100 m/cte). |
| **FECHA DE INCIO.** | 01de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 de abril de 2023 |
| **PLAZO INICIAL.** | Cinco (05) meses |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** | 17 de marzo de 2023 |
| **PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | 17 de abril de 2023 |
| **PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | 16 de mayo de 2023 |
| **ACTA DE REINICIO No. 1** | 30 de mayo de 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** | 09 de junio de 2023 |
| **ACTA DE REINCIO No. 2** | 29 de junio de 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3** | 28 de julio de 2023 |
| **PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3** | 25 de agosto de 2023 |

En la ciudad de Arauca a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron el **Ing. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ** en calidad de contratista y representante de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S**., interventor externo según contrato de consultoría No. 000-442 de 2022 y la **Ing. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ,** Profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura Municipal, en

calidad de Supervisor del contrato de consultoría según resolución No 790 de 2022, con el fin de suscribir la presente Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 3 y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Teniendo en cuenta el oficio con radicado **OF-CBA-056** emitido por el contratista de obra en donde manifiesta que se tiene la necesidad de prorrogar por segunda vez la suspensión No. 3 del contrato de la referencia en virtud de que las empresas que suministran asfalto en la región no cuentan con disponibilidad de la maquina terminadora de asfalto; en vista de esta situación imprevista y ajena su control, se ven en la necesidad de solicitar la suspensión temporal por un periodo de un (01) mes o menos si se soluciona el inconveniente; entendiendo que esta situación alarga el periodo de entrega de los trabajos pero confiando que en el momento de contar con el equipo se reinician las actividades para así lograr la ejecución de la actividad de **MEZCLA ASFALTICA MDC-19 EN CALIENTE SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION**, pendiente por ejecutar para dar por terminado y cumplir con las actividades contractuales.

Por lo expuesto anteriormente el **CONSORCIO BUENOS AIRES** solicita prorrogar el acta de suspensión No. 3 al contrato de la referencia por un término de un (01) mes o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión.

**SEGUNDO:** Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran aceptable dicha petición, por lo tanto, se decide aceptar Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 3 por un término de UN (01) MES; o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión, si esto antes sucede.

Se anexa a la presente Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 3 los documentos que lo soportan.

**FECHAS PACTADAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO** | 22 de octubre de 2023 |
| **FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN** | 27 de octubre de 2023 |

**TERCERO:** Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las obras se reiniciarán oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas según

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los **VEINTIDOS** (22) días el mes de septiembre de 2023.

**BRYAN FELMAWER MARIN GARCIA**
CONSORCIO BUENOS AIRES
Contratista

**SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ**
S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.
Interventor externo

**Vo. Bo. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**
Profesional Universitario SIM
Supervisor según resolución No 790 de 2022