ACTA DE INICIO

MPA-01-F-04, versión 4, 01/12/2021

CONTRATO No Y FECHA	LIC-1016 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	SAN JOSE DE CUCUTA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.617.296.875
DURACIÓN DEL CONTRATO	12 MESES
ASISTENTES:	GERMAN MARTIN BARRERA VELASCO UNION TEMPORAL INTERCEPTOR 2023 Contratista FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023 Interventoría MELVA YANETH ALVAREZ VARGAS Supervisor

DESARROLLO: Dar inicio a las actividades objeto del contrato de la referencia.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SUPERVISOR CORPONOR