ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 360-2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RICAURTE
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. NIT. 900.480.705-7 R.L./ HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA.
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 360 - 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE UNA TARIMA FIJA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA CON UN ESCENARIO PARA PRESENTACIONES Y MUESTRAS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN RICAURTE, CUNDINAMARCA"
VALOR CONTRATO OBRA:	$84.447.046
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
FECHA DE CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05 DE ABRIL DE 2023
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 84.447.046
FECHA DE PRÓRROGA No. 01:	31 DE MARZO DE 2023
PLAZO PRORROGA No. 01:	UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No 1:	05 DE MAYO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA No. 2:	05 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 2:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No 2:	25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	25 DE MAYO DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA No. 3:	05 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA No. 3:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 3:	24 DE JUNIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE JUNIO DE 2023

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 360-2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

En Ricaurte Cundinamarca, a los Veintitrés (23) días del mes de junio de 2023, se reunieron los señores: el Ing. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO, como Representante Legal de **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.** en calidad de Contratista y la Ing. **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ**, Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas en calidad de Supervisora, con el fin de dar por terminado el contrato de obra No. 360 - 2022 con base a la Cláusula Séptima (PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA), cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE UNA TARIMA FIJA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA CON UN ESCENARIO PARA PRESENTACIONES Y MUESTRAS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN RICAURTE, CUNDINAMARCA"**

*(...) **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de DOS (02) MESES, **más UN (1) MES** de la Prórroga No.1, más VEINTE **(20) DÍAS CALENDARIO** de la Prorroga No.2, más **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** de la Prorroga No.3; para un total de **CUATRO (04) meses y DIEZ (10) días calendario**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones (...).*

Para constancia se firma esta acta por quienes en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de junio de 2023.

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA.
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.
NIT. 900.480.705-7

ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ
C.C. 51.716.727 DE BTÁ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Proyectó: Ing. Tatiana C. Torres
Profesional Universitario SIOP.

Revisión de Forma: Ing. Vanessa Rico
Contratista de Apoyo SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE RICAURTE
NIT No. 890 680 659-1

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal
Teléfonos: 833 8560 – 831 7743 Código Postal: 252410
@AlcRicaurte
www.ricaurte-cundinamarca.gov.co