FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS A 30 DE OCTUBRE DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	**FUNDACION FUTURO SOCIAL**
NIT	**900.233.090-3**
DIRECCIÓN	**Cra 53 # 75 – 87 – Barranquilla**
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	1129512494
REPRESENTANTE LEGAL	**CELULAR: 3001234568**
	E – MAIL: proyectos@fundacionfuturosocial.org
	DIRECCIÓN: Cra 53 # 75 – 87 - Barranquilla

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**CD-08-2023-5185**
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN PSICOEDUCAR Y PREVENIR EL BULLYING EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE
ACTA DE INICIO	17 de agosto de 2023
EJECUCIÓN	**Fecha de Inicio**: 17 de agosto de 2023
	Fecha de Finalización: 30 de noviembre de 2023

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR DESDE LOS ENTORNOS FAMILIAR Y EDUCATIVO DIRIGIDO A USUARIOS DEL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS	-315 niños y niñas en edad de transitar a educación formal. -315 padres, madres y/o cuidadores del Programa de Primera Infancia del Distrito de Barranquilla. - 30 Profesionales de las UDS
EAS PARTICIPANTES	CDI REBOLO COOASOPEN CDI POR FIN COOASOPEN CDI SANTUARIO 2 FC CDI LA PRADERA MAI CDI CENTRO MAI CDI NIEVES TIEMPO FELIZ CDI VILLA VALERIA UT COLORES CDI MALVINAS UT COLORES
OBJETIVO GENERAL	Realizar prevención del acoso escolar en el servicio de Educación Inicial CDI con enfoque territorial mediante la implementación de una estrategia integral que vincula acciones en los entornos familiar y educativo en el programa de primera infancia del Distrito de Barranquilla

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	-Realizar la caracterización de los beneficiarios participantes a fin de identificar 315 padres, madres o cuidadores; con sus 315 hijas o hijos en proceso de tránsito armónico; que participarán en temas relacionados con la prevención del acoso escolar. -Identificar dentro de las unidades de servicios beneficiarias del proyecto, 30 miembros del talento humano, tales como psicosociales, agentes educativos y auxiliares pedagógicos, como participantes del proyecto. -Implementar un proceso formativo y de entrenamiento a 30 profesionales de (UDS) del programa de primera infancia seleccionados por el Distrito de Barranquilla para que trabajen en los espacios pedagógicos estrategias de prevención del acoso escolar con los niños y niñas del servicio. -Implementar jornadas formativas dirigidas a 315 padres, madres o cuidadores enfocadas en temáticas asociadas a la prevención, detección y respuesta frente al acoso escolar en la Primera Infancia. -Ejecutar un plan de actividades de tipo formativo y preventivo sobre acoso escolar dirigido a los 315 niños y niñas participantes del proyecto, quienes se encuentran en proceso de tránsito armónico en el servicio de Educación Inicial CDI, con énfasis en habilidades prosociales y trabajo socio afectivo. -Articular con la Secretaría de Educación Distrital visitas por parte de los niños y niñas participantes del proyecto a las Instituciones Educativas Distritales, permitiéndoles conocer el entorno educativo al cual van a transitar. -Entregar material pedagógico a las unidades de servicio donde se encuentran los profesionales participantes del proyecto y a sus beneficiarios herramientas, que sirvan para el trabajo con las familias en materia de prevención del acoso escolar. -Reportar e informar al Distrito de Barranquilla, los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto a partir de las jornadas de seguimiento, monitoreo y evaluación.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN

PERIODO REPORTADO	1 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	31 DE OCTUBRE DE 2023
RESPONSABLE DEL REPORTE	**NOMBRE Y APELLIDOS:** LUIS FERNANDO FONTALVO GARCIA
	IDENTIFICACIÓN: 1129512494
	CONTACTO 3167709153

4.1. Reporte de ejecución obligaciones generales:

OBLIGACIÓN GENERAL	**SOPORTES**
Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales durante la ejecución del convenio.	Certificado de paz y salvo actualizado al periodo de reporte.
Presentar RUT y demás documentos de la entidad actualizados.	Rut actualizado, certificados de contraloría, procuraduría, certificado de inhabilidades por delitos sexual actualizados.
Asistir a las reuniones convocadas	Actas # 2 de acompañamiento Distrito de Barranquilla – Secretaría Gestión Social - Programa de Primera Infancia
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas	Informe de gestión con evidencias fotográficas y soporte de las actividades programadas para el periodo reportado.

Solicitar y conservar autorizaciones y certificados de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes de todo el talento humano que haga parte del Proyecto.	Certificados de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes de todo el talento humano actualizados para el periodo de reporte.

4.2. Reporte de ejecución actividades técnicas[1].

FASE	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN[2]	SOPORTES ENTREGADOS[3]	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN	Encuentros formativos con TH participantes de las UDS seleccionadas.	Del 1 al 31 de Octubre de 2023	Se realiza cuarto y quinto encuentro con los profesionales del talento humano de las siguientes UDS: CDI REBOLO COOASOPEN, CDI POR FIN COOASOPEN, CDI SANTUARIO 2 FC, CDI LA PRADERA MAI, CDI CENTRO MAI, CDI NIEVES TIEMPO FELIZ, CDI VILLA VALERIA UT COLORES, CDI	Acta de la actividad realizada / Evidencias fotográficas de la actividad	100%

[1] Se refiere a las contenidas en la propuesta técnica presentada y aprobada por el Distrito de Barranquilla.
[2] Se describe brevemente la actividad realizada con datos relevantes como número de participantes, circunstancias y demás datos sustanciales.
[3] Se refiere a las evidencias que entrega. Deben ser mínimo, los mismo que lo dispuesto en el plan de trabajo.

			MALVINAS UT COLORES		
IMPLEMENTACIÓN	Encuentro formativo con PMC participantes de las UDS seleccionadas .	11 al 16 Octubre de 2023	Se realiza segundo encuentro con las familias de las siguientes UDS: CDI REBOLO COOASOPEN, CDI POR FIN COOASOPEN, CDI SANTUARIO 2 FC, CDI LA PRADERA MAI, CDI CENTRO MAI, CDI NIEVES TIEMPO FELIZ, CDI VILLA VALERIA UT COLORES, CDI MALVINAS UT COLORES.	Acta de la actividad realizada / Evidencias fotográficas de la actividad	**100%**
IMPLEMENTACIÓN	Experiencias pedagógicas con NN en proceso de tránsito armónico	1 al 30 de octubre	Se realizan en el mes de octubre tres actividades denominadas experiencias pedagógicas con los NN enfocadas al fortalecimiento de las habilidades prosociales y trabajo socioafectivo.	Acta de la actividad realizada / Evidencias fotográficas de la actividad	**100%**

IMPLEMENTACIÓN	Evento dia del niño celebrado en el Centro de Rehabilitación para mujeres El Buen Pastor	26 de Octubre de 2023		Informe de evento / Evidencias fotográficas de la actividad	**100%**

4.3. Reporte de cumplimiento de cronograma de actividades[4]

ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE PROGRAMACIÓN[5]	FECHA DE REALIZACIÓN[6]	ACTIVIDADES PLANEADAS VERSUS LO EJECUTADAS
			OBSERVACIÓN[7]
Encuentros formativos con TH participantes de las UDS seleccionadas.	1 al 31 de octubre de 2023	1 al 31 de octubre de 2023	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
Encuentro formativo con PMC participantes de las UDS seleccionadas.	1 al 31 de octubre de 2023	1 al 31 de Octubre de 2023	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

[4] Sobre este particular, tener en cuenta, cronograma original entregado con el plan de trabajo y diligenciar el cuadro del ítems.
[5] Según cronograma
[6] Aplica en caso de haber sido realizada la actividad
[7] Se debe registrar la explicación en los casos en que la fecha de programación sea diferente a la fecha real de realización y ejecución.

Experiencias pedagógicas con NN en proceso de tránsito armónico	1 al 31 de octubre de 2023	1 al 31 de octubre de 2023	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
Evento de celebración día del niño en Centro de Rehabilitación de mujeres El Buen Pastor	26 de octubre de 2023	26 de Octubre del 2023	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

4.4. Reporte de actividades NO realizadas de acuerdo con el cronograma[8]

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CRONOGRAMA QUE NO FUERON REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EXPLICACIÓN DE CAUSAS, CIRCUNSTANCIAS Y POSIBLES EFECTOS[9]	REPROGRAMACIÓN[10]

4.5. Reporte de ejecución obligaciones contractuales[11]

[8] Aplica en los casos en que una actividad programada en cronograma NO pudo realizarse. De no haber actividades NO realizadas, se responde que NO aplica para el periodo.
[9] Explicar los detalles asociados a la no realización, causas y eventuales consecuencias
[10] Indicar la fecha en que se planea realizar
[11] Se deben incluir todas las obligaciones contenidas en el contrato suscrito con el Distrito de Barranquilla.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS[12]	FECHA DE REALIZACIÓN[13]	EVIDENCIA ENTREGADA
1.- Cumplir de buena fe y a cabalidad con el objeto del contrato.	Realización de los procesos contractuales de forma clara, y transparente.	Del 1 y 31 de octubre de 2023	Informe de gestión con evidencias fotográficas y soporte de las actividades programadas para el periodo reportado
2.- Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales durante la ejecución del convenio.	Se remite paz y salvo del sistema de seguridad social y parafiscales.	Del 1 octubre al 31 octubre de 2023	Certificación de cumplimiento del pago de aportes firmado por el revisor fiscal de la fundación
3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de	Realización de los procesos contractuales de forma clara, y transparente.	Del 1 al 31 de Octubre de 2023.	Certificados actualizados a la fecha del periodo programado.

[12] Se deben registrar las actividades que se completaron para dar cumplimiento a la obligación; Puede darse el caso que para el cumplimiento de una obligación se requiere realizar una actividad varias veces durante la ejecución o distintas durante la ejecución.
[13] Para este ítem debe tenerse en cuenta el plan de trabajo y el texto del contrato; Esta fecha de realización es referida al avance, es decir a la fecha de realización que está descrita.

cuentas de la Secretaría General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.			
4. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.	Se asiste puntualmente a las reuniones convocadas.	13 de octubre de 2023	Acta de segundo acompañamiento.
5. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	Organización de la documentación generada, estableciendo protocolos para el reporte y seguimiento de información.	Del 1 octubre al 31 octubre de 2023	Informe de gestión con evidencias fotográficas y soporte de las actividades programadas para el periodo reportado
6. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Presentación de informe mensual en el formato establecido por el Distrito.	31 de octubre de 2023	Informe de gestión con evidencias fotográficas y soporte de las actividades programadas para el periodo reportado
7. Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del	Proceso de contratación realizado de acuerdo a lo	Del 17 al 31 de agosto de 2023	Certificado de veracidad por parte del representante legal del talento humano contratado.

Sector Trabajo 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.28. en lo relacionado con el personal a emplear.	dispuesto en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.28.		
8. Poner a disposición del Distrito de Barranquilla un equipo de profesionales y técnicos y/o auxiliares, con la idoneidad necesaria para la ejecución integral del convenio.	Proceso de selección de personal idóneo para el desarrollo del proyecto.	Del 17 al 31 de agosto de 2023	Certificado de idoneidad de contratación del talento humano por parte del representante legal.
9. Solicitar y conservar autorizaciones emitidas por las personas cuyos antecedentes son objeto de consulta, autorizaciones que estarán a disposición del Distrito en caso de eventual solicitud por parte del ICBF.	Certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes del personal contratado.	Del 17 al 31 de agosto de 2023	Certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes del personal contratado.

Esta consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes se deberá realizar al momento previo a la selección de su personal y cuando se realicen cambios al mismo originados en cualquier clase de novedad laboral o contractual (terminaciones, despidos, contrataciones, reemplazos, entre otras); y en todos los casos se actualizará con posterioridad al inicio de la relación contractual, laboral o reglamentaria cada cuatro meses, hasta su culminación.			
10. Desarrollar el contrato en los términos y	Organización de la documentación generada, estableciendo protocolos para	Del 1 octubre al 30 octubre de 2023	Informe de gestión con evidencias fotográficas y soporte de las actividades programadas para el periodo reportado

condiciones establecidas por el Distrito y acorde a los lineamientos y definiciones establecidas en la propuesta.	el reporte y seguimiento de información.		
11. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, es decir, cancelar los honorarios del recurso humano, al igual que los gastos operativos y logísticos que implique la ejecución del contrato.	Realización de los procesos contractuales de forma clara, y transparente.	Del 1 octubre al 30 octubre de 2023	Documentos que evidencian el desarrollo del proyecto.
12. Cumplir con las demás obligaciones, especificaciones y actividades señaladas en el estudio previo, la propuesta presentada y con	El operador cumplirá con los gastos de talento humano, gastos operativos y logísticos que implique la ejecución del contrato	Del 1 octubre al 30 octubre de 2023	Soportes de pago del talento humano y otros gastos

aquellas que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.			
13. Efectuar el cargue de los documentos precontractuales y contractuales a su cargo en la Plataforma SECOP II	Se realizará el cargue de los documentos precontractuales y contractuales a su cargo en la plataforma SECOP	Del 17 al 31 de agosto de 2023	Pantallazo de los documentos precontractuales y contractuales a su cargo en la plataforma SECOP

4.6. Reporte de Productos[14]

PRODUCTOS Se refiere a los resultados de tipo material concreto. Ejemplos: manuales. Libros, talleres, objetos y elementos tangibles.	**EVIDENCIAS QUE ENTREGAN LA CONCRECIÓN DE LOS PRODUCTOS** Se deben consultar el plan de trabajo y deben coincidir.

4.7. Reporte de Adaptación[15]:

4.7.1. Referido a riesgos ®

[14] Aplica para los casos en los cuales en la propuesta técnica y en el plan de trabajo se hayan definido productos. Se debe registrar los productos pactados a la fecha.
[15] Hace referencia a situaciones adversas que se hayan presentado y la capacidad del operador para enfrentarlos.

RIESGOS DETECTADOS	MEDIDAS TOMADAS PARA FRENAR LOS RIESGOS Y QUE NO SE MATERIALIZARON

4.7.2. Referido a incidentes o Problemas presentados durante el periodo y recursos de afrontamiento.

INCIDENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS TOMADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS E INCIDENTES PRESENTADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA NO REPETICIÓN

4.7.3. Referido a Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporadas durante el periodo

ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O INCORPORADAS	FECHA DE REALIZACIÓN	EXPLICACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA[16]
Evento de celebración día del niño en centro de rehabilitación de mujeres El Buen Pastor	26 de octubre de 2023	A petición de la dirección de la Primera Infancia del Distrito de Barranquilla, el proyecto "No le copio al acoso" y todo su talento humano, participa en el evento de celebración del día del niño realizado en el Centro de Rehabilitación de Mujeres El Buen Pastor, con las mujeres e hijos de ellas. Se adjunta informe de evento y evidencias.

4.8. Alertas tempranas[17]

N/A para el periodo reportado

5. REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

[16] Explicar breve y claramente lo que motivó la adición de una actividad NO prevista y las condiciones de realización.

[17] Se incluyen (cuando apliquen) aquellos llamados de atención que hace el operador al Distrito sobre situaciones que pueden poner en peligro el desarrollo adecuado del proyecto. No son los riesgos detallados en el plan de trabajo, se refiere a circunstancias que NO se contemplaron como riesgo, sino que están apareciendo.


En este punto el contratista deberá incluir un cuadro de acuerdo a su propuesta, en la que informe el porcentaje de ejecución de cada fase o componente propuesto en el presupuesto.

FASE	BENEFICIARIOS	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO
ALISTAMIENTO -Convocatoria y Selección de talento humano -Inducción al talento humano contratado. -Elaboración del material de apoyo. -Socialización de la estrategia a las UDS participantes.	660	100%
IMPLEMENTACIÓN Caracterización a PMC del proyecto -Evento de lanzamiento del proyecto de lanzamiento. -Realización de encuentros formativos con TH participantes de las UDS seleccionadas. Encuentros formativos con PMC participantes del proyecto. Experiencias pedagógicas con NN en proceso de tránsito armónico	660	75%

Evento de celebración del día del niño en centro de rehabilitación de mujeres El Buen Pastor.		
CIERRE	660	0%

6. LECCIONES APRENDIDAS, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se han realizado de manera satisfactoria las actividades programadas en el plan de trabajo, se anota una actividad no programada como la participación en celebración del día del niño en el Centro de Rehabilitación para mujeres El Buen Pastor.



Luis Fernando Fontalvo G

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL