PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 001-2023
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001 2023 Adecuación, remodelación y ampliación de la infraestructura física de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL PEÑOL- MGA ID 294670"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.299.607.641,00 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHE
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S NIT 900,559,910-2
PLAZO	Siete (7) meses

PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO 0,3 $ 989.882.292,30

DATOS ESPECÍFICOS No.	Descripción	Valor contrato	Valor inv anticipo	Porcentaje	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	Muro de contanción						
1.1	PRELIMINARES	$ 3.134.571	$ 940.371	0,00094998	$ 313.457	$ 313.457	$ 313.457
1.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ 2.768.949	$ 830.685	0,00083918	$ 276.895	$ 276.895	$ 276.895
1.3	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 64.040.612	$ 19.212.184	0,01940855	$ 6.404.061	$ 6.404.061	$ 6.404.061
1.4	ESTRUCTURA	$ 277.077.405	$ 83.123.221	0,08397283	$ 27.707.740	$ 27.707.740	$ 27.707.740
1.5	OTROS	$ 16.329.722	$ 4.898.917	0,00494899	$ 1.632.972	$ 1.632.972	$ 1.632.972
	HOSPITALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SERVICIOS GI		$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2.1	PRELIMINARES	$ 8.785.785	$ 2.635.736	0,00266268	$ 878.579	$ 878.579	$ 878.579
2.2	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ 36.275.647	$ 10.882.694	0,01099393	$ 3.627.565	$ 3.627.565	$ 3.627.565
2.3	EXCAVACIONES Y LLENOS	$ 2.674.182	$ 802.255	0,00081045	$ 267.418	$ 267.418	$ 267.418
2.4	ESTRUCTURA	$ 18.887.263	$ 5.666.179	0,00572409	$ 1.888.726	$ 1.888.726	$ 1.888.726
2.5	MAMPOSTERIA	$ 56.856.140	$ 17.056.842	0,01723118	$ 5.685.614	$ 5.685.614	$ 5.685.614
2.6	REVOQUE, ESTUCO, PINTURA Y CIELO FAI	$ 243.182.560	$ 72.954.768	0,07370045	$ 24.318.256	$ 24.318.256	$ 24.318.256
2.7	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS	$ 196.562.432	$ 58.968.730	0,05957146	$ 19.656.243	$ 19.656.243	$ 19.656.243
2.8	REDES HIDROSANITARIAS Y APARATOS	$ 61.337.164	$ 18.401.149	0,01858923	$ 6.133.716	$ 6.133.716	$ 6.133.716
2.9	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 212.971.031	$ 63.891.309	0,06454435	$ 21.297.103	$ 21.297.103	$ 21.297.103
2.10	ESTRUCTURA ESPECIAL	$ 17.523.136	$ 5.256.941	0,00531067	$ 1.752.314	$ 1.752.314	$ 1.752.314
2.11	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y M/	$ 95.127.849	$ 28.538.355	0,02883005	$ 9.512.785	$ 9.512.785	$ 9.512.785
2.12	OTROS	$ 6.073.270	$ 1.821.981	0,0018406	$ 607.327	$ 607.327	$ 607.327
	REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE		$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3.1	REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURA EXISTENT	$ 52.221.214	$ 15.666.364	0,01582649	$ 5.222.121	$ 5.222.121	$ 5.222.121
3.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 25.406.770	$ 7.622.031	0,00769994	$ 2.540.677	$ 2.540.677	$ 2.540.677
3.3	LLENOS	$ 4.681.710	$ 1.404.513	0,00141887	$ 468.171	$ 468.171	$ 468.171
3.4	CONCRETOS (CIMENTACIÓN Y ESTRUCTU	$ 605.315.941	$ 181.594.782	0,18345088	$ 60.531.594	$ 60.531.594	$ 60.531.594
3.5	ACERO DE REFUERZO	$ 335.978.128	$ 100.793.438	0,10182366	$ 33.597.813	$ 33.597.813	$ 33.597.813
3.6	MAMPOSTERIA	$ 141.609.657	$ 42.482.897	0,04291712	$ 14.160.966	$ 14.160.966	$ 14.160.966
3.7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITAR	$ 6.809.769	$ 2.042.931	0,00206381	$ 680.977	$ 680.977	$ 680.977
3.8	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	$ 33.680.098	$ 10.104.029	0,0102073	$ 3.368.010	$ 3.368.010	$ 3.368.010
	AU	$ 756.676.638	$ 227.002.991	0,22932322	$ 75.667.664	$ 75.667.664	$ 75.667.664
	RETIE	$ 7.000.000	$ 2.100.000	0,00212146	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
	PMA	$ 10.620.000	$ 3.186.000	0,00321856	$ 1.062.000	$ 1.062.000	$ 1.062.000
TOTAL		$ 3.299.607.641	$ 989.882.292	1	$ 329.960.764	$ 329.960.764	$ 329.960.764

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 20 días del mes de octubre de 2023 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ

Firma



Nombre DEISON CÁRDENAS ESPINAL

Cargo Representante Legal CONTRATISTA

APROBÓ

Firma



Nombre YEISON MOSQUERA

Cargo Interventor