CONTRATO/CONVENIO No:	790 de 2023
CONTRATANTE:	INDEPORTES ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARIN HENAO S.A.S Nit: 901130558-3
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Claudia Janet Salazar Arango
OBJETO:	Suministro e instalación de puertas para INDEPORTES ANTIOQUIA
VALOR:	Trece millones novecientos dieciocho mil trescientos veinte pesos ($13.918.320) IVA Incluido
VALOR INICIAL:	Trece millones novecientos dieciocho mil trescientos veinte pesos ($13.918.320) IVA Incluido
VALOR ADICION:	N/A
VALOR FINAL:	Trece millones novecientos dieciocho mil trescientos veinte pesos ($13.918.320) IVA Incluido
PLAZO:	140 días
FECHA DE INICIO:	24/08/2023
PLAZO DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023

En la ciudad de Medellín, el 10 de noviembre de 2023 se reunieron Juan Camilo Marín Zapata quien actúa en nombre y representación de Construcciones Marín Henao S.A.S y Claudia Salazar Arango en calidad de supervisora del contrato N 790, quien actúa en nombre y representación de INDEPORTES ANTIOQUIA, con el fin de formalizar la terminación del contrato por cumplimiento del objeto del mismo.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. El contratista ejecutó el objeto contractual pactado.

2. Se ejecutaron las siguientes actividades al 100%:

N.	ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN PENDIENTES
1	Desmonte de puerta y marco en baño de gimnasio, suministro de marco en roble de 15x3x222cm y ala de tríplex de 4mm entamborada de 3,8 cm de espesor, con ranuras por ambos lados, las medidas del ala son 65x218cm. Molduras internas y externas de 4x1cm para todo el marco, todo pintado en color caobo. Se instala la cerradura y bisagras existentes en la puerta actual.
2	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 188x53cm con rodamientos para riel en aluminio existente en baño del gimnasio.
3	Desmonte de ala en el área de servicios de gimnasio, suministro de ala de tríplex de 4 mm entamborada de 3,8cm de espesor, con 5 ranuras en ambos lados, las medidas del ala son 64,8x215,7 cm. se instala la cerradura y bisagras existentes en la puerta actual.
4	Desmonte de alas en el área de archivo, suministro de dos alas de roble con 4 vidrios por ala y vaciado en los 4 lados en la base inferior con cerradura pico de loro para cierre de la misma, las medidas de las alas son 66x235x4cm.
5	Desmonte de alas y cerradura antipánico en el área del auditorio, suministro de alas en tríplex de 4 mm entamborada de 3,8cm de espesor, con 5 ranuras por ambos lados, las medidas de las alas son 96,4x235,8cm con un espacio de 9cm del borde donde se encuentran las dos alas hasta donde inicia

	el vidrio de arriba hacia abajo 49cm. instalación de cerradura antipánico existente en la puerta actual.
6	Desmonte del ala en baño del comedor, suministro de ala de tríplex de 4mm entamborada de 4,8cm de espesor con 5 ranuras en ambos lados, las medidas de las alas son 64x236,7cm, se instala la cerradura con bisagras existentes en la puerta actual.
7	Cerradura para puerta de aluminio al lado del comedor.
8	Desmonte del ala en el rack de sistemas, suministro en ala de tríplex de 4mm entamborada de 3,8cm de espesor con 5 ranuras en ambos lados las medidas del ala son 64,5x234,5cm. Se instala cerrojo y tiradera actual.
9	Desmonte de bisagras del baño del segundo piso duchas damas, suministro e instalación de bisagras en acero inoxidable.

2. El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, y se recibe a satisfacción.

3. A continuación, se detalla el resumen financiero del contrato:

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$13.918.320
Valor Ejecutado	$13.918.320
Valor No Ejecutado	$0
Valor Pagado	$13.918.320
Valor Pendiente de Pago	$0
Valor Pendiente de Liberación	$0


4. A partir del día siguiente a la suscripción de la presente acta se empieza a contar el plazo para la liquidación del contrato, y el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

5. El contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.



Se firma en Medellín, Antioquia al 10 de noviembre de 2023.



Construcciones Marín Henao S.A.S
El contratista



Claudia Salazar Arango
Supervisora

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Claudia Salazar Arango		8/11/2023
Revisó	Deisy Saldarriaga Rodríguez Abogada Contratista		9/11/2023
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		