TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**				**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad	5	2	4	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	1
2	General	Interno	Contratación Y	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el secop o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad y la	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	1
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad en la ejecución	legales: penales, disciplinarios.	2	3	5	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	Mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**					**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	legales: penales, disciplinarios.	2	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora del	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	Mensual
5	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	legales: penales.	3	4	6	riesgo	contratista	verificación por parte de la supervisora	1	1	2	riesgo bajo	si.	verificación por parte de la supervisora	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual
6	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	económicas	5	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	5	5	2	riesgo alto	si.	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**				**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
7	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**				**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
8	especifico	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ecuación contractual.	económicas	3	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**					**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
9	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	3	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**				**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
10	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual
11	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

TABLA 1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO																					
OBJETO DEL CONTRATO: El suministro de bienes y servicios para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.																					
ITEM	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**CONSECUENCIA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACION**	**CATEGORIA**	**¿A QUIEN SE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA**	**PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR**	**FECHA DE INICIO DEL**	**FECHA ESTIMADA EN**	**MONITOREO Y REVISION**	
													PROBAB	**IMPACT**	**VALORACION**	**CATEGO**				**COMO SE**	**PERIODICIDAD**
12	general	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo de la consultorio	económicas	3	4	3	riesgo externo	contratista	verificación por parte Dell supervisor del	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del	09/11/2023	30/04/2024	verificación documental	mensual

La presente matriz de riesgos se expide como anexo del proceso MS – IMC – S - 013– 2023., cuyo objeto será el suministro de bienes y servicios requeridos para la celebración del día de la discapacidad en el municipio de Somondoco.

Atentamente:

ORIGINAL FIRMADO

ANA HIMELDA ANGARITA ALBARRACIN.
Supervisora.