FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			08/11/23
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2	2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/10/23	HASTA EL	31/10/23

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO (X)	NÚMERO:	372ST2023			
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/08/23			
OBJETO: Suministro de señales de tránsito para mejorar las vías públicas del municipio de Marinilla.					
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria de Tránsito y Transporte				
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S			
	NIT o CÉDULA	901479541-8			
SUPERVISOR (x) INTERVENTOR ( )	**NOMBRE**	JUAN FERNANDO ZULUAGA HOYOS			
	CÉDULA	1.045.016.718			
FECHA DE INICIO	17/08/23	**FECHA DE TERMINACIÓN**	16/10/23		

VALOR	**INICIAL**	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) incluido IVA, incluidas las deducciones y las retenciones a que haya lugar.				
PLAZO	**INICIAL**	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar presupuesto.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	1189	24/07/23	**CRP N°**	1410	14/08/23

POLIZA INICIAL			
NUMERO	21-44-101421671	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
F EXPEDICION	*15-08-2023*	F. APROBACION	*17-08-2023*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD		*[14-08-2023].*	*[14-05-2024].*
CUMPLIMIENTO		*[14-08-2023].*	*[14-01-2025].*

El contratista entrega a satisfacción las cantidades de señales solicitadas con el cumplimiento de las especificaciones de la carta de aceptación de la siguiente manera:	Se reciben 60 resaltos plásticos. Según Factura CF-693.

Resalto plástico de 1,0mts de largo x 30 cm de ancho x 5 cm de alto, con la respectiva tornillería para su anclaje	
Hito vial, de 0.75 cm con 3 franjas de reflectivo y sus respectivos tornillos de anclaje	El contratista hace entrega de 170 hitos, dando cumplimiento con las condiciones requeridas.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	99.42%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**
Valor Inicial	14/08/23	[$32.000.000]
TOTALES		$32.000.000

PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
Pago N° 1	17/10/23	2023-02883	$16.136.400
Pago N° 2	14/11/2023		$15.681.070
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$16.136.400
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$15.681.070
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$31.817.470
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**99.42%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

Certificado de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente

JUAN FERNANDO ZULUAGA HOYOS
SUPERVISOR