CRONOGRAMA

CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON EL FIN DE SOPORTAR EL REGISTRO DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y DATOS ADMINISTRATIVOS DESDE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y OTROS SOFTWARES UTILIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

IC-302-2023

ACTIVIDAD	FECHA	PLATAFORMA
Publicación de la Invitación a Cotizar y Publicación Aviso MIPYMES	14 de noviembre de 2023	SECOP II
Recibo de observaciones y/o aclaraciones de la Invitación a Cotizar a través de la plataforma del SECOP II	15 de noviembre de 2023 hasta las 4:00 pm	SECOP II
Publicación de respuesta a las observaciones y/o aclaraciones a través de la plataforma del SECOP II	16 de noviembre de 2023	SECOP II
Entrega documentos cumplimiento requisitos limitación MIPYMES	17 de noviembre de 2023 Hasta las 2:00 pm	SECOP II
Consolidado cumplimiento requisitos limitación a MIPYMES	17 de noviembre de 2023	SECOP II
Fecha límite de presentación de ofertas a través de la plataforma del SECOP II	20 de noviembre de 2023 hasta las 2:00 p.m.	SECOP II
Apertura de sobres a través de la plataforma del SECOP II.	20 de noviembre de 2023 hasta las 2:05 p.m.	SECOP II
Proceso de evaluación requisitos habilitantes, Jurídicos, Sarlaft, financieros y técnicos.	Del 20 al 23 de noviembre de 2023	N.A.
Publicación de resultados de la Evaluación de requisitos habilitantes a través de la plataforma del SECOP II.	24 de noviembre de 2023	SECOP II
Observaciones a la Evaluación Requisitos Habilitantes y/o recepción de subsanaciones a través de la plataforma del SECOP II.	27 de noviembre de 2023 Hasta las 5:00pm	SECOP II
Publicación respuesta a observaciones e informe definitivo de la evaluación a través de la plataforma del SECOP II.	28 de noviembre de 2023	SECOP II
Comunicación de adjudicación o de declaratoria de desierto a través de la plataforma del SECOP II.	29 de noviembre de 2023	SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.