Alcaldía de Medellín

CONTRATO No :	4600088507 DE 2020
OBJETO:	CONTRATO No. 4600098732-D2023 INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
VR INICIAL:	2.964.988.326,0
ADICIONES:	0,0
VR INICIAL + ADICIONES:	2.964.988.326,0
PLAZO INICIAL:	6,5 meses
PLAZO FINAL:	6,5 meses

ACTA DE INTERVENTORIA

No. 2

PERÍODO COMPRENDIDO:

01/08/2023 A 30/08/2023

FECHA: 6/09/2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CARGO/OFICIO	Cant	Sueldo y/o tarifa mensual	Dedicación Mensual	Duración (Meses)	FM	Valor Parcial	ACTA2 Presente Mes	ACTA2 FM	ACTA2 Valor	ACUMULADA Cantidad	ACUMULADA Valor x FM	SALDO DISPONIBLE Cantidad	SALDO DISPONIBLE Valor
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	7.413.700,0	1,00	6,50	1,84	88.667.852,00	1,00	1,84	13.641.208	1,77	24.099.467,0	4,73	64.568.385,0
RESIDENTES	5	6.171.900,0	1,00	6,50	1,84	369.079.620,00	1,00	1,84	56.781.480	1,59	90.093.282,0	4,91	278.986.338,0
RESIDENTE PENSIONADO	1	6.171.900,0	1,00	6,50	1,84	73.815.924,00	1,00	1,72	10.615.668	1,70	18.046.636,0	4,80	55.769.288,0
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	21	2.965.500,0	1,00	6,00	1,84	687.521.520,00	1,00	1,84	114.586.920	1,60	182.975.304,0	4,40	504.546.216,0
PROFESIONAL SOCIAL	4	5.189.600,0	1,00	6,50	1,84	248.270.464,00	1,00	1,84	38.195.456	1,68	63.977.389,0	4,83	184.293.075,0
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	2	5.189.600,0	1,00	6,50	1,84	124.135.232,00	1,00	1,84	19.097.728	1,45	27.691.706,0	5,05	96.443.526,0
RESIDENTE INTERVENTORÍA .Encargado de la revisión y gestión de la información ingresada en SGVIAL y SIRO .	1	6.171.900,0	1,00	6,50	1,79	71.810.056,50	1,00	1,79	11.047.701	1,73	19.149.348,0	4,77	52.660.708,5
Otro. - Profesional especializado (Asesor de Transito) revisa PMT y apoya la vigilacia técnica del inventario de la malla vial e infraestructura asociada	1	6.672.300,0	0,50	6,00	1,84	36.831.096,00	1,00	1,84	6.138.516	1,33	8.184.688,0	4,67	28.646.408,0
PROFESIONAL AMBIENTAL	2	5.189.600,0	1,00	6,50	1,84	124.135.232,00	1,00	1,84	19.097.728	1,70	32.466.138,0	4,80	91.669.094,0
Tecnólogo administrativo.Análisis de reportes e ingreso de la información en las plataformas requeridas en el contrato. (ReportesMed,SIRO, SGVIAL,etc.) y actividades administrativas	3	2.965.500,0	1,00	6,50	1,79	103.510.777,50	1,00	1,79	15.924.735	1,57	24.948.752,0	4,93	78.562.025,5
Otro.Estimado Provisión para horas extras y recargo dominical y nocturno con una dedicacion del 10% del tiempo para tecnólogos	21	2.965.500,0	**0,10**	6,00	1,84	68.752.152,00	1,00	1,84	**40.116.445**	2,00	40.528.526,0	4,00	28.223.626,0
Residente de interventoría.Encargado de la parte administrativa	1	6.171.900,0	1,00	6,50	1,79	71.810.056,50	1,00	1,79	11.047.701	1,70	18.781.092,0	4,80	53.028.964,5
Total Costos Directos de Personal incluído Factor Multiplicador (A)						**2.068.339.983**			**356.291.286**		**550.942.328,0**		**1.517.397.655,0**
B- OTROS COSTOS DIRECTOS													
DESCRIPCIÓN	**Cantidad**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Duración (meses)**		**Valor Parcial ($)**							
Transporte: Vehiculo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo	4	MES	7.780.000,0	6,00		186.720.000,0	**1,00**		**31.120.000**	1,77	54.978.667	4,23	131.741.333
Auxilio de transporte.	21	mes	405.000,0	6,00		51.030.000,0	**1,00**		**8.505.000**	1,60	13.581.000	4,40	37.449.000
Arrendamiento de oficina. - Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de contratista, almacen y bodega	1	mes	2.100.000,0	6,50		13.650.000,0	**1,00**		**2.100.000**	1,77	3.710.000	4,73	9.940.000
Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). - Auxilio para pago de servicios públicos	1	mes	780.000,0	6,50		5.070.000,0	**1,00**		**559.516**	1,56	995.683	4,94	4.074.317
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros.	1	mes	475.000,0	6,50		3.087.500,0	**1,00**		**475.000**	1,77	839.167	4,73	2.248.333
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. - Auxilio para todo el personal de campo	35	mes	66.000,0	6,50		15.015.000,0	**1,00**		**2.310.000**	1,63	3.757.600	4,87	11.257.400
Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye mobiliario	21	mes	196.000,0	6,50		26.754.000,0	**1,00**		**4.116.000**	1,77	7.271.600	4,73	19.482.400
Ensayos de laboratorio	1	estimado	41.567.920,0	1,00		41.567.920,0	-		**2.985.680**	-	2.985.680		38.582.240
Estudios y asesorías técnicas especializadas	1	estimado	6.000.000,0	1,00		6.000.000,0	-		-	-	-		6.000.000
Comisión topográfica	0,5	mes	20.294.640,0	6,00		60.883.920,0	**1,00**		**10.147.320**	1,00	10.147.320	5,00	50.736.600
Otro-Chalecos institucionales	42	Unidad	150.000,0	1,00		6.300.000,0	-		-	42,00	6.300.000	-	-
Subtotal Otros Costos Directos (B)						**416.078.340**	-	-	**62.318.516**		**104.566.716**		**311.511.624**
Subtotal (A+B)= C						2.484.418.323			418.609.802		**655.509.044**		**1.828.909.279**
IVA(C*19%) (D)				**19,0%**		472.039.481			79.535.862		**124.546.718**		**347.492.763**
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUÍDO IVA (C+D)= E						**2.956.457.804**			498.145.664		**780.055.763**		
Pólizas - Gasto Reembolsable F						8.530.522			-		**4.984.543**		**3.545.979**
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F)= G						**2.964.988.326**			**498.145.664**		**785.040.306**		**2.179.948.021**
PORCENTAJE EJECUTADO									**16,80%**		**26,48%**		**73,52%**

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:

Ing. GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SARAH DEL MAR SANSON TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA