06 10 23

El día inician con charla de seguridad e inspecciones usuales se organizan cada una de las actividades, la jornada transcurre de manera normal, se realizan descansos periodicos pausas Activas e hidratacion, se diligencian formatos sst los actividades son supervisados, nos retiramos sin ninguna novedad.

Se comienzan labores de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza el ingreso de la mula con la teja sandwich para poder bajarla se demora el tiempo estipulado en las hora de la tarde llueve y no se puede laborar.

Luis Miguel Diaz V.

07-10-23

El dia de hoy se inicia con charla de seguridad, inspección de andamios - EPCC - herramientas de mano, se supervisa la actividad de del retiro de la cubierta en hospedajes, saludo en la estructura, la jornada transcurre de manera normal, nos retiramos sin ninguna novedad.

Lucas MEJIA

Se realizar actividad desde la 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pma 5:00pm se realizan trabajos de Empamacabilizacion de viga canal del lado de alojamientos y oficinas se realiza el retiro de cubierta para cambio se realiza cambio de cubierta con la cubierta tipo sandwich.

Luis Miguel Rial

Powered by CamScanner

09/10/2023

El dia de hoy inicia como de costumbre con charla de seguridad inspecciones visuales, se diligencian los formatos de Permisos de trabajo en alturas, caliente - Preoperacional Pulidora y taladro - Herramientas manuales. Se supervisan las actividades, los trabajadores realizan descansos periodicos la jornada transcurre de manera normal, nos retiramos sin ninguna novedad.

Lucas MEJIA

Se comienzan laboras desde las 7:00 am hasta las 12:00pm y de las 1:00pm hasta la 5:00pm. Se realiza trabajos de impermeabilizacion de viga canal del lado de habitaciones y oficinas se realiza retiro de estructura de cubierta y se instala cubierta tipo sandwich.

Luz Mjra Mial

10/10/2023

La Jornada inicia con charla de seguridad, Inspección de area laboral, Herramientas de trabajo, equipo de protección - andamios - Pulidora - taladro, los colaboradores Continuan con la instalación de laminas tipo Sandwich en los hospitalarios, se supervisa dicha actividad se diligencian los formatos ast pertinentes. nos retiramos sin ninguna novedad.

Jhoses MEJIA

Se realiza actividades en el horario de 7:00 a 12:00 pm se impermeabiliza viga canal de el lado de alojamientos y oficina, se quita cubierta de alojamientos y oficina, se realizo colocacion de cubierta tipo sandwich en la parte de alojamientos y oficinas llueve despues de 1:00 pm se suspende el trabajo.

Luis Mejia INGV.

06-10-23

El dia de hoy iniciamos con la charla de seguridad e inspecciones de EPCC, herramientas - Equipo de soldadura, taladro Pulidora, andamios area laboral - Este dia se realizan actividades de instalacion de correas en cubierta e instalacion del techo-Pintar estructura en cubierta se supervisan dichas actividades en la tarde de hoy se presento lluvias lo cual genero atraso en las actividades nos retiramos del lugar de trabajo sin ninguna novedad.

Luis Mejia

Se comienza laboreos desde las 7:00 am hasta la 12:00 Pm y de la 1:00 pm hasta los 5:00 pm se realizan actividades de construccion de estructura metalica para la manpara cubierta se realizan trabajos de Pintra anticorrosivo con sikaparmacor 82HS y de esmalte uretano se cambian perfiles en C de la estructura

Luis Miguel Diaz V.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

13-10-23

El día de hoy se realizo la charla de seguridad, Diligenciamiento de Permisos de trabajo, Protecciones Visuales a los Equipos, Herramientas de trabajo, ergonomia, extensiones electricas, taladros, Ruido Etc, se supervisan las actividades de instalación de cerchas en cubierta y se aplica pintura en Perfiles y cerchas, la Jornada transcurre de manera normal.

Luis Mejia

Se realiza trabajos desde 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 Pm no realizan trabajos de construccion de estructura para la manpona costado del frente del angar se realiza la actividad de pintura con anticorrosivo sika permacor 82 HS y de esmalte uretano.

Luis Miguel Diaz V.

Se comic

14-10-23

El dia de hoy inicia con charla de seguridad, inspeccion de equipo de soldadura, andamios, extensiones electricas Pulidora, epp, orden laboral, los colaboradores continuan con las actividades de aplicacion de Pintura en cubierta y soldadura la mañana estuvo humeda, se supervisa cada una de las actividades, nos retiramos sin ninguna novedad

Lucas Mesa

Se comienza actividades de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza la actividad de construccion de estructura para mampara cubierta se realizan trabajos de pintura de anticorosivo sika, pamaco: 92 H y de esmalte uretano se hacen trabajos de accesorios para la instalacion de Ramna de PVC.

Luis Miguel Mata V.

16-10-23

El dia de hoy iniciamos con la charla de seguridad, se diligencio los Permisos de trabajo, inspecciones, preoperacionales ATS las actividades iniciaron con la instalacion de angulos en la estructura delantera del hangar se soldan los mismos, se corta angulos e inicia con toma de medidas e instalacion de PUC se supervisaron dichas actividades, la Jornada transcurrio de manera normal, nos retiramos sin ninguna novedad.

Jhon Mejia

Se realizan trabajos desde la 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza actividad de estructra metalica para lo mampara se realizan trabajos de instalacion de accesorios para lamina PUC y se pinta la estructra de hangar con anticorrosivo Sika pormacor 82 AS y de esmalte uretano.

Jhon Mejia

17/10/2

La Jornada inicia con la charla de seguridad, luego se inspecciona el area laboral, herramientas menores-Electricas equipo de soldadura, EPCC, andamio, EPL, se diligencian los Permisos en Alturas, Caliente, Inspecciones, Preoperacionales, etc. Se Supervisa las actividades de instalación de correas en estructura de la Parte trasera del hangar, tensores en rollo, Instalación de PVC, se Verifica que el Personal cuente con los EPL, EPCC adecuado para la tarea, nos retiramos del hangar sin ninguna novedad.

Jhon Mejia

Se realizar labores desde la 7:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza labores de la actividad estructura de rompa cubierta y de instalacion de accesorio para la postura de lamina dePVC.

Juan Miguel Diaz V.

Powered by CamScanner

18-10-23

El día de hoy se inicia con charla de seguridad, luego se diligencian los Permisos de trabajo Alturas, en caliente, Inspecciones Preoperacionales, se supervisa las actividades de instalación de angulos, instalación de PVC, se realizan descansos Periodicos los colaboradores se hidratan todos del riesgo referente a las actividades al finalizar la jornada se realiza la limpieza del area laboral. Nos retiramos del Hangar sin ninguna novedad.

Angel Mesa

Se comienza horario laboral de 7:00 a 12:00 Pm y de 1:00 a 5:00 Pm se hacen trabajos de cambio de estructura de manpara cubierta se realizan trabajos de colocacion de accesoria para instalacion de PVC se realiza la pintada de anticorosivo sika permacor 82 HS y de esmalte uretano se trabaja en pintura koraza para exteriores en muros de hangar.

Jose Miguel Diaz V

Este día inicia con la charla de seguridad, se organiza - 19-10-23
La labor, se diligencia los formatos de SST y se da inicio a las actividades de instalación de angulos en la estructura de la parte trasera del hangar, dichas actividades son supervisadas, se verifica que los colaboradores cuenten con sus EPCC - EPI, se realiza pausas activas. La jornada transcurre de manera normal, nos retiramos del area laboral sin ninguna novedad.

Luis Mejia

Se realizo trabajos de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se hacen trabajos de estructura de manpara cubierta en el lado exterior de hangar se hacen trabajos de postura de PVC en oficinas y alojamientos se hacen trabajos de Pintura de anticorrosivo sika permacor 82 HS y esmalte uretano

Luis Mejia M.

20-10-23

Este día inicia con la charla de Seguridad, Diligenciamiento de Permisos de trabajos en Caliente, alturas, Inspecciones-Preoperacional luego se organizan las labores y se da inicio a las mismas se supervisa la actividad de Instalación de anclajes en Estructura y Soldar los mismos e Instalación de PVC en Habitaciones la Jornada transcurre de manera normal, al finalizar la tarea se hace limpieza en el área, nos retiramos sin ninguna novedad.

LUCELLY HERRERA

Se comienzan labores de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan trabajos de Pintura anticorrosivo sikaperma cor 82 HS y de Pintura esmalte uretano se hacen instalacion de accesorios de PVC en bajantes Luis Miguel Ortiz V. se hacen trabajos de estabon Barrilleria $/S para tensores de cubierta.

21-10-23

El dia de hoy como de costumbre se realiza charla de SST se diligencia formatos SST, se organizan las actividades de aplicación de pintura en estructura y continua la instalación de PVC en habitaciones, se toman descansos Periodicos, la jornada trascurre de manera normal, nos retiramos del lugar de trabajo sin novedad alguna.

Luis Miguel Mora

Se comienzan labores de 7:00 am a 12:00 pm se realiza actividades de postura de PVC con sus respectivas accesorios en alojamientos y oficinas del hangar se realizan trabajos de pintura anticorrosivo sikaparmacor 92 HS y esmalte uretano.

Luis Miguel Mora

23-10-20

Este dia se inicia con la charla de seguridad, se diligencia ATS - Preoperacional, se organiza la tarea de instalacion de Puc en habitaciones, los colaboradores realizan descansos Periodicos y hidratan, se realizan orden y limpieza en el area de trabajo nos retiramos sin ninguna novedad.

Ingeniero Mesa

Se realizan trabajos de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan trabajos de colocacion de laminas de PVC para techos de alojamientos y oficinas con sus respectivos accesorios. Se realiza pintura de anticorrosivo sika permacor 82 HS y de esmaltes uretano.

Jesus Miguel Diaz V.

24-10-

El dia de hoy iniciamos con charla de seguridad, inspeccion visual de EPCC, andamio, pulidora se diligencia Permisos de trabajo, inducciones, preoperacional, se continua con instalacion de cielo raso en habitaciones y aplicacion de pintura en estructura de cubierta, Por la tarde se presento lluvias, nos retiramos del sitio sin ninguna novedad.

LUGAR MESA

Se realizan actividades de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza instalacion de lamina PVC en habitaciones y alojamientos y oficinas se realiza pintura de anticorosivo permacor 82 HS y de esmalte uretano en cubierta hangar

Luis Miguel Diaz V.

El dia de hoy iniciamos una vez mas con charla de 5'', Permiso de trabajo en alturas, inspección arnes, linea de vida, extensión electrica, area laboral se verifica que los colaboradores cuenten con sus EPCC, se sostruisan las actividades de riesgos e incidentes de ciclo razo en baños, los trabajadores realizan descansos Periodicos e hidratación, en horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias, se realiza orden y aseo, nos retiramos sin novedad alguna.

Se realizan trabajos de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00pm se realizan trabajos de postura de pvc en baños, se realizan actividades de estuco y pintura tipo 1 de agua en habitaciones y aticas se realiza pintura de cubierta de anticorrosivo sika permacor 82 HS y de esmalte uretano. se suspende actividad por lluvias desde las 2:30 pm hasta las 5:00pm.

Luis Miguel Dias V.

)

26/10/23

La jornada de hoy se inicia una vez mas con la charla de seguridad, se diligencian formatos ATS, se supervisan las actividades de Pintar estructura en cabecera, Detalles del ciclo agua en habitaciones, se realiza inspecciones de Extensiones Electricas - Compresores - Andamio - EPCC, los colaboradores realizan descansos Reglamentarios e hidratación nos retiramos sin ninguna novedad.

Luis Miguel Diaz V.

Se realizan trabajos de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan trabajos de pintura anticorrosiva Sika permacor serie 82 Hs y de esmalte uretano se coloca cinta tapa gotera en muros laterales de terminacion de cubierta

Luis Miguel Diaz V.

24/10/23

El dia de hoy inicia con charla de seguridad, Diligenciamiento de formatos sst, Inspeccion Visual de herramientas, compensores andamio, Epcc, se socializan las actividades de Pintar en la estructura, detalles de Cielo raso, Pintar Habitaciones, el personal realiza descansos Periodicos, hidratacion continua, nos retiramos sin ninguna novedad.

Jhon Hern

Se realizan trabajos de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza trabajos de costura de lamina de pvc con sus respectivos accesorios, se realizan trabajos de pintura tipo t en alojamientos y oficinas lluvias fuertes no se pudo trabajar en pintura de cubierta del angar

Luis Miguel Diaz V

28 Mayo

El dia de hoy se inicia una vez mas con charla de se inspección visual de andamios, area laboral, se diligencia los formatos de sst, se realiza Jornada de orden y aseo, organización de area de trabajo, nos retiramos sin ninguna novedad.

Jhoan Mesa

Se comienza labores de 7:00 a 12:00 PM se realizan trabos de pintura tipo t de agua a alojamientos y oficinas del hangar lluvias no se pueda realiza trabajos en cubierta.

Luis Mayo / Mai V.

Powered by CamScanner

La Jornada del dia inicia con la inspeccion del area 30/10/23
de trabajo, charla de seguridad, inspección de andamios - con
Pendones, extensiones Electricas, taladro, Pulidora, se supervisa las
actividades de Pintar habitaciones, Pintar Perfiles y Sardha en
cubierta, los colaboradores realizan Pausas activas, toman un
breve descanso la Jornada transcurre de manera normal, nos retira
mos sin ninguna novedad.

LUCERO HERRA

Se comienzan labores de 7:00 a 12:00 y de 2:00
a 5:00pm se realizan trabajos de pintura de
anticorrosivo y pintura de esmalte con cubierta
de angar se hacen trabajos de Pintura tipo t
de agua en habitaciones y oficinas. se terminan
labores por lluvias desde las 3:00 pm

Luis Mijares D.

54

31/10/23

El dia hoy inicia con la inspección del area de trabajo charla de seguridad diligenciamiento de formatos SST, se realizan las actividades de detalles en habitaciones - Limpieza de los mismos, Pintar perfiles en cubierta, se realizan descansos Periodicos, orden y aseo al terminar la jornada, nos retiramos sin ninguna novedad.

Luis Miguel Mora

Se comienzan actividades de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza trabajos de pintura de anticorrosivo sika permacor serie 82 HS o similar a un y decima espesor de pelicula 10.0 a 12:00 MD se realiza la actividad Retiro de lamparas del hangar. se suspende trabajos despues de las 2:30 pm por lluvias. se realiza

Luis Miguel Mora

04/11/23

El día de hoy ingresamos como de costumbre e iniciamos con inspección visual de obra, andamios, EPC, herramientas y equipo de trabajo, se diligencia los formatos de SST, se supervisa las actividades de soldar varillas en cubierta, y retiro de lonas en cubierta, se suspenden las actividades por la presencia de lluvias desde las 10:30 am hasta las 3:00PM, nos retiramos del lugar de trabajo.

Luis Mejia

Se comienza labores de 7:00 a 10:30 am se realiza actividades de colocacion de varilla liza 5/8 para vientos de cubierta. Se realiza desmonte de lamparas en cubierta de hangar se suspende actividad por fuertes lluvias

Luis Miguel Diaz

02-11-23

El dia de hoy se inicia con charla de Seguridad Inspección visual de andamio, Pulidora, Extensión Electrica area laboral, EPCC, se Supervisan las actividades de Instalación de laminas sandwith, corte de la misma se Resento lluvias en esporadicas en horas de la tarde se realiza Jornada de orden y aseo, nos retiramos sin ocurrencia de accidentes laborales.

Luger Mejia

Se comienzar labores de trabajo de 7:00am a 12:00 pm a y de 1:00 pm a 5:00pm se realiza instalacion y suministo de cubierta tipo sandwich con sus respectivos accesorios, se realiza instalacion de lamparas de 24W en la habitaciones de segundo piso se suspende trabajos de cubierta por motivos de lluvias desde la 2pm hasta la 5:00 pm no se pueden realizar labores por estar mojados los andamios

Juis Miguel Dias V.

Powered by CamScanner

03-11-23

La jornada inicio como de costumbre con la charla de sst, se Inspeccionan, herramientas de trabajo, area laboral se diligencian Permiso de trabajo en alturas, Preoperacionales ATS. Ins. andamio. f. charlas, se continua con la instalación de la cubierta, al finalizar la jornada se realiza limpieza en el lugar de trabajo, nos retiramos sin ninguna novedad.

ANGEL MEJIA

Se comienzan laboras de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm se realiza actividad de suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich con sus accesorios se paran labores por respectiva lluvia de 2:00 y no se realizan mas trabajos.

Luis Miguel Ortiz V.

Powered by CamScanner

04-11-23

El día de hoy se realiza charla de seguridad, inducción de ingreso a 4 personas que ingresan el día de hoy, se diligencia formatos sst, se supervisa las actividades de instalación de laminas sandwith y excavación manual, se realizan descansos periodicos e hidratación constante, la jornada trascurre de manera normal, se realiza señalización en las excavaciones realizadas orden y aseo al terminar la actividad, nos retiramos sin ninguna novedad.

Jhonier Higuita

Se comienza labores de 7:00 a 12:00 pm
Se realiza la actividad de suministro e instalacion de teja sandwich incluye accesorios de remate y fijaciones ferreteria sellos y accesorios, se realiza la excavacion para puesta a tierra de puntos para el apantallamiento.

Luis Miguel Diaz V.

06-11-23

El dia de hoy iniciamos con la charla de seguridad Inspecciones de EPCC, andamio, Ridora, Diligenciamiento de formatos de SST, Se supervisa la actividad de la instalación de laminas sandwith, corte de lamina, se realizan pausas activas, hidratación constante orden y aseo despues de terminada la tarea nos retiramos sin ninguna novedad.

Luis Mejia

Se empieza horario laboral de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan trabajos de instalacion y suministro de cubierta tipo sandwich incluye accesorios de Remate y Fijacion tornilleria sellos y accesorios.

Luis Mejia

07-11-23

El día hoy se inicia con charlas de seguridad, Inspección visual de andamio, Polidora y extención Eléctrica, se diligencia Formatos de SST (Permisos de trabajo en altura, Recepción de Charla, ATS). Los trabajadores continuan con la Instalación de la cubierta, se realiza excavación Manual Para los Polos a tierra, los colaboradores toman descansos Periodicos e hidratación. Nos retiramos sin ninguna novedad.

LUCAS MEJIA

Se comienzan labores de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza trabajos de suministro e instalacion de manoara cubierta tipo sandwich de la parte del frente del hangar se hacen trabajos de suministro e instalacion y puesta en servicio de sistem de puesta a tierra capacitivo.

Luis Miguel Mora.

OBRA-25

La Jornada fue inicia con la charla de seguridad Diligenciamiento de Permisos de trabajo, ATS, Preoperacionales, Inspección de andamio, se inspeccionan el area de trabajo, se da inicio a las actividades de Instalación de Laminas Sandwich - Instalación de Canaletas. Se supervisan dichas actividades. Se toman descansos periodicos e hidratación La Jornada transcurre de manera normal. Nos retiramos del area de trabajo sin ninguna novedad.

Juan Ulloa

Se realizan trabajo de 7:00 a 12:00 y 1:00 a 5:00pm se realiza postura de manpara de la parte inicial del hangar con su respectivo flancha se realizan trabajos de suministro, instalacion y puesta en servicio de sistema de alambrado de aluminio de 8mm de diametro, incluyendo soportes, conectores Bimetalicos, accesorios y demas, se realiza la postura de caballetes de cubierta del hangar se realiza postura de Flancho lateral de muro de alojamientos y oficinas del angar.

Luis Miguel Diaz V.