Manizales 19 octubre de 2023 **Intervdesaj1623**

Señores.
(DESAJ Manizales).
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES
Supervisor de contratos CE-22-2023 y CE-23-2023
Arquitecto Roney Yally Bartolo Flórez

ASUNTO. Liquidación de contrato CE-22-2023 cuyo objeto es la "**REPARACION Y ADECUACION DE LAS FACHADAS DEL EDIFCIO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE AMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES Y LA TORRE DE JUZGADOS PENALES"**

Cordial saludo
De manera atenta me dirijo a usted con el ánimo de informarle que el día 17 de octubre del año en curso el contratista José Daniel Carvajal Espinoza **CONTRATO No. CE-22-2023,** envía a esta interventoría**,** el link para verificar la documentación de la lista de chequeo requisito para la liquidación y último pago del contrato; Encontrando la interventoría 28 carpetas donde reposa la documentación completa; según la lista de chequeo que se solito al contratista mediante oficio **Intervdesaj1423** del 19 de septiembre del año en curso

Llista de chequeo Culminacion de contrato CONTRATO No. CE-22-2023,				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Informe final contrato de obra	x		
2	Contrato de obra y modificaciones	x		
3	Cronograma y flujo de inversión	x		
4	Pólizas actualizadas	x		
5	certificacion sitio de disposición final de escombros	x		
6	Certificación de paz y salvo disposición de escombros	x		
7	presupuesto general del contrato	x		
8	Apus de ITEMS originales	x		
9	Acta de mayores y menores cantidades E items No previstos (Final)	x		
10	Acta de recibo parcial y balance presupuestal el final (Copia) de a cuerdo a cada periodo de corte y de acuerdo de cierre.	x		
11	Memoria de cantidades (Copia), De acuerdo a cada periodo de corte y de acuerdo al cierre.	x		
12	Especificaciones técnicas	x		
13	Certificación de calibración de los equipos de medición.	x		
14	Control de personal (Listado de personal incorporado durante el periodo de ejecución y planillas de pago mes a mes)	x		
15	Paz y salvo mano de obra.	x		
16	Certificación de paz y salvo parafiscales, seguridad social, SENA, ICBF, Caja de compensación.	x		
17	Control de seguridad industrial.	x		
18	Paz y salvo proveedores, empresas de servicios públicos	x		
19	Directorio de contactos direcciones de subcontratistas proveedores.	x		
20	Libro bitácora.	x		
21	Manual de mantenimiento.	x		
22	Registro fotográfico. (Antes, durante y después).	x		
23	Acta de inicio de obra	x		
24	Actas de comité	x		
25	Solicitud de adición presupuestal o prórrogas.	x		
26	Acta de terminación de contrato de obra.	x		
27	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.	x		
28	Acta de liquidación del contrato.	x		

Se compartirá esta información con a la entidad donde se anexan las carpetas acá mencionadas.

De manera que esta interventoría autoriza el último pago que es el acta no 5 por valor de
$ 17.911.770

Atentamente



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GARCIA GARCIA S.A.S