INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

Ciudad y fecha: **Cartagena 07-11-2023**

AL: CN (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe Agencia Logística

Rad No 2023-14040-007039-2 Fecha 07/11/2023 03:47:58 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Cristian Camilo Nuñez Morillo CRI
Fecha Actual: 07/11/2023 03:48:05 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Con toda atención me permito enviar al señor director CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión N°1 del contrato No. 005-063-2023 Correspondiente al periodo 06 AL 31 OCTUBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-063-2023

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.S

OBJETO: *"SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES, Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".*

VALOR DEL CONTRATO: $ 180.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO ___

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT-23						
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI						
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI						
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios	Bienes	SI						

	para el cumplimiento del presente contrato								
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI						
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI						
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI						
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI						
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI						
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

1. Retrasos en las entregas a las unidades, la cual quedo reportada en un informe.
2. El proveedor no suministro todas las actas gestionadas en el mes correspondiente de este informe (OCTUBRE)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 180.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				**180.000.000,00**
Numero de trámite de pago -001				
			180.000.000,00	
FEVV12098	14/10/2023	$ 1.349.040,00	178.650.960,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12099		$ 924.000,00	177.726.960,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12100		$ 1.293.600,00	176.433.360,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12102		$ 856.500,00	175.576.860,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12103		$ 685.200,00	174.891.660,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12104		$ 494.400,00	174.397.260,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12105		$ 354.020,00	174.043.240,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12106		$ 137.040,00	173.906.200,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12154	18/10/2023	$ 85.350,00	173.820.850,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12158		$ 5.747.400,00	168.073.450,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12159		$ 370.800,00	167.702.650,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12160		$ 685.200,00	167.017.450,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12161		$ 370.800,00	166.646.650,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12162		$ 685.200,00	165.961.450,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12163		$ 616.680,00	165.344.770,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
NV11678	20/10/2023	$ (1.349.040,00)	166.693.810,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12173		$ 1.884.960,00	164.808.850,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12174		$ 1.027.800,00	163.781.050,00	CI-003-ARC-JOLA-2022
FEVV12229	24/10/2023	$ 2.295.420,00	161.485.630,00	
FEVV12230		$ 3.708.000,00	157.777.630,00	
FEVV12231		$ 513.900,00	157.263.730,00	
FEVV12232		$ 370.800,00	156.892.930,00	
FEVV12233		$ 685.200,00	156.207.730,00	
TOTAL 01		**23.792.270,00**		

VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO	REDUCCION	ADICION1	ADICION2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DE FACTURAS	SALDO
180.000.000,00						23.792.270,00	156.207.730,00

Porcentaje cumplimiento Avance 13,22 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-063-2023

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	10	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-036-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
S2 VALDERRAMA HERNANDEZ BRAYAN	JEFE COAL BFLIM17
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 10 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/10/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	2100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: EMD Juan Camilo Amaya Sanchez
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	Notas: Hicieron Falta 270 Huevos 9 Panales

S2 Valderrama Bonilla
12-10-2023

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	13	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
CSCIM LEON TUTA CRISTIAN	JEFE COAL – CSBNL01 - ENTB
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2345 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1080

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar Cs. León Cristian Grado y Nombre:
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	13	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF ALEXANDER PEÑA	JEFE COAL – BFEIM
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2350 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1200

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: SLMP Estrada G. Luis 13-10-2023 CC 1103215242.
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	13	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2306 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2026
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1200
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratistá y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar 1MB. Maimol Perez Oransel Grado y Nombre: 1049929632
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

Observación: Me Faltaron (4) cartones de huevo adicionales.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 11 2021	

FECHA	13	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
TSD ALVARO HURTADO	JEFE COAL – HONAC
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2308 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/09/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	600

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Grado y Nombre: TS Luis Thm L 73156290
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página 1 de 1	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	13	10	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
MUNAR MESA OSWALDO	JEFE COAL – ENAP
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 13 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 2307 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/09/2023
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	9300

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: **CRISTIAN NUÑEZ MORILLO**	Grado y Nombre: 1045609569
Nombre: **GRANOS DE COLOMBIA**	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	05	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SARGENTO CARABALLO SAMIR	JEFE COAL – BIM12
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 05 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA R. 05/10/2026
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1200
HUEVO AA (60-66.9 G) * 30 UND	UNIDAD	800

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO

Grado y Nombre:

Nombre: GRANOS DE COLOMBIA

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 01 / 11 / 2021	

FECHA	05	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-063-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRSITIAN NUÑEZ MORILLO	SUPERVISOR CONTRATO
SSIF ALEXANDER PEÑA	JEFE COAL – BFEIM
GRANOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 05 de OCTUBRE de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/10/2023
HUEVO A (53-59.9 G) * 30 UND	UNIDAD	1500

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: CRISTIAN NUÑEZ MORILLO	Firma Funcionario Unidad Militar Grado y Nombre: 05-10-2023 CC 1103215292
Nombre: GRANOS DE COLOMBIA	