DIAN

ACTA DE INICIO FT-ADF-2085

Contrato No.:	90-022-2023	**Proceso No.:**	IMC-90-015-2023
Objeto:	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos, accesorios y elementos a las puertas de vidrio ubicadas en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN seccional Medellín.		
Contratista:	**DIVIEXPORT E.U.**		
NIT:	832.004.433		
Valor del contrato:	20.000.000		
Plazo del contrato:	57 dias		
Fecha de inicio:	3 de noviembre de 2023		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Medellin, a los tres (3) días de mes de noviembre de 2023, se reunieron **CARLOS DE LOS RIOS ACOSTA** en su calidad de supervisor y **MYRIAM SOFIA AUCIQUE CORREA** en calidad de contratista; con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No.39523 del 30 de octubre de 2023;
(ii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por el contratista;
(iii) Listado del personal que realizará los servicios y afiliaciones de seguridad social y parafiscales.

De acuerdo con el cronograma de actividades se inicia ejecución de laboras el 09 de noviembre de 2023, empezando con la inspección de las puertas y programar el orden del mantenimiento de las mismas según prioridad.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los tres (3) días de noviembre de 2023.

Supervisor
CARLOS ALBERTO DE LOS RIOS ACOSTA
Analista III
División Administrativa y Financiera

Contratista
MYRIAM SOFIA AUCIQUE CORREA
NIT. 832.004.433