Sibaté Gobierno para todos	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**CODIGO T.R.D.111-22-10** **PÁGINA 1 DE 3**
	ACTA DE INICIO **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014-2023**	**FECHA:** **01 / 11 / 2023**

ENTRE LOS SUSCRITOS:

EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
EL CONTRATISTA:	PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS
NIT.:	901.248.079-5
RL.:	ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS
C.C.	65.815.685 EXPEDIDA EN MANIZALES CALDAS
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR:	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014 DE 2023,** A FIN DE DEJAR CONSTA NCIA DEL OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DEL MISMO:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	014-2023
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA DELICIAS A EL ALTO DEL ARENAL, EN EL SECTOR DE CAMINO REAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA SEGÚN ICCU-348-2023.**
TERMINO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO, Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. EL SUPERVISOR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PODRÁN REALIZAR UNA VISITA A LA OBRA A FIN DE DETERMINAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR, Y EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE-01 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE-30 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	**$78.865.690.53**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE OBRA, SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD. 2. UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, ACREDITADA MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA,

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D.111-22-10		
		PÁGINA 2 DE 3		
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014-2023	FECHA:		
		01	11	2023

	EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD., LOS CUÁLES SERÁN PAGADOS PREVIA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS.					
FORMA DE PAGO:	**CON ANTICIPO** ____	**SIN ANTICIPO __X__**				
VALOR DEL ANTICIPO:	**N/A**					
PAGO DE PUBLICACION	**APLICA**	**NO APLICA**	**FECHA DE PAGO**			
		NO APLIC	**DIA**	**MES**	**AÑO**	
APROBACION DE POLIZAS	**No. Aprobación**		**Fecha de aprobación**			
	N/A		**26**	**09**	**2023**	

GARANTIAS EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO Y APORTADAS POR EL CONTRATISTA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	No. DE POLIZA: 42-44-101150179			
SEGUROS DEL ESTADO SA	FECHA EXPEDICION	**22**	**09**	**2023**

AMPAROS Y VIGENCIAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO						**X**	**CALIDAD BIENES**						**N/A**	**CALIDAD SERVICIO**					**N/A**
DESDE			HASTA				DESDE			HASTA				DESDE			HASTA		
22	**09**	**2023**	**22**	**05**	**2024**		D	M	A	D	M	A		D	M	A	D	M	A
ANTICIPO						**N/A**	**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**						**X**	**ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA**					**X**
DESDE			HASTA				DESDE			HASTA				DESDE			HASTA		
D	M	A	D	M	A		**22**	**09**	**2023**	**22**	**11**	**2026**		**AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**					
POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL													**X**						
COMPAÑÍA: **SEGUROS DEL ESTADO SA**							No. DE POLIZA: 42-40-101044365												
VIGENCIA		DESDE		**22**		**09**	**2023**	HASTA			**22**		**11**	**2023**					

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

SERAN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y EN LA ACEPTACION DE LA OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-SI-014-2023** DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014-2023 Y LAS DE ALLEGAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO.

VERIFICACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

1. SE OBLIGA A REALIZAR LOS PAGOS DE PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL PROPIO Y DE LAS PERSONAS QUE TENGA A SU CARGO) DURANTE EL TIEMPO DURACION CONTRATO.
2. RECOLECCION ESCOMBROS PRODUCTO DE LA OBRA (SI HAY LUGAR A ELLO).

PERSONAL

CARGO	PROFESION	NOMBRE Y APELLIDOS	No. MATRICULA PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERA CIVIL	ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS	17202-133774 CLD
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	CARLOS HUMBERTO GARAVITO CHAVES	01-11379 CNT

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D.111-22-10		
		PÁGINA 3 DE 3		
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014-2023	FECHA:		
		01	11	2023

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICADAS LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO LAS PARTES PROCEDEN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE COMÚN ACUERDO EN SIBATÉ – CUNDINAMARCA A LOS UN (01) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

Alba Rocio Romero C.

PRANA C&G CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.248.079-5
RL.: ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS
C.C. 65.815.685 EXPEDIDA EN MANIZALEZ C.
CONTRATISTA

ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	MARIA CECILIA GOMEZ RIOS	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	ALCALDE MUNICIPAL
FECHA		NOVIEMBRE DE 2023	