SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Convenio 1468 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	1 de agosto al 31 de agosto de 2023
Nombre Del Contratista	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC
Objeto Del Contrato	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el fortalecimiento de organizaciones sociales de jóvenes y de medios comunitarios, en desarrollo de los programas de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social mediante la implementación de Modelo de Fortalecimiento organizaciones sociales comunales, de medios comunitarios y alternativos, organizaciones de propiedad horizontal e instancias de participación del Distrito Capital del IDPAC".
Fecha de Inicio	5 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 de octubre de 2023
No. Póliza	N/A

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
Modificación No. 1	25/11/2023	Se realiza la modificación aclaratoria sobre el documento de condiciones generales respecto de las cláusulas 23 y 24, lo anterior teniendo en cuenta que por error involuntario se señala a Transmilenio S.A. en el presente convenio celebrado con IDPAC, por lo que se realiza el ajuste en estas dos cláusulas modificando Transmilenio por IDPAC, lo que se ve reflejado en	N/A

		el documento anexo Condiciones Generales Ajustado	
Modificación No. 2 y Prórroga No. 1	21/12/2022	Modificación de la cláusula tercera y la Cláusula 8.1 de los estudios previos indicando que el nuevo plazo de ejecución de este será el 30 de abril de 2023. Anexo técnico sobre el alcance de la convocatoria de Jóvenes con iniciativa y Numeral 1.1.3. Componentes, Literal B – Alcance, del estudio previo, ajustando el número de iniciativas juveniles de mujeres que serán 10 y las iniciativas ciudadanas juveniles de carácter general que serán 39. • Cláusula 8.2. Valor – Metas y Recursos, ajustando en el cuadro respectivo el número de iniciativas juveniles de mujeres/ organizaciones que trabajen en pro de los derechos de las mujeres que serán diez (10) y el número de iniciativas juveniles de carácter general que serán treinta y nueve (39).• Cláusula 2.2 de los estudios previos literal A, indicando que los elementos que componen los kits para las cinco iniciativas juveniles religiosas estarán compuestos por: una batería acústica, una guitarra eléctrica con correa, estuche y amplificador con cable, un teclado eléctrico, dúo de micrófonos inalámbricos, una guitarra electroacústica el cual está avaluado hasta por siete millones de pesos. ($7.000.000) m/cte.	N/A

Modificación No. 3 Prórroga No. 2	27/04/2023	Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula vigésima tercera de las Condiciones Generales del Convenio, la cual indica que forman parte integral de Convenio y obligan jurídicamente, el estudio previo, el anexo técnico, los actos administrativos de justificación y los acuerdos suscritos entre las partes; solicitaremos modificación del clausulado complementario del Convenio 1468 de 2022, del anexo técnico y del Estudio previo así: Cláusula tercera de las condiciones generales del convenio 1468 de 2022 y la Cláusula 8.1 de los estudios previos indicando que el nuevo plazo de ejecución de este será el 31 de julio de 2023.	N/A

Aclaratorio Modificatorio No. 4	09/06/2023	Teniendo en cuenta lo consignado en el Modificatorio No. 2 de fecha 21 de diciembre del 2022, en especial lo que trata la **Cláusula 2.2. de los estudios previos literal A,** solicitamos aclarar que en este no se incluyeron todos los elementos que componen e integran el kit correspondiente a los instrumentos musicales de las iniciativas juveniles religiosas, los cuales se detallaron en el Acta No. 2 del 21 de noviembre de 2022 y en los términos de referencia de la convocatoria, documentos que forman parte integral de dicho modificatorio. A continuación, se detalla la lista de los instrumentos: 1 Batería Acústica, 1 Guitarra Eléctrica, 1 Bajo Eléctrico, 1 Teclado eléctrico, 1 Dúo de micrófonos inalámbricos y 1 Guitarra Electroacústica Lo anterior en razón a que por un error en la transcripción no se incluyeron todos los elementos que componen e integran el kit de instrumentos musicales de dichas iniciativas. Las demás disposiciones del Convenio 1469 de 2022 que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes	N/A

Modificación No. 5 y Prórroga	28/07/2023	Se realiza modificación contractual consistente en prórroga de conformidad a solicitud del IDPAC de fecha 17 de julio, aceptación a la solicitud por parte de la SDG de fecha 19 de julio, solicitud de modificación contractual por parte del supervisor de fecha 21 de julio y memorando No. 20232000267493 de fecha 27 de julio todos de la anualidad 2023, prórroga de tres (3) meses, hasta el 31 de octubre de 2023 inclusive.	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

En el marco de la ejecución de la supervisión del Convenio 1468 de 2022, suscrito con el IDPAC, se presentan a continuación las actividades desarrolladas del primero (1) al treinta y uno (31) de agosto de 2023:

Comunicaciones – Trámites- Solicitudes

Mediante comunicación del 2 de agosto de 2023 la Gerencia de Juventud del IDPAC en su calidad de supervisor remitió reporte de avance de implementación del Modelo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, atendiendo los compromisos acordados en el marco del Comité Técnico No. 10:

"De acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco del Comité número 10 del Convenio 1468 me permito compartir la siguiente información:

1. Avance Modelo de Fortalecimiento:

Caracterización: *82 organizaciones.*

Plan de Fortalecimiento: *82 organizaciones.*

Formación: *60,5 organizaciones**

Asistencia técnica 1: *82 organizaciones.*

Asistencia técnica 2: *82 organizaciones.*

Asistencia técnica 3: *69 organizaciones.*

**Frente al proceso de formación es importante mencionar que desde la entidad se han dispuesto todas las herramientas para que las organizaciones puedan realizar esta fase del modelo, sin obtener respuesta positiva. Así las cosas, nuevamente se está realizando la gestión con la Escuela de la Participación para hacer un curso de formación virtual y corto.*

**Se relaciona 60,5 organizaciones dado que hacen falta los certificados de: BOGOTÁ SOCIAL ORG - TV, Corporación para la Comunicación y la Educación Suba al Aire, COORPORACION UNIDAD PARA COLOMBIA.*

Así mismo, para el día de mañana y el próximo jueves 10 de agosto, se realizarán la estrategia "jueves de conspire", en el cual se hará invitación para capacitación a las organizaciones, y esta es validada como asistencia técnica.

2. Se anexa enlace en donde se puede verificar la información anteriormente relacionada respecto al cumplimiento del Modelo de Fortalecimiento.

Evidencias Implementación Modelo de Fortalecimiento

3. Sobre el avance del cronograma actualizado de los procesos de contratación, esperemos enviarlo lo más pronto posible, luego de validar y tener las fechas de estos."

20230802 remisión reporte avance MFOS por parte de Gerencia de Juventud.pdf

Mediante correo electrónico del 9 de agosto de 2023, se allegó un cronograma actualizado de los procesos contractuales en el marco del convenio 1468 de 2022 para la adquisición de los elementos de los kits tecnológicos.

"(...) En relación a los compromisos adquiridos en el pasado comité técnico del convenio 1468 de 2022 SDG - IDPAC, nos permitimos compartir el cronograma actualizado de los procesos contractuales para las compras de insumos y suministros de los elementos de los Kits/incentivos de la convocatoria de Chikaná 2022.

En la tabla de Excel podrán observar el cronograma presentado de manera inicial por el IDPAC con fechas estimadas y un segundo cronograma actualizado con las fechas en curso, así mismo están con sus respectivas observaciones para que conozcan en detalle cómo está cada proceso contractual y los valores de cada uno.

Es importante resaltar que la tabla enumera los 5 procesos en el orden que se han generado cada uno, recordando que estos procesos contractuales se están desarrollando en Cascada, mediante lo cual se liberan los recursos disponibles de cada proceso para luego destinar al próximo y así sucesivamente.

Seguiremos trabajando fuertemente para sacar adelante este convenio y cumplirles a los beneficiarios."

	PROCESOS EN CASCADA				Valor total del convenio			$ 567.000.000						
					Información Oficio Prórroga			Fechas actualizadas						
#	Código en el PAA	PROCESOS	OBJETO	Población Beneficiaria	FECHA ESTIMADA DE PUBLICACIÓN	FECHA ESTIMADA ADJUDICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA ADJUDICACION	FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR	Observaciones Iniciales	Valor Procesos	Valor total en los procesos	OBSERVACIONES ADICIONALES
1	8607	AMP 16974 - **Compraventa - Nacional Compraventa** - LOTE 7 - **PORTÁTILES** FORMACIÓN Y EDUCACIÓN - 2023-08-28	Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 Fondo Chikaná para el fortalecimiento de	Varias organizaciones	25/08/2023	17/07/2023	16/08/2023	23/08/2023 - Orden de Compra 113378-2023	21/07/2023	20 de agosto - Fecha máxima concertada con proveedor	Acta de inicio del 01 de agosto (08/08/2023) - coordinar con almacen IDPAC para recibir insumos.	$ 72.591.353	$ 72.591.353	Se estableció comunicación con el proveedor para la entrega de los elemtros desde la ciudad de Bucaramanga. - Se recibió por parte del proveedor el 09.08.2023 la ficha técnica por parte del proveedor y pasará a aprobación del IDPAC.
2	8606	Publicación SASI-IDPAC- 002-2023 **Subasta**	Adquisición de **elementos y accesorios tecnológicos** para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales ganadoras en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 -	Varias organizaciones	27/06/2023	28/07/2023	16/09/2023	27/06/2023	1/08/2023	**Fecha pactada con proveedor:** 18.08.2023 Fecha por confirmar con Proveedor (en proceso de comunicación).	**LOTE 1: (Proveedor: Inversiones y contratos BR S.A.S)** •La minuta salió el viernes y se solicitó RP y Póliza (04/08/2023) •Se hace solicitud de póliza para posterior firma de acta de inicio, para luego solicitar al proveedor fecha de entrega de elementos - ya está RP (08/08/2024) •**Póliza de proveedor:** Pendiente de publicación por parte del proveedor, quien indica que la carga entre 09 al 10.08.2023 – (09/08/2024) •**El acta de inicio** se realizará con fecha del 10.08.2023 (dependiendo aprobación póliza) – (09/08/2024) •Se está avanzando en contactar al proveedor para concertar fecha de entrega para el 16.08.2023 – (09/08/2024) **LOTE 2: (Proveedor Gescom SAS):** •La minuta salió el martes 08/08/2023 y se solicita Póliza al proveedor •Ya está RP (08/08/2024) •Póliza del proveedor, ya fue cargada y está en revisión del área de contratación. (09/08/2024) •Una vez aprobada la póliza se establece Acta de inicio.	$ 58.097.144 $ 116.030.762	$ 174.127.906	**CDP Inicial:** $235.881.385 **Valor adjudicado:** $174.127.906 Diferencia para liberar: $61.753.480 (ya se hizo solicitud de liberación de recursos para avanzar en procesos de contratación en cascada: Bonos tecnológicos y monitores) 09/08/2023)
3	8609	**Mínima Cuantía****	**NUEVO PROCESO** Adquisición de **instrumentos musicales** y accesorios en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 - para el fortalecimiento de las organizaciones sociales religiosas ganadoras del Fondo Chikaná.	**Jóvenes Religiosos**	1/08/2023	14/08/2023 - (8 días hábiles)	13/09/2023	9/08/2023	**18/08/2023** - (8 días hábiles desde publicación) – Se adjunta anexo 1	**Por confirmar:** fecha por confirmar con proveedor, luego de la adjudicación.	Se publicó el 09 de agosto de 2023 - Se contactará a Proveedores para invitarlos a presentarse en la nueva oferta con la nueva adición de recursos (09/08/2023)	$ 32.480.000	$ 32.480.000	**PAA Inicial:** $ 41.577.261 **Valor comprometido (mínima cuantía):** $32.480.000 Diferencia para liberar: $9.097.261 (ya se hizo solicitud de liberación de recursos para avanzar en procesos de contratación en cascada: Bonos tecnológicos y monitores) 08/08/2023)
4	8610	**Bonos Tecnológicos** Organizaciones **Étnicas** - Selección Abreviada **Menor Cuantía ****	Contratar el **suministro de bonos tecnológicos**, para el fortalecimiento de los procesos organizativos y participativos de la población Negra Afrocolombiana residentes en Bogotá, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1468 de 2022.	Organizaciones étnicas	1/08/2023	8/09/2023	26/09/2023	**Por confirmar:** - se espera sea para el viernes **11.08.2023** (fecha proyectada por área de contratación)	**Por confirmar: Se espera que sea para el 18.09.2022** (fecha proyectada por área de contratación)	**Por confirmar:** fecha por confirmar con proveedor, luego de la adjudicación - **se espera sea antes del 30 de septiembre**, en tanto el proceso sea la entrega del bono físico, que se proyecta sea lo más ágil posible con el proveedor.	**Proceso 1:** Radicado el 31 de julio de 2023, se suspende internamente para darle más recursos al proceso, con el fin de garantizar que cada bono sea por un valor de $5.000.000 aproximadamente, luego de impuestos y retenciones. Ya que en la proyección inicial los bonos quedarían por un valor de $3.198.371 luego de un descuento de $1.801.629 en impuestos y retenciones. **Proceso 2:** Se solicita el 08/08/2023 mediante modificación del PAA a razón de adición de recursos al mismo para garantizar bonos de 5 millones aprx C/U luego de impuestos y retenciones.	$ 50.000.000 $ 28.000.000	$ 78.000.000	• El 08 de agosto se abrió comité del PF (Plan Anual de Adquisiciones) y se incluyó la modificación solicitada de incorporar más recursos a este proceso. **(08/08/2023)** • El 09 de agosto se solicitó y fue aprobado el CDPAA (Certificado de existencia en el Plan Anual de Adquisiciones), para posterior solicitud de SDP y CDP y enviar el proceso a gestión contractual. **(09/08/2023)**
5	8784	AMP - Catálogo Regional ETP III **(Compraventa)**: para Compra de **Computadores y Periféricos** - ETP III**	Adquisición de **elementos tecnológicos, de proyección de imagen y accesorios** en el marco del convenio interadministrativo N° 1468 – 2022 fortalecimiento de las organizaciones sociales gerenciras del Fondo CHIKANÁ	Varias organizaciones	8/08/2023	26/08/2023	25/09/2023	**Por confirmar:** Se espera sea entre la semana del 14 al 18 de agosto	**Por confirmar:** 14 días hábiles luego de la publicación	**Por confirmar:** fecha por confirmar con proveedor, luego de la adjudicación - se espera sea en un mes calendario luego de adjudicación.	•Se solicitará liberación de recursos de los anteriores procesos para solicitar CDP y realizar ficha técnica y adjuntar la simulación (08/08/2023) •Se expidió CDP - (09/08/2023) •Se radicará el proceso al área de contratación el 10 de agosto, para que el proceso se pueda publicar en el transcurso de la semana del 14 al 18 de agosto - (09/08/2023)	$ 166.950.000	$ 166.950.000	NINGUNA

Cronograma de Compras 09 08 2023

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leonor_guatibonza_gobiernobogota_gov_co/EctVLa_ibKROrHhbtufXk5UBuThOxRujD3-oHYElwgNd7Q?e=U2q83z

20230809 Remisión desde la Gerencia de Juventud del cronograma actualizado de contratación.pdf

Cronograma compras 09.08.2023 - SDG - IDPAC (1).xlsx

Mediante comunicación del 15 de agosto de 2023, atendiendo la solicitud del Gerente de Juventud Darwin Hoyos, se remitió la comunicación oficial de fecha 12 de mayo, mediante la cual la Subdirectora de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales del IDPAC nos informó de la delegación de las actividades de supervisión del convenio en cabeza del Gerente de Juventud.

20230815 Remisión información sobre supervisión del convenio IDPAC a Gerencia de Juventud.pdf

Desde la supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno por correo electrónico se realizó la convocatoria al Comité Técnico No. 11, a todos los miembros e invitados del comité técnico indicando el orden del día propuesto, esta se desarrolló el 30 de agosto de 2023.

20230824 Convocatoria Comité Técnico No. 11.pdf

Mediante correo electrónico se remitió enlace para convocar reunión de revisión de procesos contractuales en el marco del convenio 1468 por parte del equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría de Gobierno y el equipo de la Gerencia de Juventud del IDPAC.

20230825 Reunión equipo supervisión revisión procesos de contratación convenio Chikaná.pdf

Mediante correo electrónico del 30 de agosto de 2023, el Gerente de Juventud remitió el cronograma de los procesos de contratación en el marco del convenio, atendiendo los compromisos adquiridos en el marco del Comité Técnico.

20230830 Correo supervisión IDPAC remitiendo cronograma de contratación procesos contractuales.pdf

Cronograma compras 30.08.2023 - Gobierno.xlsx

Reuniones – Mesas de seguimiento:

El 25 de agosto se realizó reunión de revisión de los procesos de contratación con la participación del equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría de Gobierno y del equipo de la Gerencia de Juventud.

En esta reunión fueron presentados los avances respecto al último cronograma presentado, encontrando que los procesos se encuentran publicados y hay avances considerables en la adquisición de algunos elementos como los computadores portátiles, los discos duros y los maletines, se informa que la fecha estimada en el cronograma para la entrega del proveedor era el 16 de agosto, y fue realizada el 14 de agosto, ya está. Fue suscrita el acta de inicio y los elementos se encuentran en el almacén del IDPAC desde el 25 de agosto, con recibo a satisfacción.

En lo relacionado con la subasta para la adquisición de elementos tecnológicos, se optó por dividirlo en dos lotes. El primer lote de celulares, son dos tipos de celulares, cámara de video, aro de luz estabilizado, Tablet e impresoras. El segundo lote para la adquisición de cabinas de sonido recargable, bombo de cabinas de sonido activa y pasiva, mixer y dúo de micrófonos.

El primer lote se publicó el 28 de julio, la fecha establecida era el 27, fue adjudicado el primero de agosto, tuvo un retraso corto de 3 días, las fechas estimadas de entrega por el proveedor para cada lote era de 15 días calendario, las entregas del lote 1 y 2 fueron el 28 de agosto y el 24 de agosto respectivamente. En este proceso se informa que los dos proveedores solicitaron una prórroga para el cumplimiento en la entrega de los elementos por temas de cambios de stock y por demanda del mercado, dado que no tienen

las marcas establecidas inicialmente, por lo cual surtieron una solicitud de cambio de marca con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la solicitud de prórrogas para efectos de poder cumplir con otra marca que cumpla a cabalidad las mismas especificaciones o que sean mejores frente a los elementos que son objeto de la compra y que tengan un valor agregado. Las solicitudes fueron realizadas por los proveedores en los dos lotes. En lo relacionado al lote dos fue aprobada la prórroga por un plazo máximo de 20 días con el propósito de que pueda cumplir con las cantidades.

Los elementos de los kits de los jóvenes religiosos, es un proceso de mínima cuantía, las fechas iniciales contemplaba la publicación el primero de agosto, la publicación se realizó el 9 de agosto, tuvo 8 días de variación, la adjudicación se realizó el 18 de agosto y se tiene la fecha estimada según la prórroga, 13 de septiembre, el 24 de agosto fue aceptada la póliza por parte del proveedor, y el acta de inicio realizada el 25 de agosto. Se pactará con el proveedor un tiempo de 15 días para la entrega.

Los bonos tecnológicos para organizaciones étnicas, se hizo una selección abreviada de menor cuantía, teniendo en cuenta lo concertado con las comunidades se busca entregar 10 bonos tecnológicos cada 1 de $5.000.000 a los grupos étnicos de afros y negros. La fecha de publicación estimada era el 1 de agosto, de adjudicación el 8 de septiembre y la entrega el 26 de septiembre. Este proceso presentó una novedad en tanto que el proceso se radicó el 31 de julio, pero el IDPAC suspendió el 4 de agosto, esto porque los bonos estaban a punto de ser publicados, pero luego de aplicar retenciones, impuestos y estampillas, cada uno de los bonos pasaba de tener un valor de $5.000.000 a $3.198.300, debido a que se generaba un descuento de $1.800.000 en impuestos y retenciones, por consiguiente el IDPAC se tuvo que realizar una adición por $28.000.000 con el propósito de garantizar de que cada una de las organizaciones, recibiera el bono por un valor aproximado de $5.000.000, atendiendo a lo concertado con las organizaciones. Esta adición de valor se logra surtir sin generar afectación económica del Convenio. Dicho proceso se encuentra publicado.

El proceso de compra escalonada, en donde se genera la compraventa de los computadores, que básicamente son los monitores, se cierra el 5 de septiembre, es decir, se encuentra publicado, la adjudicación se tiene contemplada para el 26 de agosto y la entrega por parte del proveedor estaba pactada el 25 de septiembre. Frente a la entrega se buscará concertar con el proveedor para que se pueda agilizar y podamos cumplir antes del cierre de la prórroga. Asimismo, generar la entrega de los elementos.

De esta revisión se concluye que se encuentran adelantados los procesos, se establece el compromiso de actualización de la información relativa al avance de la implementación del modelo de fortalecimiento para el comité técnico No. 11.

Acta Comité Técnico No. 11 Convenio 1468 de 2022 (1).pdf

Décimo Primer Comité Técnico agosto 30 de 2023

En este comité técnico el Gerente de del IDPAC, hace un reporte general del avance en los procesos de contratación para la adquisición de los elementos que conforman los incentivos que se deben entregar a las organizaciones en el marco del convenio. En dicho reporte informa:

> "(…) El estado actual de estos 5 procesos que se informó que iban a generar en manera escalonada o en cascada, de las cuales permitirían ir cubriendo cada una de las necesidades que de presupuesto."

El primer proceso es el relativo a la compra de los computadores portátiles, discos duros y maletines a través de una compraventa nacional, la fecha de publicación fue el 26 de junio, la de adjudicación el 21 de julio y finalmente ya fueron entregados por el proveedor los elementos el 14 de agosto, recibidos a satisfacción en el IDPAC. Se dio cumplimiento a la primera compra dentro de los tiempos pactados, la entrega estimada del proveedor era el 16 de agosto y se logró 2 días antes, el 14 de agosto.

El segundo proceso, es una subasta, con la que se van a adquirir la mayoría de los elementos, esta se dividió en dos lotes, el primer lote es compuesto por celulares, son dos tipos de celulares con cámara fotográfica, aros de luz, estabilizadores, tablets e impresoras, el lote número dos que contiene cabinas recargables, combos de cabina, mixer y micrófonos. El 10 de agosto, se firmaron de ambos contratos, se realizaron las pólizas y se pactó para el lote número uno la entrega para el 28 de agosto y para el lote número dos el 24 de agosto, ambos proveedores solicitaron prórroga hasta el 15 de septiembre, que fue el plazo máximo que se les otorgó por parte del IDPAC.

Lo anterior porque en el lote número 1 se presentó un inconveniente por falta de stock, no cuento con las marcas que ellos propusieron dentro del proceso realizado por el IDPAC. El proveedor procedió a realizar una solicitud de cambio de marca y de justificación de cambio de elementos, debido a que la ficha técnica que fue elaborada en el marco del convenio corresponde a características del año 2022 y para el 2023 la marca que ellos propusieron no corresponde a la tecnología que se encuentra en el mercado y no es posible dar cumplimiento a las cantidades establecidas. Finalmente, se aprobó la prórroga solicitada para efectos de dar cumplimiento a la entrega.

Frente al Lote No. 2, tenemos una dificultad y es que el proveedor, señor Jesús Concha, al que se le adjudicó el proceso no entendió bien los pliegos y la convocatoria como tal, que consiste en un combo de cabina que lo compone una cabina activa de 15 pulgadas y una cabina pasiva, también de 15 pulgadas. La cantidad es de 59 combos, o sea 59 cabinas activas y 59 pasivas, para un total de $71.000.000. El argumento del proveedor no fue aceptado por la entidad, teniendo en cuenta que en el marco del proceso siempre se informó que eran dos de quince, y dentro del proceso licitatorio se respondió la observación aclarando que eran dos cabinas.

Esa fue una dificultad que se presentó, se realizó la aprobación de la prórroga para que pueda generar la búsqueda en el mercado de los elementos pertinente y de cumplimiento a la entrega. La prórroga que se le otorgó es hasta el 15 de septiembre.

Desde el equipo de supervisión de la Secretaria Distrital de Gobierno se realizaron preguntas frente al proceso de adquisición de los combos de cabinas de sonido y a la claridad en los estudios previos y las especificaciones técnicas, interrogantes a los que el Gerente de Juventud da respuesta indicando que de manera clara se establecieron las condiciones y especificaciones técnicas en los mismos.

También el Gerente de Juventud del IDPAC indicó que se realizó la revisión respectiva del proceso contractual y los términos publicados para este proceso, con el apoyo de la Dirección de Contratación del IDPAC y están surtiendo las aclaraciones pertinentes para el proveedor. Así mismo la Secretaría Distrital de Gobierno está a disposición para lo que se requiera frente a este tema.

Frente al proceso de mínima cuantía con el que se está realizando la adquisición de los instrumentos musicales para las organizaciones juveniles religiosas, el proveedor manifestó que no le era posible hacer la entrega de las baterías en el tiempo establecido. El IDPAC estudió dicha solicitud y la aprobó.

Frente a los bonos tecnológicos para las organizaciones étnicas, el proveedor entregará un bono impreso para redimir por parte de la organización, hacia el 30 de septiembre fecha pactada e indicada en la solicitud de prórroga.

En el último proceso, se realizó la publicación de la compra de los monitores, ya se encuentra publicada y la fecha en la que se tiene proyectada la adjudicación es el 8 de septiembre.

El balance de implementación del modelo fortalecimiento, que se presenta en el marco del comité técnico por parte de la Gerencia de Juventud del IDPAC son las siguientes: la fase de caracterización todas las 82 organizaciones ya la cumplieron, todas las 82 organizaciones tienen plan de fortalecimiento, frente a la fase de formación 72 ya dieron cumplimiento a esa fase, solo faltan 10 organizaciones por culminar esta fase. Faltan 8 organizaciones por completar las asistencias técnicas siendo la meta cumplir como mínimo 3 asistencias técnicas. Un total de 82 organizaciones ya tienen visto bueno frente a las dos primeras. En cuanto a la fase de formación, de las 10 organizaciones que faltan 7 ya se inscribieron en el proceso de la escuela de formación del IDPAC y se espera con ello dar cumplimiento a la fase. Con las otras 3 que faltan una ya finalizó el proceso y está en solicitud del certificado.

Desde la supervisión contractual, se ha realizado el respectivo seguimiento a las actividades contractuales establecidas en el marco del convenio 1468 de 2022; frente a la modalidad escogida por el IDPAC para realizar la adquisición de los elementos que constituyen los kits, ha sido el IDPAC quien ha determinado con su oficina jurídica las alternativas y procesos a desarrollar, hemos sido respetuosos respecto a la

modalidad contractual seleccionada, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos específicos asumidos por estos, en torno al Convenio 1468 de 2022. Así mismo, hemos solicitado de manera reiterada el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los términos establecidos en el convenio, así como indicar que el giro de los recursos fue realizado de manera efectiva al IDPAC en diciembre de 2022.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC en el Comité Técnico No. 11 del 30 de agosto, hizo el reporte correspondiente al estado de los procesos de adquisición de los elementos que conforman los kits a entregar a las organizaciones, tal como se mencionó previamente.

Balance implementación del Modelo de Fortalecimiento en el que se informó:


Ochenta y dos (82) organizaciones dieron cumplimiento a la fase de caracterización y de plan de fortalecimiento, en lo relacionado a la fase de formación setenta y dos (72) ya cumplieron con el reporte del certificado de esta fase, diez (10) se encuentran pendientes por completar esta fase, para lo cual el IDPAC se encuentra haciendo la articulación respectiva con la Escuela de Participación para el cumplimiento de dicho requisito. Faltan 8 organizaciones por completar las asistencias técnicas que mínimo son tres (3), lo que quiere decir que ochenta y dos (82) han cumplido con la primera y segunda asistencia técnica. En ese sentido se ve un avance importante en la implementación del Modelo de Fortalecimiento y se hace seguimiento desde el equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe no se cuenta con el informe de ejecución del IDPAC relativo al mes de julio de 2023, hacemos la revisión de la información radicada dentro del informe de ejecución del mes de mayo, el cual fue remitido por el IDPAC el pasado 21 de julio a la Secretaría de Gobierno, observando el siguiente avance:

Para el mes de mayo El IDPAC actualizó la matriz de seguimiento, lo que permitió evaluar el avance de la implementación del Modelo de Fortalecimiento MFOS en las 82 organizaciones sociales seleccionadas como beneficiarias, en el marco del convenio. Al hacer la respectiva verificación se encuentra que, de las 82 organizaciones cuentan con caracterización, 82 cuentan con el plan de fortalecimiento, 82 cuentan con la primera y la segunda asistencia técnica 69 tienen tres asistencias técnicas, 57,5 cuentan con su curso de formación, teniendo en cuenta los soportes efectivamente allegados, lo que ha implicado un esfuerzo mayor de parte de la Gerencia de Juventud del IDPAC en articular la expedición y realización de esta fase de formación de la mano con la Escuela de Participación.

De igual manera, se puedo corroborar en el siguiente cuadro, el valor aplicado por cada una de las organizaciones, teniendo en cuenta cada fase de implementación que se ha desarrollado, e indicando el

valor hasta el cual asciende lo que va implementado de dicho modelo para cada organización. (Matriz Contrapartida MFOS).



	Organización	Tipo	Caracterización	Plan de Fortalecimiento	Formación	Asistencia Técnica 1	Asistencia Técnica 2	Asistencia Técnica 3	Asistencia Técnica 4	Asistencia Técnica 5	Asistencia Técnica 6	Incentivos para Fortalecimiento	Exhibiciones	Pertenencia Nodos MFOS	Costo MFOS
1	A Todo Ritmo	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
2	AGRUPACION CULTURAL EL PANAL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
3	Agrupación LA MOCHILA	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
4	Art Stream Entertainment	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
5	Artillería Teatro	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
6	AULA AMBIENTAL HUMEDAL LA TINGUA AZUL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
7	BIOM – B	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
8	Caja de Pandora	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
9	Carabombarte	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
10	Club Nacional de Artes Marciales	Jóvenes	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	67%	$ 2.006.400
11	COLECTIVO AVISMO	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
12	Colectivo Barrios Populares	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
13	Colectivo Circolibrium	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
14	Colectivo Pensamiento Acción y Movimiento (PAM)	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
15	Colectivo Pro-Level	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
16	COMITE FEMENINO NACION VERDOLAGA	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
17	Concienciarte	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
18	Construcción Vital Juvenil	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
19	CULTIVARTE	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
20	De Ti y para El	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
21	DiversaMENTE Protagonistas	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
22	ERUDANCE	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
23	Escuela Popular Colores para la Paz	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
24	Evangelistas en las Calles	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	50%	$ 1.509.600
25	Fazer hunters crew	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
26	FREE PUPPETS	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
27	Frente De Seguridad Local Tequendama	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
28	FUNDACIÓN DE ARTE CULTURA Y DEPORTES KAYROS	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
29	FUNDACION INTEGRAL CONSTRUYENDO PAIS - FINCOP	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
30	Fundacion Internacional Green Heart	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
31	FUNDACIÓN RED JODS	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
32	FUNDACION TOLERAR Y CONVIVIR	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
33	Generación Valiente	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
34	Herederos del Baile	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
35	Huerta Calibri Diarabi	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
36	Infernal bogota	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
37	Jóvenes en Cambio	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
38	JUAN 4:24	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
39	Kairos Dynamic Factor	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
40	La Academia DC	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
41	La Pola Teatro	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
42	LABORATORIO ESPACIO CULTURAL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
43	Las mujeres y el poder de nuestras historias.	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
44	PSICOFAM	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
45	Movimiento Juventudes Comprometidas	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
46	NAKUMA CULTURA CREATIVA	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
47	Naturaexencia Amor Original	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
48	OPERACIÓN H.P.-HOP	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
49	Orecol	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
50	ORGANIZACIÓN VIVIENDO UN SUEÑO	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
51	Psycho producciones	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
52	Rama Estudiantil IEEE Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
53	Red Activa Juvenil	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
54	Red Hip Hop Bosa	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
55	Sonora Eventos	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
56	SPIN BREAKER	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
57	SPIRAL WAVE	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
58	Taller Zupia	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
59	Universo LGBTI	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
60	VIEJOS ZORROS TEAM	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
61	COORPORACION UNIDAD PARA COLOMBIA	Étnicas	1	1	0,5	1	1	0	0	0	0	0	1	68%	$ 2.034.800
62	FUNDADORAS DE VIDA	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
63	AFRIANGE GOURMET ILGISTRODINIA ANCESTRAL	Étnicas	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
64	ESCUELA CH ANGO	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
65	FUNDACIÓN COLOMBIA PLURIETNICA COLPLU	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
66	COORPORACION PARA LOS DERECHOS DE LOS AFRODESCENDIENTES (CODEAFRO)	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
67	ORGANIZACIÓN DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS Y OTRAS COLECTIVAS ETNICAS	Étnicas	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
68	Fundación Futuro para la Niñez	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
69	ASOCIACION AFROMUYU	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
70	ESCUELA DE FORMACIÓN AFROCOLOMBIANA	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
71	ASOCIACION KUAGRO MONA RI PALENQUE ANDI BARATA	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
72	NIDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDEN	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
73	EL PUEBLO RROM (GITAO) DE COLOMBIA / PROTESIO ORGANIZATSIANO LE RROMANE	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
74	Organización del pueblo gitaO de Colombia, Unión Romaní de Colombia	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
75	Corporación para la Comunicación y la Educación Suba al Aire.	Medios Comunitarios	1	1	0,5	1	1	1	0	0	0	0	0	63%	$ 1.884.600
76	El Corazón de tu Ciudad	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
77	Santelecomunicaciones - Santel Radio & Television	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
78	Revista Filigrna 13	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
79	BOGOTÁ SOCIAL ORG - TV	Medios Comunitarios	1	1	0,5	1	1	1	0	0	0	0	0	63%	$ 1.884.600
80	Periodico Prodiama	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
81	Emisora Unbimbre	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
82	El Transeunte Digital	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
			82	82	57,5	82	82	69							$ 167.999.400

Pantallazo Matriz contrapartida MFOS del mes de mayo de 2023

Contrapartida MFOS-1468 Mayo .xlsx

Ahora bien, teniendo en cuenta la información consignada en la matriz de cálculo de contrapartida del mes de junio de 2023, que se allego en el informe de ejecución correspondiente al mes de junio de 2023, se observa lo siguiente: 82 organizaciones sociales seleccionadas como beneficiarias, en el marco del convenio. Al hacer la respectiva verificación se encuentra que, de las 82 organizaciones cuentan con caracterización, 82 cuentan con el plan de fortalecimiento, 82 cuentan con la primera y la segunda asistencia técnica 69 tienen tres asistencias técnicas, 60,5 cuentan con su curso de formación, teniendo en cuenta los soportes efectivamente allegados por las organizaciones y los diferentes gestores, lo que indica un pequeño avance en la recolección de la información y el cumplimiento en la fase de formación, así como no se reporta avance en el tema de la finalización de la tercera asistencia técnica por parte de todas las organizaciones.

	Organización	Tipo_Org	Asistencia Tecnica 1	Red de Fortalecimiento	Asesoria	Asistencia Tecnica 3	Asistencia Tecnica 2	Asistencia Tecnica 4	Asistencia Tecnica 5	Asistencia Tecnica 6	Asistencia Tecnica 7	Voluntariado para Intervencion	Exclusivo	% Asistencia Antes MFOS	Costo MFOS
1	A Todo Ritmo	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
2	AGRUPACION CULTURAL EL PANAL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
3	Agrupación LA MOCHILA	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
4	Art Stream Entertainment	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
5	Artiteria Teatro	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
6	AULA AMBIENTAL HUMEDAL LA TINGUA AZUL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
7	BODAI - B	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
8	Caja de Pandora	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
9	Carolombiarte	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
10	Club Nacional de Artes Marciales	Jóvenes	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	67%	$ 2.006.400
11	COLECTIVO AVISMO	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
12	Colectivo Barrios Populares	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
13	Colectivo Circolibrium	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
14	Colectivo Pensamiento Acción y Movimiento (PAM)	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
15	Colectivo Pro-Level	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
16	COMITE FEMENINO NACION VERDOLAGA	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
17	Conciencierte	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
18	Construcción Vital Juvenil	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
19	CULTIVARTE	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
20	De El y para El	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
21	DiversaMENTE Protagonistas	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
22	ERCEDANCE	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
23	Escuela Popular Colores para la Paz	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
24	Evangelistas en las Calles	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
25	floor hunters crew	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
26	FREE PUPPETS	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
27	Frente De Seguridad Local Tiquesuca	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
28	FUNDACIÓN DE ARTE CULTURA Y DEPORTES SAYROS	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
29	FUNDACION INTEGRAL CONSTRUYENDO PAIS - FINCOP	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
30	Fundacion Internacional Green Heart	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
31	FUNDACION RED JOSS	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
32	FUNDACION TOLERAR Y CONVIVIR	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	50%	$ 1.509.600
33	Generación Valiente	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
34	Herederos del Baile	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
35	Huerta Colibrí Dorado	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
36	Infernal bogota	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
37	Jóvenes en Cambio	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
38	JUAN 4:24	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
39	Kairos Dynamic Factor	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
40	La Academia DC	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
41	La Pista Teatro	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
42	LABORATORIO ESPACIO CULTURAL	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
43	Las mujeres y el poder de nuestras historias.	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
44	PSICOFAM	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
45	Movimiento Juventudes Comprometidas	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
46	NAKUNA CULTURA CREATIVA	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
47	Naturosencia Amor Original	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
48	OPERACIÓN HIP HOP	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	75%	$ 2.259.600
49	Oracol	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
50	ORGANIZACIÓN VIVIENDO UN SUEÑO	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
51	Psyche producciones	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
52	Rama Estudiantil IEEE Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
53	Red Activa Juvenil	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
54	Red Hip Hop Bosa	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
55	Sonora Eventos	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	75%	$ 2.259.600
56	SPIN BREAKER	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
57	SPIRAL WAVE	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
58	Taller Zupia	Jóvenes	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	50%	$ 1.509.600
59	Universo LGBTI	Jóvenes	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	42%	$ 1.256.400
60	VIEJOS ZORROS TEAM	Jóvenes	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
61	COORPORACION UNIDAD PARA COLOMBIA	Étnicas	1	1	0,5	1	1	0	0	0	0	0	1	68%	$ 2.034.800
62	FUNDADORAS DE VIDA	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
63	AFRUANDE GOURMET GASTRONOMIA ANCESTRAL	Étnicas	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
64	ESCUELA CHANGO	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
65	FUNDACIÓN COLOMBIA PLURIETNICA COLPLU	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
66	COORPORACION PARA LOS DERECHOS DE LOS AFRODESCENDIENTES (CODEAFRO)	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
67	ORGANIZACIÓN DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS Y OTRAS COLECTIVAS ETNICAS	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
68	Fundación Futuro para la Niñez	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
69	ASOCIACION AFRONOKU	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
70	ESCUELA DE FORMACIÓN AFROCOLOMBIANA	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
71	ASOCIACIÓN KUAGRO MOYA RI PALENQUE ANDI SAKATA	Étnicas	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
72	NDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
73	EL PUEBLO RROM (GITAN) DE COLOMBIA / PROTSEDO ORGANIZATSIANO LE RROMANE	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
74	Organización del pueblo gitan@ de Colombia, Unión Romaní de Colombia	Étnicas	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	80%	$ 2.409.600
75	Corporación para la Comunicación y la Educación Suba al Aire.	Medios Comunitarios	1	1	0,5	1	1	1	0	0	0	0	0	63%	$ 1.884.800
76	El Corazón de tu Ciudad	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
77	Semtelecomunicaciones - Santel Radio & Televisión	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
78	Revista Pagina 13	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
79	BOGOTÁ SOCIAL ORG - TV	Medios Comunitarios	1	1	0,5	1	1	1	0	0	0	0	0	63%	$ 1.884.800
80	Periodico Proclama	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
81	Emisora Unidimare	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
82	El Transeuunte Digital	Medios Comunitarios	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	75%	$ 2.259.600
			82	82	60,5	82	82	69							$ 170.349.400

Pantallazo Cálculo Contrapartida MFOS informe ejecución mes de junio 2023

Soportes MFOS-1468 Junio .xlsx

Estado financiero del Convenio Interadministrativo

Valor ejecutado a última factura: $282.663.339 M/CTE

Valor Total del Convenio:	$ 1.068.798.000
Valor Aporte Secretaría Distrital de Gobierno:	$ 642.798.000
Valor girado con corte a 29 de mayo de 2023 acuerdo con el informe aporte SDG:	$ 642.798.000[1]
Valor Aporte IDPAC en especie:	$ 426.000.000
Valor ejecutado con corte a 30 de junio de acuerdo con el informe aporte IDPAC:	$237.332.940
Valor ejecutado con corte a 30 de abril de acuerdo con el informe aporte SDG:	$75.798.000

ALFY ROSAS SÁNCHEZ
Subsecretario de Gestión Local
Supervisor

JUANA MARÍA CAYCEDO LÓPEZ
Contratista SDG
Apoyo a la supervisión

Revisó: Leonor Guatibonza- Profesional- Equipo de Participación
Revisó: Helena Bermúdez – Profesional -Equipo de Participación