CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.5465544
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT/CC	900771072
SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DE PESOS (176,922,268.00)
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será de 4 meses y 0 días, sin exceder el 20 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2023

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **DIEZ PLUS INGENIERIA SAS** en su calidad de contratista y **MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** Supervisor (a); con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 20/10/2023

Acta de aprobación de las garantías: 25/10/2023

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha. 07/11/2023

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
c.c 79569929
Supervisor

DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT 900771072
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Angela C. Mendivelso Durán	Técnico Administrativo	

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753760
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753760