INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 900.01.01-225 DE 2023

FECHA: 14 de noviembre de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: GALAXSO & CIA LTDA.

NIT: 900.154.912-8

OBJETO: CONSULTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DEL ORGANISMO TRÁNSITO, EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ.

VALOR: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000,oo) INCLUIDO IVA

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

PLAZO ADICIÓN: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS

PLAZO TOTAL: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 001: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 002: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0355 DE MARZO 14 DE 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0989 DE JULIO 24 DE 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-225 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe final a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presentó los aportes al sistema de seguridad social integral y la factura, como requisito previo para el pago correspondiente.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista en cumplimiento del objeto del contrato entrega un informe final sobre las actividades desarrolladas en la consultoría integral para elaborar el estudio de factibilidad para crea el organismo de tránsito, el plan estratégico de seguridad vial y el plan estratégico de control al cumplimiento del marco normativa en transporte del municipio de Amagá, tal como se detalla en el informe de avance en la ejecución que se adjunta y hace parte integral del presente informe. En el archivo de la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, reposa en medio magnético y físico el producto del presente contrato, 3 tomos así: 1) Plan estratégico de control al cumplimiento de marco normativo en transporte; 2) estudio de factibilidad técnico financiero para la creación del organismo tránsito del Municipio de Amagá y 3) actualización del plan estratégico de seguridad vial de Amagá

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$280.000.000,oo
Pagos Realizados	$130.000.000,oo
Pago autorizado con el presente informe	$150.000.000,oo
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de **($150.000.000,oo)**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos