ACTA DE RECIBO PARCIAL X FINAL _____ N° 01

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.** 122 DE 2022

OBJETO: "CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 600.36.20.0016 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020 (ACTA DE CONCERTACIÓN 100.2.21-054 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021)"

CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA NIT No. 900.477.235-6

CONTRATISTA : EMC2 INGENIERÍA S.A.S NIT: 900.907.275-7 R/L LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA C.C. 12.199.735 de Garzón (H)

SUPERVISORES: RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA Coordinador Procesos de Apoyo

MARTHA ISABEL CONRADO LOPEZ Contratista

PERÍODO A PAGAR: DEL 12/10/2022 AL 15/12/2022

En Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron los Ingenieros **LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA** Representante Legal de **EMC2 INGENIERÍA S.A.S.**, Contratista del proyecto; **RAFAEL RICARDO ZUÑIGA ZAMORA** y **MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ**, en calidad de Supervisores del proyecto por parte de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguiente actividades y según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL	VALOR EJECUTADO TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Priorizacion Mediante diagnostico participativo de un área de influencia de 3 Ha. para la implementación del proyecto	Un	1.00	$ 2,750,250	$ 2,750,250.00	1.00	$ 2,750,250	1.00	$ 2,750,250
1.2	Realizar visitas técnicas preliminares para poder identificar las áreas aptas o con potencial para el desarrollo del proyecto dentro del área de influencia de 3 Ha	Un	3.00	$ 1,785,250	$ 5,355,750.00	3.00	$ 5,355,750	3.00	$ 5,355,750
1.3	Socialización y presentación del proyecto a la comunidad	Un	1.00	$ 3,088,000	$ 3,088,000.00	1.00	$ 3,088,000	1.00	$ 3,088,000
1.4	Caracterización y Selección del predio (s) potenciales para la ubicación de 12 colmenas	Ha	3.00	$ 1,254,500	$ 3,763,500.00	3.00	$ 3,763,500	3.00	$ 3,763,500
1.5	Caracterización ambiental, social y productiva del predio seleccionado dentro del perímetro de ubicación de las 12 colmenas	Ha	3.00	$ 1,495,750	$ 4,487,250.00	3.00	$ 4,487,250	3.00	$ 4,487,250
SUBTOTAL					**$ 19,444,750**		**$ 19,444,750**		**$ 19,444,750**
2	**POLOS APICOLAS**								
2.1	**ADECUACIÓN DEL APIARIO**								
2.1.1	Dentro del de áreas de influencia de 3 Ha. Adecuación del apiario: Deshierbe, limpieza y adecuación de los sitios y su acceso al del sitio de ubicación de las 12 colmenas, 3m 2 por colmena.	Gl	1.00	$ 3,948,250	$ 3,948,250.00	1.00	$ 3,948,250	1.00	$ 3,948,250
SUBTOTAL					**$ 3,948,250**		**$ 3,948,250**		**$ 3,948,250**
2.2	**CERRAMIENTO**								
2.2.1	Suministro e instalación de Postes en madera inmunizada (2m de alto) de 10X10 cm, aproximadamente.	Gl	300.00	$ 57,900	$ 17,370,000.00	150.00	$ 8,685,000	150.00	$ 8,685,000
2.2.2	Suministro e instalación de Alambre de púas calibre 16 X 400 (3 Hilos)	Rollo	7.00	$ 482,500	$ 3,377,500.00	2.00	$ 965,000	2.00	$ 965,000
2.2.3	Suministro e instalación de Grapa 1¼" x 9 mm, para Cerca con alambre de púas Galvanizado.	Kg	6.00	$ 26,538	$ 159,225.00	0.00	$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 20,906,725**		**$ 9,650,000**		**$ 9,650,000**
2.3	**DEMARCACIÓN**								
2.3.1	Pintura a base de agua para colmenas con aplicación (3 colores)	Kg	3.00	$ 198,000	$ 594,000.00	3.00	$ 594,000	3.00	$ 594,000
2.3.2	Impermeabilización o encerado de colmenas con parafina y cera de abejas con aplicación	Kg	12.00	$ 24,125	$ 289,500.00	12.00	$ 289,500	12.00	$ 289,500
SUBTOTAL					**$ 883,500**		**$ 883,500**		**$ 883,500**
2.4	**ACCIONES DE CONSERVACIÓN**								
2.4.1	Selección de especie de planta nectifera y polinifera y compra de plántulas (mínimo alturas comprendidas entre los 40 cm a 50 cm, debe ser de buena calidad, buen estado fitosanitario, vigor, lignificación adecuada y además utilizar las especies relacionadas en el libro (Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco)	Kg	60.00	$ 36,670	$ 2,200,200.00	58.00	$ 2,126,860	58.00	$ 2,126,860
2.4.2	Preparación y limpieza de terreno en zona de planteo de 1m 2 por planta, para siembra de 60 individuos o plantas seleccionadas.	Gl	1.00	$ 1,254,500	$ 1,254,500.00	1.00	$ 1,254,500	1.00	$ 1,254,500
2.4.3	Trazado, planteo y ahoyado conforme al análisis de pendiente del terreno y determinación de densidad de siembra para 60 individuos	0	1.00	$ 868,500	$ 868,500.00		$ -	0.00	$ -
2.4.4	Fertilizante Calfos con aplicación	Kg	12.00	$ 80,095	$ 961,140.00		$ -	0.00	$ -
2.4.5	Fertilizante N.P.K con aplicación	Gl	6.00	$ 21,230	$ 127,380.00		$ -	0.00	$ -
2.4.6	Siembra (establecimiento de individuos)	Un	60.00	$ 10,615	$ 636,900.00		$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 6,048,620**		**$ 3,381,360**		**$ 3,381,360**
2.5	**COLMENAS**								
2.5.1	Suministro e instalación de colmena completa estándar tipo Langstroth	Un	12.00	$ 443,900	$ 5,326,800.00		$ -	0.00	$ -
2.5.2	Suministro e instalación de Núcleos de abejas de 4 marcos, 2 de alimento y 2 de cría en desarrollo, con reina fecundada	Un	12.00	$ 270,200	$ 3,242,400.00		$ -	0.00	$ -
2.5.3	Suministro e instalación de Soporte metálico anti hormigas y otras plagas	0	12.00	$ 96,500	$ 1,158,000.00		$ -	0.00	$ -
2.5.4	Suministro Tenedor desoperculador	Un	3.00	$ 28,950	$ 86,850.00		$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 9,814,050**		**$ -**		**$ -**

3	**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MANEJO**								
3.1	Suministro Ahumador. En acero inoxidable (Altura desde la base hasta el pico 31 cm. Altura desde la base hasta el tanque 24 cm. Diámetro de 12.5 cm. Peso: 1.3 kg Fuelle en madera y cordobán)	Un	3.00	$ 188,175	$ 564,525.00		$ -	0.00	$ -
3.2	Suministro Cepillo (En madera y cerdas sintéticas color blanco. Medidas: - Madera: 40cm - Cerdas: 20 x 6 cm)	Un	6.00	$ 26,538	$ 159,225.00		$ -	0.00	$ -
3.3	Suministro Palanca en acero (Material Acero Inoxidable: Medidas: 26 x 4 cm)	0	3.00	$ 45,838	$ 137,512.50		$ -	0.00	$ -
3.4	Suministro Overol enterizo con careta (material dril súper 8. Con careta de tipo esgrima en angeo y malla)	Un	6.00	$ 138,000	$ 828,000.00		$ -	0.00	$ -
3.5	Suministro Guantes de cuero (cuero reforzado y manguilla en dril vulcano. Talla Única. Medidas: 58cm de largo - Cuero: 30cm - Manga en Drill: 28cm Medida:16 cm x 23 cm x 6 cm)	Un	6.00	$ 41,013	$ 246,075.00		$ -	0.00	$ -
3.6	Suministro Botas de caucho blancas (diseñada en media caña con una altura de 30 centímetros, fabricada en PVC y caucho nitrilo)	Par	6.00	$ 98,913	$ 593,475.00		$ -	0.00	$ -
3.7	Suministro Centrifuga de tres cuadros con Herrajes en Acero Inoxidable, Capacidad de 35Kg, Piñones en teflón de alta resistencia, Llave de salida tipo guillotina	Un	3.00	$ 1,695,000	$ 5,085,000.00		$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 7,613,813**		**$ -**		**$ -**
4	**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**								
4.1	Revisión de colmenas (1 vez por semana)	Un	12.00	$ 62,725	$ 752,700.00		$ -	0.00	$ -
4.2	Registro y control sanitario (1 vez por semana)	Un	12.00	$ 62,725	$ 752,700.00		$ -	0.00	$ -
4.3	Mantenimiento de apiarios y siembras (1 vez por mes)	0	12.00	$ 313,625	$ 3,763,500.00		$ -	0.00	$ -
4.4	Suministro de jarabe (2:1) o torta de polen (suministro de 800g por núcleo cada 10 días)	Kg	86.40	$ 31,363	$ 2,709,763.20		$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 7,978,663**		**$ -**		**$ -**
5	**TALLERES PARTICIPATIVOS**								
5.1	Realización de un taller de una (1) hora de duración en Generalidades de la Apicultura. Colmenas, materiales y equipos de apicultura, lugares para los apiarios (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	Kg	1.00	$ 2,650,000	$ 2,650,000.00		$ -	0.00	$ -
5.2	Realización de un taller de una (1) hora de duración en Revisión de colmenas, proceso productivo, aspectos a observar en las visitas, alimentación artificial. (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	Un	1.00	$ 2,650,000	$ 2,650,000.00		$ -	0.00	$ -
5.3	Realización de un taller de una (1) hora de duración en Diagnóstico y control de plagas y enfermedades. (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 -máximo 15 participantes)	0	1.00	$ 2,650,000	$ 2,650,000.00		$ -	0.00	$ -
5.4	Realización de un taller de dos (2) horas de duración en Obtención y beneficio de la miel, producción de pole, obtención de propóleos, beneficio de cera (población beneficiada) incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	Un	1.00	$ 2,993,250	$ 2,993,250.00		$ -	0.00	$ -
5.5	Realización de talleres de dos (2) horas de duración metodología participativa en sensibilización frente al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (personal PCMF y usuarios transitorios incluye material didáctico, evaluación, refrigerio y registro fotográfico. (mínimo 8 - máximo 15 participantes)	Un	2.00	$ 2,858,500	$ 5,717,000.00		$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 16,660,250**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS ANTES DE IVA					**$ 93,298,621**		**$ 37,307,860**		**$ 37,307,860**
	IVA	19%			$ 17,726,738		$ 7,088,493		$ 7,088,493
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 111,025,359**		**$ 44,396,353**		**$ 44,396,353**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL	**$ 111,025,359**	**V/R ANTICIPO:**	0.00	
V/R ADICION		**% ANTICIPO :**	0.00	
V/R ACTUAL	**$ 111,025,359**	**% RETEGARANTIA :**	0.00	**$ 44,410,143**
				$ 13,790

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	PENDIENTE POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR	% EJECUTADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	15-dic.-22	$ 44,396,353	40.0%	60.0%	$ 66,629,005	40.0%
	TOTAL		**$ 44,396,353**	**40.0%**	**60.0%**	**$ 66,629,005**	**40.0%**

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: **LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA**
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

POR LA SUPERVISION:

Firma:

Nombre: **RAFAEL RICARDO ZUÑIGA ZAMORA**
Supervisor Migración Colombia

Firma:

Nombre: **MARTHA ISABEL CONRADO LOPEZ**
Apoyo a la supervisión Migración Colombia