CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 28-12-2022

EXPEDIENTE : 20226231408000034E

Proveedor : EMC2 INGENIERIA S.A.S.

NIT o CC : 900907275-7

No.: CO-122 DE 2022

Objeto : CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 60

Fecha de Inicio.: 05-10-2022 **Finalización :** 31-12-2022
Fecha de Firma Contrato.: 04-10-2022

Valor del Contrato : $ 111,025,359.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago :UN PRIMER PAGO correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa PRELIMINAR del proyecto (Plan de ejecución del proyecto, selección de áreas y Acuerdo de Conservación).
2. UN SEGUNDO PAGO correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa denominada POLOS APICOLAS (Adecuación del apiario, acciones de conservación y Colmenas).
3. UN TERCER PAGO correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se presenten los productos de la etapa de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, TALLERES PARTICIPATIVOS y se presente el INFORME FINAL DEL PROYECTO.
4. UN ÚLTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor de contrato, una vez se obtenga el acto administrativo de cumplimiento de las medidas de compensación por parte de CORPORINOQUIA.

Supervisor del contrato : ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA IMPLEMENTACION DE POLOS APICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACION IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 60 , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FES-3	44,396,353.00	12-10-2022	15-12-2022

Valor Total.....: $ **44,396,353.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : 45485225924 Número CORRIENTE de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 169722

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO
Cargo :OFICIAL DE MIGRACION
GRUPO DE PROCESOS DE APOYO ORINOQUIA