# ACTA PARCIAL

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 4 DE 2023-11-08 | CONTRATO No. 1621 DE 2023-06-23 |

**II. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

**III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 1621 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 66.17% | |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACCESO A LA RED DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL, QUINCE (15) SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OCHO (8) CENTROS VIDA Y CDI, Y SIETE (7) ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE YOPAL. | | |
| VALOR DEL CONTRATO $252.030.100,00 | Doscientos Cincuenta y Dos Millones Treinta Mil Cien Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X | PORCENTAJE 0% | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 0 | Cero Pesos | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X | | |
| VALOR ADICIONAL $0,00 | Cero Pesos | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 252.030.100,00 | Doscientos Cincuenta y Dos Millones Treinta Mil Cien Pesos | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Seis (6) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2023-07-01 |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2023-07-01 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2023-12-30 |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: | DESDE: 2023-10-01 | HASTA: | 2023-10-31 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | SELECCIÓN ABREVIADA | | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2023-1795 | 2023-05-23 | 2.1.2.02.02.008.15 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $252.030.100,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2023-2434 | 2023-06-24 | 2.1.2.02.02.008.15 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $252.030.100,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

En la ciudad de Yopal, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA, DIRECTOR OPERATIVO (TIC), quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO

GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS, Identificado Con Nit No. 860062059-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

## IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

## V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

**PRORROGAS**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**VALOR ADICIONES**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $252.030.100,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $252.030.100,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR ACTA No. 1 | $41.846.350,00 | $0,00 | $41.846.350,00 |
| VALOR ACTA No. 2 | $41.846.350,00 | $0,00 | $41.846.350,00 |
| VALOR ACTA No. 3 | $41.370.350,00 | $0,00 | $41.370.350,00 |
| PRESENTE ACTA | $41.700.337,00 | $0,00 | $41.700.337,00 |
| TOTAL | $166.763.387,00 | $0,00 | $166.763.387,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $85.266.713,00 | $0,00 | |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $41.700.337,00 | Cuarenta y Un Millones Setecientos Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos |
| **OBSERVACIONES:** | DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO, SE REALIZA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 66.17%.<br><br>EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DEL PAGO DE ESTAMPILLAS DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTES FORMA: |

| | |
|---|---|
| | 1. ESTAMPILLA PRO CULTURA - FECHA 28/06/2023 POR VALOR DE: $ 2.134.000.00.<br>2. ESTAMPILLA PRO-DEPORTE - FECHA 28/06/2023 POR VALOR DE: $5.335.000,00<br>3. ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR - FECHA 28/06/2023 POR VALOR DE: $ 6.402.000,00.<br><br>EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE IVA |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2023.

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
**CONTRATISTA**

MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA
DIRECTOR OPERATIVO (TIC)
**SUPERVISOR**