ACTA No.	2	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23/10/2023	CONTRATO No.	442-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA GEMELAR SAS		
INTERVENTOR:	NO APLICA	SUPERVISOR:	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES		
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL 01 DE JUNIO DE 2022	HASTA	31 DE JULIO DE 2022
OBJETO:	***MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021***				

En Zipaquira, a los veintitres (23) dias del mes de octubre del año 2023 se reunieron DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO, Representante legal de CONSTRUCTORA GEMELAR SAS y el Ingeniero EDGAR FERNANDO FORERO TORRES Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO 01				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	600,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,59	57.241,00	606.182,19				-	8,47	484.975,75	108,78	6.226.532	✓		8,47	108,78	117,25	484.975,75	6.226.531,50	6.711.507,25	-	-
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	38,33	733.992,00	28.133.913,36				-	30,66	22.507.130,69	8,86	6.500.233	✓		30,66	8,86	39,52	22.507.130,69	6.500.233,15	29.007.363,84	-	-
3	630,7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN	M3	34,20	471.751,00	16.133.884,20				-	11,97	5.646.859,47	3,30	1.556.778	✓		11,97	3,30	15,27	5.646.859,47	1.556.778,30	7.203.637,77	-	-
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA	M3	22,91	600.744,00	13.763.045,04				-	18,33	11.010.436,03		-			18,33	-	18,33	11.010.436,03	-	11.010.436,03	4,58	2.752.609,01
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.734,82	10.031,00	37.463.979,42				-	3.174,60	31.844.382,51		-			3.174,60	-	3.174,60	31.844.382,51	-	31.844.382,51	754,64	7.569.823,93
						-				-		-		-					-			-	-	-
						-				-		-		-					-			-	-	-
						-				-		-		-					-			-	-	-
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	96.101.003,00				-		71.493.754,45		14.283.543					-	71.493.784,45	14.283.542,95	85.777.327,40		10.322.432,94
					VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	-				-		-		-					-	-	-	-		-	-
		ADMINISTRACIÓN	0%			-				-		-		-						-	-	-		-	-
		IMPREVISTOS	0%			-				-		-		-						-	-	-		-	-
		UTILIDAD	0%			-				-		-		-						-	-	-		-	-
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%			-				-		-		-						-	-	-		-	-
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	96.101.003,00						71.493.754,45		14.283.543						71.493.784,45	14.283.542,95	85.777.327,40		10.322.432,94

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL	96.101.003,000
V/R ADICIO	
V/R ACTUA	96.101.003,000

ACTA PARCIAL 1	71.493.754,45
ACTA PARCIAL 02 A PAGAR	14.283.542,95

% EJECUCION	*89,26%*
% POR EJECUTAR	*10,74%*
% TOTAL	*100,00%*

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
1	9/06/2022	PAGO ACTA 01	2022002754	71.493.754,45	74,39%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
		TOTAL		71.493.754,45	74,39%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero (peso) por exceso o por defecto.
c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó, validó y aprobó.
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló - Designado por el municipio de Zipaquirá: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del municipio de Zipaquirá. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado del municipio de Zipaquirá debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato.

	Elaboró	Aprobó	Avaló
Firma:		Firma:	Firma:
Nombre:	DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO	Nombre:	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
	REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Cuando Aplique)	SUPERVISOR O SUPERVISORES

ACTA No.	2	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23/10/2023	CONTRATO No.	442-2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA GEMELAR SAS				
INTERVENTOR:	NO APLICA	SUPERVISOR:	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES				
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL	01 DE JUNIO DE 2022	HASTA	31 DE JULIO DE 2022	
OBJETO:	***MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021***						

En Zipaquira, a los veintitres (23) días del mes de octubre del año 2023 se reunieron DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO, Representante legal de CONSTRUCTORA GEMELAR SAS y el Ingeniero EDGAR FERNANDO FORERO TORRES Secretario Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

				CONTRATO			MODIFICATORIO 01				ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	600,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,59	57.241,00	606.162,19				-	8,47	484.975,75	108,78	6.226.532			8,47	108,78	117,25	484.975,75	6.226.531,50	6.711.507,25	-	-
2	630,4	CONCRETOS CLASE D, Fc =3000 psi (bases)	M3	38,33	733.992,00	28.133.913,36				-	30,66	22.507.130,69	8,86	6.500.233			30,66	8,86	39,52	22.507.130,69	6.500.233,15	29.007.363,84	-	-
3	630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN	M3	34,20	471.751,00	16.133.884,20				-	11,97	5.646.859,47	3,30	1.556.778			11,97	3,30	15,27	5.646.859,47	1.556.778,30	7.203.637,77	-	-
4	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA	M3	22,91	600.744,00	13.763.045,04				-	18,33	11.010.436,03		-			18,33	-	18,33	11.010.436,03	-	11.010.436,03	4,58	2.752.609,01
5	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.734,82	10.031,00	37.463.979,42				-	3.174,60	31.844.382,51		-			3.174,60	-	3.174,60	31.844.382,51	-	31.844.382,51	754,84	7.569.823,93
						-				-		-		-					-	-	-	-	-	-
						-				-		-		-					-	-	-	-	-	-
						-				-		-		-					-	-	-	-	-	-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		96.101.003,00				-		71.493.754,45		14.283.543					-	71.493.784,45	14.283.542,95	85.777.327,40		10.322.432,94
				VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		-				-		-		-					-	-	-	-	-	-
		ADMINISTRACIÓN	0%			-				-		-		-						-	-	-	-	-
		IMPREVISTOS	0%			-				-		-		-						-	-	-	-	-
		UTILIDAD	0%			-				-		-		-						-	-	-	-	-
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	0%			-				-		-		-						-	-	-	-	-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		96.101.003,00						71.493.754,45		14.283.543						71.493.784,45	14.283.542,95	85.777.327,40		10.322.432,94

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL	96.101.003,000
V/R ADICIO	
V/R ACTUA	96.101.003,000

ACTA PARCIAL 1	71.493.754,45
ACTA PARCIAL 02 A PAGAR	14.283.542,95

% EJECUCION	89,26%
% POR EJECUTAR	10,74%
% TOTAL	100,00%

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
1	9/06/2022	PAGO ACTA 01	2022002754	71.493.754,45	74,39%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
					0,00%
		TOTAL		71.493.754,45	74,39%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero (peso) por exceso o por defecto.
c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó, validó y aprobó.
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales segun la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
Avaló - Designado por el municipio de Zipaquirá: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del municipio de Zipaquirá. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado del municipio de Zipaquirá debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato.

Elaboró	Aprobó	Avaló
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO	Nombre:	Nombre: ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Cuando Aplique)	SUPERVISOR O SUPERVISORES

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO CONTRATO	***MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021***					**No. CONTRATO**	442-2022
CONTRATISTA	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA DE INICIO FECHA**	***12/04/2023***	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	TRES MESES	**VALOR INICIAL**	$ 96.101.003,00
INTERVENTOR	NO APLICA	**ACTA DE SUSPENSIÓN XX OBRA**		**PRORROGA XX**		**ADICIÓN XX**	
SUPERVISOR	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES	**ACTA DE REINICIO XX OBRA**		**PLAZO FINAL**	***DOS MESES***	**VALOR FINAL**	***$ 96.101.003,00***

Mediante la presente Acta, DICTXIE YAHAIR ROSERO ANGULO actuando como Contratista y representante legal de CONSTRUCTORA GEMELAR SAS y ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES actuando como Supervisor y Secretario de Obras Públicas, dejan constancia de las modificaciones a las cantidades de obra, el día Treinta (30) del mes de JUNIO del año 2022, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	10,59	57.241,00	606.182,00	106,66		6.105.325,06		117,25	✓ 6.711.507,25
2	CONCRETOS CLASE D - FC=3000 PSI BASES	M3	38,33	733.992,00	28.133.913,00	1,19		873.450,48		39,52	✓ 29.007.363,84
3	CONCRETO CICLOPEO CLASE G 2000 PSI 40% RAJHON PARA BASES	M3	34,20	471.751,00	16.133.884,00		-18,93	-	-8.930.246,43	15,27	✓ 7.203.637,77
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	22,91	600.744,00	13.763.045,00	0,00		-		22,91	13.763.045,04
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.734,82	10.031,00	37.463.979,00	194,42		1.950.227,02		3.929,24	39.414.206,44
	COSTOS DIRECTOS				96.101.003,00			8.929.002,56	-8.930.246,43		96.099.760,34
	COSTOS INDIRECTOS				-			-	-		-
	ADMINISTRACIÓN				-			-	-		-
	IMPREVISTOS				-			-	-		-
	UTILIDAD				-			-	-		-
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD				-			-	-		-
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**96.101.003,00**			8.929.002,56	-8.930.246,43		96.099.760,34
	ÍTEMS NO PREVISTOS										
	COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS				-			-	-		-
	COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS				-			-	-		-
	ADMINISTRACIÓN		0%		-			-	-		-
	IMPREVISTOS		0%		-			-	-		-
	UTILIDAD		0%		-			-	-		-

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO CONTRATO	*MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021*					No. CONTRATO	442-2022
CONTRATISTA	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS	ACTA DE INICIO FECHA	*12/04/2023*	PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES MESES	VALOR INICIAL	$ 96.101.003,00
INTERVENTOR	NO APLICA	ACTA DE SUSPENSIÓN XX OBRA		PRORROGA XX		ADICIÓN XX	
SUPERVISOR	ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES	ACTA DE REINICIO XX OBRA		PLAZO FINAL	*DOS MESES*	VALOR FINAL	*$ 96.101.003,00*

Mediante la presente Acta, DICTXIE YAHAIR ROSERO ANGULO actuando como Contratista y representante legal de CONSTRUCTORA GEMELAR SAS y ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES actuando como Supervisor y Secretario de Obras Públicas, dejan constancia de las modificaciones a las cantidades de obra, el día Treinta (30) del mes de JUNIO del año 2022, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%		-			-	-		-
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS				-			-	-		-
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				96.101.003,00			8.929.002,56	-8.930.246,43		96.099.760,34
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				-			-	-		-
	ADMINISTRACIÓN		0%		-			-	-		-
	IMPREVISTOS		0%		-			-	-		-
	UTILIDAD		0%		-			-	-		-
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%		-			-	-		-
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				96.101.003,00			8.929.002,56	-8.930.246,43		96.099.760,34
											-1.242,66

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

VALOR ADICIÓN 01:

PORCENTAJE ADICIÓN	0,0000%

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
REP. LEGAL CONTRATISTA CONSTRUCTORA GEMELAR SAS

EL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)
Firma:
Nombre:
INTERVENTORIA

SUPERVISOR :
Firma:
Nombre: ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
SUPERVISOR

Original S.O.P Zipaquirá
Copias: Contratista, Interventor

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

FECHA DE ELABORACIÓN ACTA	23/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO					
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ					
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	600.4P	**ITEM:**	1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	**UNIDAD:**	M3



DESCRIPCION	CANT	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
MODULO 42					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	1,70	0,60	0,50	1,02
EXCAVACION PLACA	1	1,60	2,70	0,20	0,86
MODULO 41					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION PLACA	1	2,85	2,70	0,50	3,85
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,61	0,20	0,73
MODULO 40					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	1,70	0,63	0,50	1,07
EXCAVACION PLACA	1	1,7	2,70	0,20	0,92
MODULO 39					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	2,80	0,63	0,50	1,76
MODULO 38					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 37					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 36					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 35					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO					
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ					
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	600.4P	**ITEM:**	1	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)**	**UNIDAD:**	M3



EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 34					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 33					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 32					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 31					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 30					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 29					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 28					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 27					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**		**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	600.4P	**ITEM:**	1	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)**	**UNIDAD:**	M3	



EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 26					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 25					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 24					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 23					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 22					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 21					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 20					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 19					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO					
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ					
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	600.4P	**ITEM:**	1	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)**	**UNIDAD:**	M3



EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	2,16	0,60	0,50	1,30
MODULO 18					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	1,70	0,60	0,50	1,02
EXCAVACION PLACA	1	1,51	2,70	0,20	0,82
MODULO 17					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	1,09	0,60	0,50	0,65
MODULO 16					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 15					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 14					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 13					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 12					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**		**23/10/2023**	
ITEM DE PAGO	600.4P	**ITEM:**	1	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)**		**UNIDAD:**	M3



MODULO 11					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,60	0,50	1,80
MODULO 10					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 09					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 08					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 07					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,64	0,50	1,92
MODULO 06					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,63	0,50	1,89
MODULO 05					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,68	0,50	2,04
MODULO 04					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,73	0,50	2,19

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO					
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ				FECHA:	23/10/2023
ACTA:	ACTA PARCIAL	No.	2		UNIDAD:	M3
ITEM DE PAGO	600.4P	ITEM:	1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)		



MODULO 03					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,75	0,50	2,25
MODULO 02					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,73	0,50	2,19
MODULO 01					
EXCAVACION RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,15	0,08
EXCAVACION CUNETA	2	3,00	0,75	0,50	2,25
EXACAVACION PLACA	1	2,85	2,70	0,20	1,54
EXCAVACION SUMIDEROS	2	0,40	0,70	0,80	0,45
MODULO 01 DE ACCESO A BOCA CALLE					
EXCAVACION RIOSTRA	1	3,50	0,20	0,35	0,25
EXCAVACION PLACA DE ACCESO	1	3,50	1,00	0,25	0,88
MODULO 02 DE ACCESO A BOCA CALLE					
EXCAVACION RIOSTRA	1	6,10	0,20	0,30	0,37
EXCAVACION PLACA DE ACCESO	1	6,10	1,00	0,25	1,53
MODULO 03 ACCESO EN CICLOPEO					
EXCAVACION PLACA DE ACCESO	1	8,10	0,55	0,25	1,11
MODULOS	36	2,70	2,85	0,10	27,70
TOTAL ITEM					**117,25**

ACTA 1	8,47
ACTA 2	108,78
A LIQUIDACION	0

ELABORO: DICTXIE YAHAIRA ROSERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO Y APROBO: OMAR ASPRILLA
DIRECTOR DE OBRA

VO.BO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS:
ARQ. JULIAN POVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**		**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	630.4	**ITEM:**	2	**CONCRETOS CLASE D f'c = 3000 psi**		**UNIDAD:**	M3



DESCRIPCION	CANT	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
MODULO 42					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,20	0,30	0,16
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	1,60	2,70	0,18	0,78
MODULO 41					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,90	0,90	0,15	0,78
MODULO 40					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	1,70	2,70	0,15	0,69
MODULO 39					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,88	0,90	0,15	0,78
MODULO 38					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,88	0,90	0,15	0,78
MODULO 37					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,84	0,90	0,15	0,77
MODULO 36					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 35					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,86	0,90	0,15	0,77
MODULO 34					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,86	0,90	0,15	0,77
MODULO 33					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**		**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	630.4	**ITEM:**	2	**CONCRETOS CLASE D f'c = 3000 psi**		**UNIDAD:**	M3



CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 32					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 31					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,86	0,90	0,15	0,77
MODULO 30					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 29					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,83	0,90	0,15	0,76
MODULO 28					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,87	0,90	0,15	0,77
MODULO 27					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,83	0,90	0,15	0,76
MODULO 26					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 25					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 24					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 23					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**		**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	630.4	**ITEM:**	2	**CONCRETOS CLASE D f'c = 3000 psi**		**UNIDAD:**	M3



CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 22					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,84	0,90	0,15	0,77
MODULO 21					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 20					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 19					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	1,98	0,90	0,15	0,53
MODULO 18					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	1,51	2,70	0,20	0,82
MODULO 17					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	0,90	0,90	0,15	0,24
MODULO 16					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 15					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 14					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 13					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION


ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**		**23/10/2023**	
ITEM DE PAGO	630.4	**ITEM:**	2	**CONCRETOS CLASE D f'c = 3000 psi**		**UNIDAD:**	M3



CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 12					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,86	0,90	0,15	0,77
MODULO 11					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 10					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,86	0,90	0,15	0,77
MODULO 09					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,84	0,90	0,15	0,77
MODULO 08					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 07					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 06					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 05					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 04					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 03					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022					
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO					
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ					
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**	**23/10/2023**	
ITEM DE PAGO	630.4 **ITEM:**	2	**CONCRETOS CLASE D f'c = 3000 psi**		**UNIDAD:**	M3



CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 02					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	2	2,85	0,90	0,15	0,77
MODULO 01					
CONCRETO RIOSTRA	1	2,7	0,15	0,25	0,10
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	2,85	2,70	0,18	1,39
CONCRETO SUMIDERO MURO	2	2,20	0,70	0,18	0,55
CONCRETO SUMIDERO PISO	4	0,40	0,70	0,15	0,17
MODULO 01 DE ACCESO A BOCA CALLE					
CONCRETO RIOSTRA	1	3,50	0,20	0,30	0,21
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	3,50	1,00	0,18	0,63
MODULO 02 DE ACCESO A BOCA CALLE					
CONCRETO RIOSTRA	1	6,10	0,20	0,30	0,37
CONCRETO PLACA DE RODADURA	1	6,10	1,00	0,18	1,10
				TOTAL ITEM	**39,52**

ACTA 1	**30,66**
ACTA 2	**8,86**
A LIQUIDACION	**0**

ELABORO: DICTXIE YAHAIRA ROSERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO Y APROBO: OMAR ASPRILLA
DIRECTOR DE OBRA

VO.BO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS:
ARQ. JULIAN POVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**		**No.**	**2**	**FECHA:**	23/10/2023	
ITEM DE PAGO	630.7	**ITEM:**	3	**CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PS| 40% RAJON PARA BASES**		**UNIDAD:**	M3



DESCRIPCION	CANT	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
MODULO 41					
CICLOPEDO	1	2,88	0,90	0,15	0,39
MODULO 39					
CICLOPEDO	1	2,88	0,90	0,15	0,39
MODULO 38					
CICLOPEDO	1	2,88	0,90	0,15	0,39
MODULO 37					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 36					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 35					
CICLOPEDO	1	2,86	0,90	0,15	0,39
MODULO 34					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 33					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 32					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 31					
CICLOPEDO	1	2,87	0,90	0,15	0,39
MODULO 30					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 29					
CICLOPEDO	1	2,83	0,90	0,15	0,38
MODULO 28					
CICLOPEDO	1	2,87	0,90	0,15	0,39
MODULO 27					
CICLOPEDO	1	2,84	0,90	0,15	0,38
MODULO 26					
CICLOPEDO	1	2,84	0,90	0,15	0,38
MODULO 25					
CICLOPEDO	1	2,86	0,90	0,15	0,39
MODULO 24					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 23					
CICLOPEDO	1	2,86	0,90	0,15	0,39
MODULO 22					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 21					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 20					
CICLOPEDO	1	2,84	0,90	0,15	0,38
MODULO 19					
CICLOPEDO	1	1,98	0,90	0,15	0,27
MODULO 18					
NO CONTIENE CICLOPEDO					

ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ACTA DE BALANCE FINAL

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 773 DE 2021

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

CONTRATRO No:	442-2022						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GEMELAR R/L DICTXIE ROSERO ANGULO						
APOYO SUPERVISION:	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA DIAZ						
ACTA:	**ACTA PARCIAL**	**No.**	**2**	**FECHA:**		23/10/2023	
ITEM DE PAGO	630.7	**ITEM:**	3	**CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PS| 40% RAJON PARA BASES**		**UNIDAD:**	M3



MODULO 17					
CICLOPEDO	1	0,9	0,90	0,15	0,12
MODULO 17					
CICLOPEDO	1	0,87	0,90	0,15	0,12
MODULO 16					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 15					
CICLOPEDO	1	2,86	0,90	0,15	0,39
MODULO 14					
CICLOPEDO	1	2,86	0,90	0,15	0,39
MODULO 13					
CICLOPEDO	1	2,88	0,90	0,15	0,39
MODULO 12					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 11					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 10					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 09					
CICLOPEDO	1	2,84	0,90	0,15	0,38
MODULO 08					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 07					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 06					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 05					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 04					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 03					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 02					
CICLOPEDO	1	2,85	0,90	0,15	0,38
MODULO 01					
NO CONTIENE CICLOPEDO					
MODULO 03 ACCESO EN CICLOPEO					
CICLOPEDO	1	8,10	0,55	0,20	0,89
				TOTAL ITEM	**15,27**

ACTA 1	**11,97**
ACTA 2	**3,3**
A LIQUIDACION	**4,58**

ELABORO: DICTXIE YAHAIRA ROSERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO Y APROBO: OMAR ASPRILLA
DIRECTOR DE OBRA

VO.BO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS:
ARQ. JULIAN POVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO


ING. DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO
R/L CONSTRUCTORA GEMELAR

ARQ. JULIAN POVEDA DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION

CONSTRUCTORA GEMELAR S.A.S
Nit 901325183

305 799-6495
Carrera 44 n 16-75 b, el buque
Construgemelar@gmail.com

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



CONSTRUCTORA GEMELAR S.A.S
Nit 901325183

305 799-6495
Carrera 44 n 16-75 b, el buque
Construgemelar@gmail.com

Villavicencio - Meta 14 de noviembre de 2023

Señores
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRA

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, JUAN FELIPE LINARES CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.892.733 de Villavicencio en mi condición de Contador Público de la **CONSTRUCTORA GEMELAR S.A.S,** identificada con Nit: 901.325.183-3, certifico que l empresa ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación el pago pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y las personas naturales empleadores que cuenten desde dos (2) trabajadores, están exonerados de la obligación de pago de aportes parafiscales al SENA e ICFB y al Sistema de Seguridad Social de Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) SMMLV.

Dada en Villavicencio a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

Nombre: JUAN FELIPE LINARES CRUZ
Revisor Fiscal
C.C N° 1.121.892.733 de Villavicencio
TP No 226.063-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



226063-T

JUAN FELIPE
LINARES CRUZ
C.C. 1121892733
RES. INSCRIPCION 158 DEL 24/02/2017
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230111 244928

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1992**

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-SEP-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200100-00819497-M-1121892733-20160427 0049516535A 1 6723892208

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S	CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-05	2022-05	Y	15/06/2022	59410689	TOTAL A PAGAR	
					$7.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.000				7.000	0	0	7.000			70	7.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.000	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	7.000	7.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S	CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	Y	15/06/2022	59410689	$7.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86063649	MELO FLOREZ GILDARDO ALFONSO	59	0			N	X														1		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	100.000	5	7.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S		CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-06	2022-06	Y	10/08/2022	60690739	$70.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	69.600				69.600	10	600	70.200			696	70.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	69.600	70.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	69.600	70.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S	CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-06	2022-06	Y	10/08/2022	60690739	$70.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11341815	RIVERA GARNICA ALEXANDER	59	0		N		X																	0	0	0	0	0		0	0	14-23	500.000	5	34.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	86063649	MELO FLOREZ GILDARDO ALFONSO	59	0		N		X																	0	0	0	0	0		0	0	14-23	500.000	5	34.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S		CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	15/06/2022	59541934	$1.538.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	17.400	0		0		0	0	0	0	17.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	16.000	0		0		0	0	0	0	16.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	94.800	0		0		0	0	0	0	94.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	34.700	0		0		0	0	0	0	34.700	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	38.700	0		0		0	0	0	0	38.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	90.700	0	0	0	0	0	0		90.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	426.800	0	0	0	0	0	0		426.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	64.000	0	0	0	0	0	0		64.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.100	0	0	0	0	0	0		224.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	350.800				350.800	0	0	350.800			3.508	350.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	180.200	0	0	180.200	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S		CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	15/06/2022	59541934	$1.538.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	201.600	201.600
Pensión	4	805.600	805.600
Riesgos Laborales	1	350.800	350.800
CCF	1	180.200	180.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.538.200	1.538.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S	CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	15/06/2022	59541934	$1.538.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070308557	RIVERA VEGA DAVID SANTIAGO	1	0			S	X																230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS017	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0
2	CC	1070308557	RIVERA VEGA DAVID SANTIAGO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
3	CC	1075677129	CRUZ BECERRA WILSON RICARDO	1	0			S		X															230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0
4	CC	1075677129	CRUZ BECERRA WILSON RICARDO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
5	CC	11338181	RIVERA GARNICA JORGE ENRIQUE	1	0			S		X															25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPSC22	100.000	4.000	14-23	100.000	5	7.000	CCF22	100.000	4.000	0	0	0	0	0
6	CC	11348616	LEGUIZAMON BAUTISTA HECTOR JAVIER	1	0			S	X																25-14	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS008	433.334	17.400	14-23	433.334	5	30.200	CCF22	433.334	17.400	0	0	0	0	0
7	CC	17319878	SILVA VARGAS HUMBERTO	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	466.667	18.700	0	0	0	0	0
8	CC	79795397	ESQUIVEL QUIROGA JOHN GERMAN	1	0			S	X																230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	466.667	18.700	0	0	0	0	0
9	CC	79826726	GARNICA TIEMPOS JONNY WILLIAM	1	0			S		X															25-14	400.000	64.000	0	0	0	0	EPSC22	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0
10	CC	79826726	GARNICA TIEMPOS JONNY WILLIAM	1	0			S	X																25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPSC22	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	466.667	18.700	0	0	0	0	0
11	CC	80188988	RIVERA POVEDA JOHN ENRIQUE	1	0			S		X															230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-23	100.000	5	7.000	CCF22	100.000	4.000	0	0	0	0	0
12	CC	80541637	PEREZ LARA NELSON ENRIQUE	1	0			S	X																230201	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS017	466.667	18.700	14-23	466.667	5	32.500	CCF22	466.667	18.700	0	0	0	0	0
13	CC	93407369	MESA OBANDO OSCAR ALBERTO	1	0			S		X															231001	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS010	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S	CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	10/08/2022	60690551	$812.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.400	0		0		0	10	100	0	1.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	103.900	0		0		0	10	900	0	104.800	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	8.400	0		0		0	10	100	0	8.500	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	62.500	0		0		0	10	600	0	63.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.400	0	0	0	0	10	100	0	5.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	250.700	0	0	0	0	10	2.200	0	252.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	85.400	0	0	0	0	10	800	0	86.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	148.700				148.700	10	1.300	150.000			1.487	150.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	85.500	10	800	86.300	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
21.400	10	200	21.600	3
ICBF				
32.100	10	300	32.400	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	176.200	177.900
Pensión	3	341.500	344.600
Riesgos Laborales	1	148.700	150.000
CCF	1	85.500	86.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	32.100	32.400
MEN	0	0	0
SENA	1	21.400	21.600
TOTALES	11	805.400	812.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901325183-3	CONSTRUCTORA GEMELAR S A S		CR 44 1675	6836669	constructoragemelar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	10/08/2022	60690551	$812.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070308557	RIVERA VEGA DAVID SANTIAGO	1	0		N		X																230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS017	500.000	62.500	14-23	500.000	5	34.800	CCF22	500.000	20.000	500.000	10.000	15.000	0	0
2	CC	1075677129	CRUZ BECERRA WILSON RICARDO	1	0		N		X																230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	8.400	14-23	66.667	5	4.700	CCF22	66.667	2.700	66.667	1.400	2.100	0	0
3	CC	11348616	LEGUIZAMON BAUTISTA HECTOR JAVIER	1	0		S		X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	1.400	14-23	33.334	5	2.400	CCF22	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	17319878	SILVA VARGAS HUMBERTO	1	0		S		X																230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS017	500.000	20.000	14-23	500.000	5	34.800	CCF22	500.000	20.000	0	0	0	0	0
5	CC	79795397	ESQUIVEL QUIROGA JOHN GERMAN	1	0		S		X																230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS017	500.000	20.000	14-23	500.000	5	34.800	CCF22	500.000	20.000	0	0	0	0	0
6	CC	79826726	GARNICA TIEMPOS JONNY WILLIAM	1	0		N		X																25-14	500.000	80.000	0	0	0	0	EPSC22	500.000	62.500	14-23	500.000	5	34.800	CCF22	500.000	20.000	500.000	10.000	15.000	0	0
7	CC	80541637	PEREZ LARA NELSON ENRIQUE	1	0		S		X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-23	33.334	5	2.400	CCF22	33.334	1.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-30, 09:21:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 56364474

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 04/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO ZAMBRANO ORDONEZ		
Documento	CC79950218	**Dirección**	CL 22 #13 - 69 BARRIO LAS DELICIAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6500137
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GRANADA	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79950218	JAIRO ZAMBRANO ORDOÑEZ	57	00																0		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.320.000	$ 165.000	6,960	$ 1.320.000	$ 91.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 0	$ 211.200	$ 165.000	$ 91.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.100	$ 0	$ 468.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79950218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ZAMBRANO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 22 13 69 BRR DELICIAS	TELÉFONO:	6500137
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846442156**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1571813932		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 69.600
SUBTOTAL:			1	**$ 69.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 354.600**

SOI | Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79950218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ZAMBRANO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 22 13 69 BRR DELICIAS	TELÉFONO:	6500137
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7846446798**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	64				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1694130574		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 169.200
SUBTOTAL:			1	**$ 169.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 132.200
SUBTOTAL:			1	**$ 132.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 73.600
SUBTOTAL:			1	**$ 73.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 375.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79950218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ZAMBRANO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 22 13 69 BRR DELICIAS	TELÉFONO:	6500137
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855256624**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO:	2022	
DÍAS DE MORA:	35				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1700652567		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.200
SUBTOTAL:			1	**$ 165.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 129.100
SUBTOTAL:			1	**$ 129.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 71.900
SUBTOTAL:			1	**$ 71.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 366.200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	25/05/2022	59136213	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	25/05/2022	59136213	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86065444	ASPRILLA GAITAN FELIX OMAR	57	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I		59889462	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I		59889462	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAD	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86065444	ASPRILLA GAITAN FELIX OMAR	57	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	26/07/2022	60558327	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	26/07/2022	60558327	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86065444	ASPRILLA GAITAN FELIX OMAR	57	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	06/09/2022	61385234	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86065444	FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	CALLE 16- 39A-55	6836669	omarasprilla@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	06/09/2022	61385234	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86065444	ASPRILLA GAITAN FELIX OMAR	57	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Factura Electrónica De Venta No

CG No. 20

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039810853 que habilita desde CG 13 hasta CG 100. Vence 2023-11-18

Responsale de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 305 5.00 X 1000

CONSTRUCTORA GEMELAR SAS_

Nit 901325183

CLIENTE	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT	899999318 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
NO CALLE 5 NO 7-70 PLAZA I	Zipaquirá	6015939150

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL 02 "MEJORAMIENTOS DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO DEL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021"

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/11/2023	14/11/2023	DICTXIE YAHAIRA ROSERO ANGULO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Construccion Obras Civiles y/o Arquitectonicas	1	Und.	14.283.542,95	0%	0,00	14.283.542,95

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**14.283.542,95**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.283.542,95**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.283.542,95**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2023 10:11:59

CALLE 16 No. 36A - 55 Teléfono 6728069

Correo Electrónico

Documento de Contingencia

Certificado
Bancario

Viernes, 31 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTORA GEMELAR SAS identificado(a) con NIT 901325183, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84400000618	2020/07/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931897809

(415)7707212489984(8020) 000001493189780 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 2 5 1 8 3	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA GEMELAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 44 16 75 BRR BUQUE

42. Correo electrónico construgemelar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 7 9 9 6 4 9 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 9 2 0	7 1 1 2	2 0 1 9 0 9 2 0	4 6 6 3	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
- Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 19 : 00: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROSERO ANGULO DICTXIE YAHAIRA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-10-2023 03:23:26PM