# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 18 de octubre de 2023 | **Área de Origen:** GESTION POLICIVA Y JURIDICA - INSPECCIONES DE POLICIA |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: 108-2023** | **Fecha de Suscripción**: 23 de enero de 2023 | **Tipo de Contrato:** Prestación de servicios profesionales |
| **Plazo Inicial:** (8) meses | **Fecha de Inicio:** 20 de enero de 2023 | **Fecha de Terminación Inicial:** 19 de septiembre de 2023 |
| **Contratista:** CRISTIAN DAVID GUZMAN MARIN | | |
| **Interventor/ Supervisor:** Juan Pablo Beltrán Vargas<br>**Apoyo a la Supervisión:** Nelsa Bayona | | **Valor Inicial: $ 41.600.000** |
| **Número del proceso SECOP I o II:**<br><br>FDLPA-CD-040-2023 (82345) | **Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:**<br><br>23 de enero de 2023 | **Link del proceso en el SECOP I o II:**<br><br>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3812494&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |

| **II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **MODIFICACIÓN No. 2** |
|---|---|---|
| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| **$ 5.200.000** | **Tiempo**: 1mes.<br>**Fecha Terminación Final**: 15 de diciembre de 2023 | Adición y prorroga No 2 |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No._1_____**

| **Adición Valor** | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
|---|---|---|
| Valor: **$ 8.840.000**<br>CDP No.: 777 | Tiempo: 1mes y 22 días<br>Fecha Terminación Final: 15 de noviembre de 2023 | Adición y prorroga N° 1 |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:** apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad, según reparto.
**Valor total ejecutado a la última factura**: **$ 42.640.000**

**Plazo de ejecución actual: (9) meses**

**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$ 41.600.000** |
| **Valor a Adición 1:** | **$ 8.840.000** |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$ 42.640.000** |
| **Valor a Adición 2:** | **$ 5.200.000** |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$ 55.640.000** |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

De acuerdo con la Corte Constitucional, la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que para el desarrollo de las diferentes actividades se requiere de personal que, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contribuyan con la consecución del objeto mismo de la Alcaldía Local.

Ahora bien, resulta preciso señalar que, de conformidad con lo contemplado en el EGCP, esto es lo específicamente señalado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.(…)PARÁGRAFO.-En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.", la presente solicitud de modificación contractual se encuentra dentro del marco de los límites de orden temporal, de orden formal, de orden material y dentro de los limites relacionados con la variación sustancial del contrato, por lo cual se solicita acceder a otorgar Adición y prórroga en los términos indicados en la presente solicitud.

Finalmente debe tenerse en cuenta que de conformidad a las estipulaciones contractuales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el contrato en mención es susceptible de ser terminado, modificado o interpretado por EL FONDO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de1993 y cualquier modificación deberá ser suscrita y publicada a través de la plataforma electrónica Secop II.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV: 35.86**
**Valor Máximo para Adición en SMLV: 17.93**
**Valor Adición N.1 en SLMLV: 7.62**
**Valor Adición Solicitada en SMLV: 4.48**
**Valores Adiciones en SMLV: 12.01**

## V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación Adición y prórroga No 2 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 108-2023

Supervisor(a)
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

Apoyo a la Supervisión
Nelsa Bayona- Inspectora 16 A

*Proyectó: Catalina Romero., Profesional Planeación.*
*Revisó: Jenny Andrea Rocha García – Abogada de Apoyo*