150

CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!	INFORME DE SUPERVISIÓN	Municipio de Cumaral
	Oficina Asesora Jurídica	

Cumaral, Meta, 17 de octubre de 2023.

Licenciado
ROMÁN VALERIO BERNAL GAITÁN
Alcalde Municipal
Municipio de Cumaral

Referencia. INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. MC-033-2023.

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cumaral acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	MC-033-2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DESARME, PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA, PACÍFICA EN EI MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMARAL – NIT. 892099184-9
CONTRATISTA:	ACCOMMODARTE S.A.S NIT. 901679282-3 R/L CESAR AUGUSTO VÁQUIRO ARTEAGA C.C.17.266.930
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ML/CTE ($31.781.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA MILENA LINARES LÓPEZ
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo de 11/09/2023, expedido por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Las siguientes son las actividades ejecutadas por el contratista que corresponden al 100% dentro de un avance de ejecución contractual acumulado a la fecha del 100%

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ÍTEM No 1.1. Agua en bolsa de 360 ml en paca x 20 un. Cantidad: cien (100) unidades.	El contratista entregó 100 pacas, cada una con 20 unidades de agua en bolsa x 360 ml de la siguiente forma: ▪ 40 pacas, evento plan desarme inspección de Veracruz, realizado el 16 de septiembre de 2023. ▪ 30 pacas, evento plan desarme Inspección de Guacavía, realizado el 17 de septiembre de 2023. ▪ 30 pacas, evento plan desarme Inspección de Caney Medio, realizado el 24 de septiembre de 2023.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 1.2. Suministro de alimentos tipo Almuerzo ejecutivo compuesto por:	El contratista realizó el suministro de los alimentos tipo almuerzo de la siguiente forma:	La evidencia está registrada en el informe de actividades

CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!	INFORME DE SUPERVISIÓN Oficina Asesora Jurídica	Municipio de Cumaral

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
* Porción de proteína: Una (1) porción de (carne, o pollo, o pescado, o cerdo) de 300g * Acompañado de: Una (1) porción de arroz, de 200 g y una (1) Porción (papa, o yuca, o plátano) de 100g Porción de ensalada o fruta de 100g * Postre * Bebida: Jugos natural de 9 oz. El almuerzo ejecutivo deberá venir en empaque que garantice la higiene y la salud, en los días, horarios y lugares establecidos por el supervisor del contrato. Cantidad: trescientos cuarenta (340) unidades.	▪ 120 almuerzos, compuestos por porción de carne de res, arroz, yuca, ensalada, porción de arroz con leche y limonada natural, en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Veracruz, realizado el 16 de septiembre de 2023. ▪ 120 almuerzos, compuestos por porción de pollo frito, papa salada, arroz, ensalada, cuajada con mermelada y limonada natural, en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Guacavía, realizado el 16 de septiembre de 2023. ▪ 100 almuerzos, compuestos por Porción de cerdo a la plancha, papas a la francesa, arroz, ensalada, arroz con leche y limonada natural en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Caney Medio, realizado el 24 de septiembre de 2023.	correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 1.3 Suministro de alimentos tipo Refrigerio compuesto de: * Pastel u Hojaldre de pollo, y/o empanada de pollo o carne, y/o sándwich jamón o pollo desmechado,	El contratista realizó el suministro de los alimentos tipo refrigerio de la siguiente forma: ▪ 120 refrigerios, compuestos por un pastel de pollo y una bebida	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
lechuga, tomate) y/o arepa rellena de pollo o carne de 200g * Bebida de 400 ml (tipo gaseosa o jugo). El refrigerio deberá venir en empaque Individual que garantice la higiene y la salud, en los días, horarios y lugar establecidos por el supervisor del contrato. Cantidad: trescientos cuarenta (340) unidades.	gaseosa en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Veracruz, realizado el 16 de septiembre de 2023, ▪ 120 refrigerios, compuestos un croissant de jamón y queso (cambio realizado con autorización previa de la supervisora) y una bebida gaseosa, en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Guacavía, 17 de septiembre de 2023. ▪ 100 refrigerios, compuestos por un pastel de pollo y una bebida gaseosa en las cantidades establecidas por el contratante, para el evento del plan desarme de la Inspección de Caney Medio, realizado el 24 de septiembre de 2023.	
ÍTEM No 2.1. Alquiler, montaje y desmontaje de Mesa plástica cuadrada con la siguiente medida: 85,6 cm, Ancho: 85,6 cm, Alto 76,5, cm, entregadas y recogidas en la Inspección de Veracruz (Zona Rural del Municipio), en los días y horarios establecidos por el supervisor del contrato. Cantidad: veinte (20) unidades.	El contratista entregó 20 mesas plásticas de las medidas y características requeridas por la entidad en el polideportivo de la inspección de Veracruz el día 16 de septiembre de 2023, las cuales se utilizaron durante la duración del evento del plan desarme.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ÍTEM No 2.2. Alquiler, montaje y desmontaje de Mesa plástica cuadrada con la siguiente medida: 85,6 cm, Ancho: 85,6 cm, Alto 76,5, cm, entregadas y recogidas en la inspección de Guacavía (Zona rural del Municipio), en los días y horarios establecidos por el supervisor del contrato. Cantidad: veinte (20) unidades.	El contratista entregó 20 mesas plásticas de las medidas y características requeridas por la entidad en el parque de la inspección de Guacavía, el día 17 de septiembre de 2023, las cuales se utilizaron durante la duración del evento del plan desarme.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 2.3. Alquiler, montaje y desmontaje de Mesa plástica cuadrada con la siguiente medida: 85,6 cm, Ancho: 85,6 cm, Alto 76,5, cm, entregadas y recogidas en la Inspección de Caney Medio (Zona Rural del Municipio), en los días y horarios establecidos por el supervisor del contrato. Cantidad: veinte (20) unidades.	El contratista entregó 20 mesas plásticas de las medidas y características requeridas por la entidad en el salón comunal de la inspección de Caney Medio el día 16 de septiembre de 2023, las cuales se utilizaron durante la duración del evento del plan desarme.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 3.1. Balón de Fútbol Sala Profesional elaborado con tecnología CMI PLUS, ángulo de consolidación de backing de 90 Grados, Cubierta PU Calibre hacking de 3mm, cámara interior de Butilo con dos capas, Enmallado, en Nylon de alta tenacidad, flexibilidad y en doble capa. Total esfericidad sin pérdida de aire, ideal para superficies de Madera, Baldosa y Caucho: Peso: 400 g – 440	▪ El contratista entregó los balones de la siguiente forma: ▪ 3 balones de futbol sala profesional marca Golty, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas, para el evento del Plan Desarme realizado en la Inspección de Veracruz, el día 16 de septiembre de 2023.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
g Circunferencia: 62 a 64 cm/ Rebote: 50 a 65 cm. Cantidad: siete (7) unidades.	▪ 2 balones de futbol sala profesional marca Golty, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas, para el evento del Plan Desarme realizado en la Inspección de Guacavía, el día 17 de septiembre de 2023. ▪ 2 balones de futbol sala profesional marca Golty, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas, para el evento del Plan Desarme realizado en la Inspección de Caney Medio, el día 24 de septiembre de 2023.	
ÍTEM No 3.2. Parlante personal tipo maleta 30W de potencia, subwoofer de 10", alta potencia, reproducción de frecuencias medias y bajas, con control remoto y micrófono, Bluetooth, Memoria USB, Puerto Auxiliar de Audio, Radio FM, Entrada micrófono Entrada Tarjeta SD y luces LED. Cantidad: tres (3).	El contratista entregó los parlantes tipo maleta según las especificaciones establecidas de la siguiente forma: ▪ Uno (1), en el evento Plan Desarme de la inspección de Veracruz, el día 16 de septiembre de 2023. ▪ Uno (1), en el evento Plan Desarme de la inspección de Guacavía, el día 17 de septiembre de 2023. ▪ Uno (1), en el evento Plan Desarme de la inspección de Caney Medio, el día 24 de septiembre de 2023.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!	INFORME DE SUPERVISIÓN Oficina Asesora Jurídica	Municipio de Cumaral

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ÍTEM No 3.3. Bicicleta todo terreno Rin 29 en acero, con 6 velocidades, tener en acero rígido, manillares en aluminio, manubrio en aluminio, cambios tipo moto o de palanca, 18 cambios, sillín craer anti prostático, pedales en teflón. Cantidad: cinco (5) unidades.	El contratista entregó las bicicletas de la siguiente manera: ▪ Cuatro (4) bicicletas para la actividad del Plan Desarme en la Inspección de Veracruz, el día 16 de septiembre de 2023. ▪ Una (1) bicicleta para la actividad del Plan Desarme en la Inspección de Guacavía, el 17 de septiembre de 2023.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 3.4. Juego de mesa UNO, apto para un máximo de 10 jugadores, las imágenes pueden ser ilustrativas. Componentes del juego: 19 cartas azules, 19 cartas verdes, 19 cartas rojas, 19 cartas amarillas, 8 cartas toma 2, 4 cartas de comodín toman 4, 8 cartas de reversa, 8 cartas de comodín, 8 cartas de salto. Cantidad: cuarenta (40) unidades.	El contratista realizó entrega de los juegos de cartas UNO de la siguiente forma: ▪ 15 unidades para el evento del plan desarme en la Inspección de Veracruz, el día 16 de septiembre de 2023. ▪ 15 unidades para el evento del plan desarme en la Inspección de Guacavía, el día 17 de septiembre de 2023. ▪ 10 unidades para el evento del plan desarme en la Inspección de Caney Medio, el día 24 de septiembre de 2023.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 3.5. Juego de mesa PARQUÉS imantado doble 8 y 6 puestos 50*50 cm. Diseño aleatorio incluye: fichas en diferentes colores y dados Cantidad: cuarenta (40) unidades.	El contratista entregó los juegos de mesa PARQUÉS de la siguiente forma: ▪ Quince (15) unidades para el evento del plan desarme	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
	realizado el 16 de septiembre de 2023, en el polideportivo de la Inspección de Veracruz. ▪ Quince (15) unidades para el evento del plan desarme realizado el 17 de septiembre de 2023, en el parque de la Inspección de Guacavía. ▪ diez (10) unidades para el evento del plan desarme realizado el 24 de septiembre de 2023, en la caseta comunal de la inspección de Caney Medio.	
ÍTEM No 3.6. Balón de Baloncesto competencia en material del balón: caucho, peso del 583g, modelo 150, línea: TF, Tipo de cancha: Exterior Cantidad: cinco (5) unidades.	El contratista hizo entrega de los balones, de la siguiente forma: ▪ Tres (3) balones de baloncesto, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en el polideportivo de la inspección de Veracruz. ▪ Un (1) balón de baloncesto, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en el parque de la inspección de Guacavía. ▪ Un (1) balón de baloncesto, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en salón comunal de la Inspección de Caney Medio.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
ÍTEM No 3.7. Balón Voleibol competencia, enmallado en hilo o nylon al 100%, superficie con patrón Golf, laminado al calor, cubierta en PU, peso:260 a 280 g Cantidad: cinco (5) unidades.	El contratista hizo entrega de los balones, de la siguiente forma: ▪ Tres (3) balones de voleibol, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en el polideportivo de la inspección de Veracruz. ▪ Un (1) balón de voleibol, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en el parque de la inspección de Guacavía. ▪ Un (1) balón de voleibol, según especificaciones técnicas, para el evento del Plan Desarme realizado en salón comunal de la Inspección de Caney Medio.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 4.1. Servicio de transporte terrestre de pasajeros en un vehículo con capacidad mínima de 40 pasajeros, tipo bus, que cuente con: 1. aire acondicionado, 2. Sillas reclinables, para realizar el siguiente desplazamiento casco urbano de Cumaral - inspección de Veracruz casco urbano de Cumaral y disponibilidad jornada completa. En los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato. (Incluye gastos de operación, Conductor, Gasolina, Etc.)	El contratista prestó el servicio de transporte, según los requerimientos técnicos establecidos, al personal que participó en el evento del Plan Desarme en la inspección de Veracruz, realizado el día 16 de septiembre de 2023. Dicho personal fue recogido en el casco urbano del municipio de Cumaral a las 8:00 am, con hora de llegada a la inspección de Veracruz a las 9:30 am., y recogido en la inspección de Veracruz a las 3:00 pm, con hora	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas entre el día 16 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
	de llegada al casco urbano a las 4:30 pm.	
ÍTEM No 4.2. Servicio de transporte terrestre de pasajeros en un vehículo con capacidad mínima de 40 pasajeros, tipo bus, que cuente con: 1. aire acondicionado, 2. Sillas reclinables, para realizar el siguiente desplazamiento casco urbano de Cumaral - Guacavía - casco urbano de Cumaral y disponibilidad jornada completa. En los horarios y fechas establecidas por el supervisor del contrato. (Incluye gastos de operación, Conductor, Gasolina, Etc.)	El día 17 de septiembre de 2023, el contratista prestó el servicio de transporte, según los requerimientos técnicos establecidos, al personal que participó en el evento del Plan Desarme en la inspección de Guacavía. Dicho personal fue recogido en el municipio de Cumaral a las 9:00 am, con hora de llegada a la inspección de Veracruz a las 9:15 am., y recogido en la inspección de Veracruz a las 3:00 pm, con hora de llegada al casco urbano a las 3:15 pm.	La evidencia está registrada en el informe de actividades correspondiente al periodo relacionado por el contratista.
ÍTEM No 5.1. Plan de contingencia: incluye elaboración del documento, póliza, ambulancia y primeros auxilios (Defensa civil o bomberos) para cubrir todas las actividades a realizar.	El contratista presentó el Plan de Contingencia	Plan de Contingencia anexo al informe de ejecución del contratista.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA No.	9457623583
PERÍODO	
PENSIÓN	2023-09
SALUD	2023-10
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$1.160.000
PENSIÓN	$185.600

ARL	$6.100
TOTAL, PAGO	$284.500

NOTA: Se aporta certificado de contadora pública acreditando pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista hasta el 30 de septiembre de 2023.

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER Y ÚNICO PAGO AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME	$31.781.000	16/09/2023 al 25/09/2023	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$31.781.000	16/09/2023 al 25/09/2023	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$31.781.000	16/09/2023 al 25/09/2023	100%

6. **CERTIFICACIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas y en consecuencia autorizo el pago correspondiente por valor de **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ML/CTE ($31.781.000)**

SANDRA MILENA LINARES LÓPEZ
SUPERVISORA

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ / VO.BO.
NOMBRE	YULY VANESSA LÓPEZ PRIETO	SANDRA MILENA LIRALES LOPEZ	SANDRA MILENA LIRALES LOPEZ
CARGO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO
FIRMA			