ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC 044 DE 2023

TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT	890.980.917-1
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	ASESORÍAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S
CÉDULA/NIT	900.988.730-3
OBJETO	ADECUACIÓN Y CERRAMIENTO DE CASETA EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA
VALOR	**TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRES PESOS M/L ($3.276.003)** – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
FECHA DEL CONTRATO	NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2023

CONSIDERANDO

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **KARY YULIANA MORALES RÍOS,** identificada con cédula de ciudadanía número **1.037.071.154**, en su condición de Supervisora del CONTRATO que acá se describe, por parte de El Contratante, y la señora **KATHERINE VÉLEZ GALLEGO**, identificada con cedula de ciudadanía 1.041.230.306, quien obra como representante legal de empresa Asesorías y Servicios SST Integral S.A.S, signado con el NIT 900.988.730-3 y que en adelante se denominará el CONTRATISTA han convenido dar inicio a la ejecución del CONTRATO, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

El municipio atenderá las obligaciones derivadas de este CONTRATO con cargo a los artículos presupuestales que se relacionan a continuación:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1692	03 de octubre de 2023	23202020050512	Mantenimiento Equipamientos Municipales	$3.276.003
RESERVA PRESUPUESTAL	1882	09 de noviembre de 2023	23202020050512	Mantenimiento Equipamientos Municipales	$3.276.003

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN	APLICA
Ficha Técnica	Aplica
Análisis del Precio Unitario (APU)	NA
Programa de Trabajo e Inversión	NA
Plan de Inversión del Anticipo	NA
Aprobación de la garantía única	NA
Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

En esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia a partir del día quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Por lo anterior la fecha de terminación quedará establecida para el día catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Para constancia, se firma la presente acta a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por quienes en ella intervinieron.

KARY YULIANA MORALES RIOS
Secretaria de Obra Pública e Infraestructura
Contratante

KATHERINE VÉLEZ GALLEGO
Representante Legal
Asesorías y Servicios SST Integral S.A.S
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Sorany María Montes Atehortúa Profesional Apoyo a Contratación	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.		

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente