FAC-S-2023-207015-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-207015-CI del 10 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela De Instrucción Militar Aérea
Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud primer modificatorio en referencia al contrato 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director de la Escuela de Instrucción Militar Aérea, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E) del CACOM-1, que en relación al contrato No 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE 1", tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se pueda realizar una modificación al plazo del primer corte de ejecución al contrato en mención.

La solicitud se tramita teniendo en cuenta que inicialmente la forma de pago esta expuesto en la clausula 2.2 Forma de pago asi:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
15 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.

se solicita sea modificado para el día 27 de Noviembre de 2023, teniendo como soporte la solicitud elevada por el contratista (Adjunto al presente oficio) donde manifiesta los motivos por el cual no se logra dar por cumplido el plazo inicial, de tal manera la clausula 2.2 Forma de pago debe quedar asi:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.

Por parte de la supervisión se revisa y se apoya la solicitud elevada por el contratista, soportada en el avance y trabajo realiazado por el contratista a partir de la firma del acta de inicio del contrato en mención.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: solicitud de contratista
TE. GOMEZ / ESADM; CT. GIRALDO / SEPLA

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó:ST. CHIQUILLO / MANIN