| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Despacho del Gobernador**<br><br>**CONTRATACION**<br>**PRESTACION DE SERVICIOS**<br><br>**ACTA PARCIAL Y/O FINAL** |
| Versión: 8 | Vigencia: 12-2020 |

**ACTA No. 05 Contrato No interno 1240 del 29 de marzo de 2023, SECOP II No. CO1.PCCCNTR. 4803693**

| | |
|---|---|
| **ACTA PARCIAL** | X |
| **ACTA FINAL** | |

En el Municipio de Pereira, Gobernación de Risaralda se reunieron **JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS, ELIANA MARIA GIRALDO BECERRA, DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE, OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ** y **STEFANIA LOPEZ OSPINA**, en calidad de Supervisores y el señor **YOHAN SEBASTIÁN BETANCUR ARICAPA,** representante legal de **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 1240 del 29 de marzo del 2023, SECOP II No. CO1.PCCCNTR.4803693, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS). |
| **CONTRATISTA** | PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S |
| **NIT O CEDULA** | 901.249.483-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA |
| **CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** | 1.090.336.360 |
| **IMPUTACIONES** | **Rubro No**<br>0308-2.3.2.02.02.009-20<br>0313-2.3.2.02.02.008-446<br>0313-2.3.2.02.02.008-20<br>0313-2.3.2.02.02.008-20<br>0313-2.3.2.02.02.008-20<br>0301-2.3.2.02.02.008-46<br>**Disponibilidades No.**<br>1655 del 13 de marzo de 2023<br>1117 del 14 de febrero de 2023 |



JGAITAN-02460216075503-656791-001174009-A

**ACTA No. 05 Contrato No interno 1240 del 29 de marzo de 2023, SECOP II No. CO1.PCCCNTR. 4803693**

| | |
|---|---|
| | 825 del 07 de febrero de 2023<br><br>**Registro No.**<br>1937 del 12 de abril del 2023<br><br>**ADICIÓN**<br>**Rubro No.** 2.3.2.02.02.008<br>**Disponibilidad No.** 2087 de 26 de abril 2023<br>**Registro No.** 3410 de 28 de junio 2023 |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo del presente contrato es de nueve (9) meses y diez (10) días, sin que este exceda el 30 de diciembre de 2023. |
| **FECHA DE INICIACION** | 12 de abril de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 30 de diciembre del 2023 |
| **PRORROGA (S)** | N/A |
| **SUSPENSION (S)** | N/A |
| **REINICIACION (S)** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACION** | 30 de diciembre de 2023 |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $213.181.211 |
| **VALOR ADICION (S)** | $37.610.362 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $213.181.211 |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | El Departamento de Risaralda cancelara el valor del contrato que se suscribe con ocasión de este proceso de la siguiente forma: mediante dos (2) pagos parciales mensuales por valor de $19.852.356, un tercer mes por valor de $54.362.363 el cual incluye el valor mensual, más un valor adicional por el cumplimiento al 100% o finalización del cargue masivo y parametrización, los pagos mensuales cuarto (4) al noveno (9) por valor |




JGAITAN-02460216075503-656791-001174009-A

**ACTA No. 05 Contrato No interno 1240 del 29 de marzo de 2023, SECOP II No. CO1.PCCCNTR. 4803693**

| | |
|---|---|
| | mensual de $19.852.356. previo informe de cumplimiento a satisfacción por parte de la supervisión. Para cada uno de los pagos debe presentarse informe de actividades a la supervisión del contrato y su respectiva aprobación. |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 25 de septiembre de 2023 |

## BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | | $213.181.211 |
| Valor Adición | | $37.610.362 |
| Valor total de actas pagadas contrato inicial | $113.919.424 | |
| Valor presente acta contrato inicial | $19.852.356 | |
| Saldo del Contrato inicial sin ejecutar | $ 79.409.431 | |
| Valor total de actas pagadas adición | $6.268.394 | |
| Valor presente acta adición | $6.268.394 | |
| Saldo de la adición sin ejecutar | $ 25.073.574 | |
| SUMAS IGUALES | $250.791.573 | $250.791.573 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $19.852.356 Contrato inicial
$6.268.394 Adición
$26.120.750 Total

**PERIODO DE PAGADO:** **DESDE** 12 de agosto de 2023 **HASTA** 11 de septiembre de 2023

**OBSERVACIONES**: Se anexa informe No.5 del contratista.



JGAITAN-02460216075503-656791-001174009-A

**ACTA No. 05 Contrato No interno 1240 del 29 de marzo de 2023, SECOP II No. CO1.PCCCNTR. 4803693**

**NOTA:**

Los suscritos supervisores hacen constar que el contratista **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S** viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual cuyo objeto es: PRESTAR A LA GOBERNACION DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE INFORMACION AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS).

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago 9455938579 pagada el 4 de septiembre de 2023.

**DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE**
Supervisora
Oficina Gestión del Riesgo

**JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS**
Supervisor
Secretaría TIC

**OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ**
Supervisora
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

**ELIANA MARIA GIRALDO BECERRA**
Supervisora
Secretaría de Desarrollo Social

**STEFANIA LOPEZ OSPINA**
Supervisora
Secretaría de Hacienda

**YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA**
Contratista
Representante legal Proyectos y Soluciones TI

Elaboró: Angela Constain G.



JGAITAN-02460216075503-656791-001174009-A