FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

FECHA INFORME: Dia: 25 Mes: 11 Año 2019.

CONTRATO N° 015-01-M-CAMAN-GRUTE-2019

CONTRATISTA: TRATAMIENTOS FERROTÉRMICOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.080.045

FORMA DE PAGO: PAC DE DICIEMBRE DE 2019 POR $ 4.080.045

FECHA FIRMA: Dia: 15 Mes: 03 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS A LAS SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS UBICADOS EN EL TALLER DE ELECTROQUÍMICA Y SERVICIOS TÉRMICOS PARA PIEZAS METÁLICAS A TODO COSTO EN LA SECCIÓN DE INGENIERÍA DEL CAMAN

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantia Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 26 Mes: 03 Año: 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: 01

FECHA DE FIRMA: 03/09/2019

Se adiciona la suma de $780.045,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/03/2019 hasta el 09/11/2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

Sandra
29/2019

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Noviembre se enviarón a la empresa TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S.A.S para servicio de tratamiento térmico de aceros consistente en Temple, Recocido, Normalizado, Revenido, Mampering o Austempering: 02 Buterolas, 02 Conjuntos de Herramientas. Adicionalmente durante este mes, se realizó acta de recibo a satisfacción con fecha 09/11/2019 en donde ese día no se recibió la factura por trámites internos de la empresa TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S.A.S.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

La Factura No. 145549 de fecha 13/11/2019 elaborado por TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S.A.S para trámite de pago en el PAC de Diciembre, se encuentra en correcciones por parte de la empresa ya que dicha factura no se realizó de acuerdo a lo establecido en el contrato 015-01-M-CAMAN-GRUTE-2019. Adicionalmente, se solicitó reducción de $4. al contrato mediante oficio No. 20197350173603 del 25-11-2019/ MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUAI-ESREP teniendo en cuenta que la asignación presupuestal de este contrato es de $ 4'080.045 y se facturó el servicio prestado por valor de $4'080.041.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI: _____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
FIRMA:	
C.C. No.	1.038.963.509 Rionegro (Ant)
DEPENDENCIA:	CAMAN-GRUAI