REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 09 DEL DÍA 26 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO DELMES DE OCTUBRE DE 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ	94395979		X		SENA CAB	jjangulo@sena.edu.co	3016201761	X	
2	HENRY OROZCO ALCALDE	6113809			X	Café Granito Marrón	granito.marron@gmail.com	315 5663761	X	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.


SENA

ACTA No. 09		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión técnico operativo mes de octubre de 2023		
CIUDAD Y FECHA: Buga 26 de octubre de 2023	**HORA INICIO:** 08:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Centro de desarrollo empresarial – Centro Agropecuario de Buga	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Carretera central, variante Buga-Tuluá	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación de indicadores 2. Gestión de riesgos 3. seguimientos indicadores		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de documentación puesta en marcha del proyecto CAFÉ GRANITO MARRÓN con ID 81985		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de indicadores

VISITA	EMPLEOS	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCION	VENTAS
Meta	**4**	$80.000.000	**8**	12.44	**5**	2.385 kilogramos CAFE TOSTADO	$ 124,740,000
2	**4**	**$** 30,648,542	**3**	**12.44**	**5**	**349**	**$**10.342.777,80
Ejecución	**100 %**	**38,31%**	**37,5%**	**100%**	**100%**	**14,63%**	**8,29%**

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

El emprendedor está trabajando y gestionando en la mitigación de los 10 riesgos asociados a la empresa.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

Los empleos serán validados conforme a la normatividad Fondo Emprender. Se está evidenciando cuatro (4) empleos, con corte al 31 de septiembre la empresa ha contratado al gerente (12 abril), contadora publica (28 abril), operario 1 (13 julio) y operario 2 (13 julio).

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

A la fecha se han realizado pago de nómina por valor de $10.060.548, más el pago de contador por $5,000,000, compra de materias primas $5.648.000, de maquinaria y equipos $9.940.000, para un total ejecutado por un valor de $25.780.009

3.2.2 Aportes del emprendedor.
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $9.290.000 a la fecha ya se validaron aportes a través de la visita realizada el 26 de abril de 2023 en el acta #3.

3.3 Gestión en Mercadeo

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
2	3	Se realizaron 3 eventos de mercadeo, 1 evento en exposición de cafés especiales, participo en 1 rueda de negocio y degustación en punto de venta.	Ya se están realizando publicidad a los logos.

3.4 Contrapartidas
Se evidencia una contrapartida realizada el 18/03/2023 con los Aprendices SENA centro agropecuario de buga Ficha 2469393

Se evidencia tres (3) contrapartidas, realizadas el día 06/06/2023 con los aprendices del centro agropecuario de buga de las fichas:

- 2597161 gestión de empresas agropecuarias
- 2674068 producción ganadera
- 2714137 producción ganadera

Se evidencia contrapartida realizada en la exposición de cafés especiales los días 19, 20 y 21/04/2023 en el centro comercial Tuluá.

En total el emprendedor ha realizado cinco (5) contrapartidas, dando cumplimiento al 100%.

3.5 Gestión en Producción
A la fecha se ha producido 349 kilos de café los cuales se evidencian en la plataforma fondo emprender en la pestaña de producción total.

3.6 Gestión en Ventas
A la fecha se han realizado ventas totales por valor de $10.342.777,80 mostrando un cumplimiento del 8,29% de la meta

CONCLUSIONES

De igual forma tiene el diseño de las adecuaciones con firma del arquitecto para realizar la ejecución de este item y cumplir con los requisitos para certificación Invima.

El emprendedor está gestionando la contratación de una empresa para la ejecución del programa de seguridad y salud en el trabajo SGST.

En el momento tiene contratado la elaboración de 1000 tarjetas de presentación, en espera de tenerlas para evidenciarlas en plataforma.

Referente al tema de la maquinaria y equipo que se tiene en actualización, de acuerdo al compromiso pactado con la empresa, ya se cumplió el termino para la entrega del equipo, sin embargo al empresa mediante carta manifestó que no ha podido cumplir por problemas técnicos y de importación no ha podido cumplir con el compromiso.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. El emprendedor debe realizar los eventos de mercadeo pendientes, y evidenciarlas en plataforma fondo emprender, en la actividad # 7. Tiene pendientes: Tarjetas de presentación, 1 Influenciador digital, creación Redes Sociales (Facebook) Publicidad pagada, 1 Evento de lanzamiento, creación Tienda virtual.	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 31 2023
2. Realizar las cotizaciones para compra de materia prima o maquinaria y equipo para así mejorar la producción de la unidad de negocio y mejorar los diferentes indicadores.	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 31 2023
3. Realizar programa de seguridad y salud en el trabajo SGST y evidenciarlo en plataforma fondo emprender en actividad # 14	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 15 2023
4. Realizar gestión y cotización para la adquisición del Software de contabilidad y ventas.	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 15 2023
5. Realizar gestión para la compra del seguro todo riesgo de maquinaria y maquinaria.	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 15 2023
6. Mantener al día información contable y tributaria en plataforma fondo emprender.	Emprendedor/ Henry Orozco Alcalde	noviembre 31 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)



Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.