DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 2
2. INFORME DE EJECUCIÓN 3
2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO 3
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.1. HOJA DE RUTA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 37
2.3.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTES APOYO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 37
2.3.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 43
2.3.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 49
2.3.4. REPORTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 50
2.3.5. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 51
2.4. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 52
2.5. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL 54
2.6. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL 55
2.7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 59
2.7.1. REPORTE TALENTO HUMANO (DURANTE EL CONVENIO) 65
2.7.2. REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA SDIS (DURANTE EL CONVENIO) 66
2.7.3. REPORTE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS (DURANTE EL CONVENIO) 67
2.7.4. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS 67
2.8. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 68

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DEMARZO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	9199/2022
Nombre Asociado	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS “ASOMUCAF”
Nombre Comedor Comunitario	COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113735- CCCP 06-004 SAN CARLOS
Localidad	TUNJUELITO
Dirección Comedor Comunitario	CRA. 18 B 53 – 64 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	9283629 - 3027307490
Correos Electrónicos	comedorsancarlos@outlook.com doritalarcon33@gmail.com
Fecha de Inicio Convenio	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de Finalización Convenio	27 DE MARZO DE 2023
Nombre Responsable Servicio	AURORA AVILA PINZON
Nombre Profesional Social	LEIDI MILENA APONTE PINZON
N° Participantes en Estado en Atención	278
N° Participantes en Estado Suspendido	23
N° Hogares/Familiares en Atención	159
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	23/03/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2. INFORME DE EJECUCIÓN

2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación.	Suscripción de acta de inicio de fecha 03/11/2022 con No. de convenio 9199	Acta de inicio Convenio No 9199 de 2022
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se apertura la cuenta corriente microempresarial jurídica para uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS Se dispone con una cuenta bancaria del Caja Social No. 21003460792	Formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. Certificación cuenta bancaria.
3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se efectuó ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, para el mes de marzo de 2023 de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.	Visita financiera 06/02/2023.
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Para este periodo NO se generaron observaciones	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se dispone del archivo de las historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, actas de visitas de supervisión.	Actas de empalme de inicio de convenios Acta de verificación documental
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se atendieron las visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.	Actas de visita de: Nutrición del 24/12//2022 Inclusión social 26/12/2022, administrativa 21/12/2022 y ambiental 23/12/2022 Acta financiera del 13/01/2023 Actas de visita de: Nutrición del 18/01/2023 Y 23/01/2023 Inclusión social 17/01/2023 Y 30/01/2023,Acta financiera 06/02/2023 Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023, Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023 Actas de visita de: Nutrición16/03/2023 social 24/03/2023, Acta Administrativa de cierre 27/03/2023
7. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control.	N/A
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Para el presente convenio se asistió a las reuniones que programo la SDIS	Acta Cles

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	En visita financiera se evidencian las compras locales	Acta financiera del 06/02/2023
10. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	El establecimiento es utilizado solamente para desarrollar las actividades de Comedor Comunitario cocina popular	Actas de visita de: Nutrición del 24/12//2022 Inclusión social 26/12/2022, administrativa 21/12/2022 y ambiental 23/12/2022 Acta financiera del 13/01/2023 Actas de visita de: Nutrición del 18/01/2023 Y 23/01/2023 Inclusión social 17/01/2023 Y 30/01/2023,Acta financiera 06/02/2023 Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023,

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
		Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023 Actas de visita de: Nutrición16/03/2023 social 24/03/2023, Acta Administrativa de cierre 27/03/2023
11. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Se da cumplimiento del Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes	Actas de visita administrativa
12. Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio. Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Se efectuó atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental	Actas de visita de: Nutrición del 24/12//2022 Inclusión social 26/12/2022, administrativa 21/12/2022 y ambiental 23/12/2022 Acta financiera del 13/01/2023 Actas de visita de: Nutrición del 18/01/2023 Y 23/01/2023 Inclusión social 17/01/2023 Y 30/01/2023,Acta financiera 06/02/2023 Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023, Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023 Actas de visita de: Nutrición16/03/2023 social 24/03/2023, Acta Administrativa de cierre 27/03/2023
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio.	N/A

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
14. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Registro de información en aplicativos SIRBE y RAD de acuerdo con lo requerido.	Actas de visita de supervisión en campo por componente. Reporte Registro de Asistencia Diaria.
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Empalme con la Subdirección Local correspondiente, al momento de iniciar la ejecución del convenio	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Se presentan los informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativa y Ambiental	Informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental. Se entregaran la primera visita del mes siguiente. Formato de revisión de informes mensuales de ejecución.
17. Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando	Para el presente periodo se elabora el informe final con fecha de terminación del 27/03/2023.	Radicado entrega de informe

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.		
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Para el periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	NA
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	**NA**
21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	Cumplimiento de factores de selección ofertados en el proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022: Administrativo: Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del comedor Compras Locales Inclusión Social:	Actas de visita de: Nutrición del 24/12//2022 Inclusión social 26/12/2022, administrativa 21/12/2022 y ambiental 23/12/2022 Acta financiera del 13/01/2023 Actas de visita de: Nutrición del 18/01/2023 Y 23/01/2023 Inclusión social 17/01/2023 Y 30/01/2023,Acta financiera 06/02/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero.	Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023, Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023 Actas de visita de: Nutrición16/03/2023 social 24/03/2023, Acta Administrativa de cierre 27/03/2023
22. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción y custodia del archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación - Modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.
23. Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA
24. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se dispone de la instalación de buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo - Componente Administrativo/Financiero.
25. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo.	Se efectuó radicación de las hojas de vida del alentó humano mediante oficia del 30/11/2022 radicado con el No. E2022053930	Acta de inicio Convenio 9199 de 2022

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Se garantiza la Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio.	Registro fotográfico. Acta de verificación documental
27. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Vinculación de mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo/Financiera
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso.	N. A

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1. HOJA DE RUTA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Se construyó la Hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio: 28/11/2022 al 27/03/2023 en el formato hoja de ruta. Se cargó en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, el día 02/12/2022 al quinto día de operación tal y como lo establece el anexo técnico. Se realizó ajuste y corrección de la Hoja de ruta el día 30/01/2023, de acuerdo a indicaciones dadas por la supervisión.	• Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social, ambiental y productiva en el formato establecido por la SDIS • Soporte de envío de la hoja de ruta, dirigida al profesional local del proyecto 7745 “Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social”. • Cargue en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, en un término no mayor al quinto (5) día de operación. • Cargue en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, con los ajustes establecidos.
2.Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 Se elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social del mes de diciembre 2022, en el formato programación mensual de actividades. Se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente social el día 30/11/2022. DICIEMBRE 2022 Se elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato programación mensual de actividades. En el primer mes se cargó el día 5 de operación el 02/12/2022. Se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 31/12/2022. (para el mes de enero 2023).	• Programaciones mensuales de actividades (incluyendo modificaciones cuando se presenten). Cargadas en el OneDrive de la carpeta del componente Social.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	ENERO 2023 Se elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato programación mensual de actividades. Se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 31/01/2023. (para el mes de febrero 2023). FEBRERO 2023 S**e** elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato programación mensual de actividades. Se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 28/02/2023. (para el mes de marzo 2023). MARZO 2023 Para dicho periodo no se realizó programación de actividades por finalización del Convenio: fecha de finalización: 27/03/2023.	
3.Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 Se envío correo electrónico a la interventoría o supervisión con copia a la Profesional Local del proyecto 7745, indicando que para el mes de noviembre 2022 no se proyecta rubro. DICIEMBRE 2022 Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado el cual se envió a los 5 días de ejecución del convenio el día 02/12/2022 tal y como lo establece el anexo técnico por ser el primer mes y se envía proyectado el día 31/12/2022 (para el mes de enero 2023). Se envía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación y firma. el 02/12/2022 y 31/12/2022. Igualmente se cargó la	• Programaciones mensuales de actividades a ejecutar con el rubro del componente Inclusión Social Ambiental (incluyendo modificaciones cuando se presenten). Cargue en OneDrive en la carpeta del componente.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 31 de diciembre de 2022. ENERO 2023 Se realizó cargue en el OneDrive en la carpeta del componente, la programación mensual de actividades ejecutadas con el rubro asignado, para el mes de enero el día 31/01/2023 en el formato establecido. Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado, se envía proyectado el día 31/01/2023 (para el mes de febrero 2023). Se envía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación el 31/01/2023. Igualmente se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 31 de enero de 2023. FEBRERO 2023 Se realizó cargue en el OneDrive en la carpeta del componente, la programación mensual de actividades ejecutadas con el rubro asignado, para el mes de febrero el día 28/02/2023 en el formato establecido. Así mismo, se envió correo a la interventoría o supervisión, con copia a la Profesional Local, informando que para el mes de marzo 2023 no se proyecta rubro, debido a que se dio agotamiento en el mes de febrero 2023. Se envía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación el 28/02/2023. Igualmente se cargó la información en el OneDrive en la carpeta del componente el día 28/02/2023.	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	MARZO 2023 Para dicho periodo no se realizó programación de actividades por finalización del Convenio: fecha de finalización: 27/03/2023.	

2.2.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
4.Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. DICIEMBRE 2022 Se realizo reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 02 de diciembre de 2022, por parte del CCCP San Carlos, no se realizó la socialización de la matriz de identificación de las necesidades e intereses de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular ya que se encontraba dentro los tiempos establecidos. ENERO 2023 Se asistió a la reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 06 de enero de 2023, allí se realizó la socialización de la matriz de identificación de las necesidades e intereses de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, (del mes de diciembre), así: Meta 4.1: 2 usuarios, Meta 6.1: 19 usuarios, Meta 7.1: 6 usuarios. FEBRERO 2023 Se asistió a la reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 03 de febrero de 2023, allí se realizó la socialización de la matriz de identificación de las necesidades e intereses de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, (del mes de enero), así: Meta 1.2: 1 usuario, Meta 6.1: 26 usuarios, Meta 7.1: 9 usuarios. MARZO 2023 Se asistió a la reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 08 de marzo de 2023, allí se realizó la socialización de la matriz de identificación de las necesidades e intereses de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, (del mes de enero), así: Meta 4.1: 24 usuarios, Meta 5.1: 1 usuario.	• Listados de asistencia a la Mesas Locales de Inclusión Social (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive). Cargue en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

5.Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. DICIEMBRE 2022 Se realizo reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 02 de diciembre de 2022, por parte del CCCP San Carlos, no se realizó articulación ya que se encontraba dentro los tiempos establecidos. ENERO 2023 Se realizo reunión de mesa Local de Inclusión Social el día 06 de enero de 2023, por parte del CCCP San Carlos, se realizó articulación con la SUB RED INTEGRADA EN SALUD SUR, con el Proyecto Entornos Educativos, donde se realizaron actividades vacacionales para niños y niñas menores de 14 años. FEBRERO 2023 Se realizo reunión de Mesa Local de Inclusión Social el día 03 de febrero de 2023, por parte del CCCP San Carlos, se realizó articulación con la Subdirección de Vejez, desde la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, con el profesional territorial Raúl Suarez, donde se realizaron actividades enfocadas a la prevención de la violencia ejercida a la persona mayor. MARZO 2023 Se realizo reunión de Mesa Local de Inclusión Social el día 08 de marzo de 2023, por parte del CCCP San Carlos, se realizó articulación con la Subdirección de Vejez, desde la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, con el profesional territorial Raúl Suarez, donde se realizaron actividades enfocadas a la prevención de la violencia ejercida a la persona mayor. Así mismo se realizó articulación con la Sub Red Integrada de Salud Sur, con la enfermera jefe Rosa Peña, para la	• Actas. • Listados de Mesas Locales de Inclusión Social. • Cargue en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes.

	realización de jornadas de toma de muestras para VIH – SIDA, sífilis y Hepatitis B, con la Enfermera Carmen Ramírez.	

2.2.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. DICIEMBRE 2022 Se inicio con el diligenciamiento del instrumento el día 13/12/2022. ENERO 2023 Se realizó diligenciamiento del instrumento en los tiempos establecidos de acuerdo a lo programado para el mes de enero 2023. FEBRERO 2023 Se realizó diligenciamiento del instrumento en los tiempos establecidos de acuerdo a lo programado para el mes de febrero 2023. Aunque, debido a que no se contó con la matriz de cambios de estado semanalmente se debieron reprogramar dichos encuentros. MARZO 2023 Se realizó diligenciamiento del instrumento en los tiempos establecidos de acuerdo a lo programado para el mes de marzo 2023.	• Instrumentos Lecturas de Realidades y Contrato Social Familiar en medio magnético.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.2.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
7.Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. DICIEMBRE 2022 En el presente periodo no se presentaron casos de participantes y sus hogares/familias del Comedor Comunitario – Cocina Popular, con situaciones que ameritaran referenciación a los servicios sociales existentes. ENERO 2023 En el presente mes se realizó una (1) referenciación a los servicios sociales existentes, para este caso la Registraduría de Tunjuelito, con el fin de tramitar por primera vez la tarjeta de identidad para la usuaria: Linda Emily Aguilera Niño, así mismo se tramito cita, la cual se entrega a la jefe de hogar: Doris Liliana Aguilera Niño. FEBRERO 2023 En el presente mes no se realizaron referenciaciones a los servicios sociales existentes. MARZO 2023 En el presente mes se realizó Referenciación al participante: Juan Bautista Pulido Silva, con CC: 468298, Meta: 5.1: cuando la persona NO cuenta con afiliación a SISBEN metodología IV. Para este caso se le solicito visita mediante la página de la secretaria de Planeación de Bogotá.	• Instrumentos Lecturas de Realidades y Contrato Social Familiar en medio magnético. • Referenciaciones en medio magnético formato PDF.
8.Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el	MARZO 2023 Para darle cumplimiento a dicho compromiso se construyó el documento Análisis sociodemográfico de los participantes el día 22/03/2023, debido a lo establecido en el presente	• Documento análisis sociodemográfico en archivo PDF, cargado en OneDrive, en la carpeta del componente.

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	anexo: "Dicho documento se cargará en OneDrive, en la carpeta del componente, cinco (5) días de operación antes de la finalización del convenio.	

2.2.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
9.Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico". DICIEMBRE 2022 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico". ENERO 2023 Se inicia el proceso de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población: 15 participantes de la siguiente manera: 18/01/2023: Entrega de insumos, entrega de la guía Nº:1 Selección y Siembra de Productos para una Huerta Urbana. 18/01/2023: Entrega de la guía Nº:2: Diseño e Implementación de Huertas Urbanas. FEBRERO 2023 Se continuo con el proceso de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población: 15 participantes de la siguiente manera: 15/02/2023: Entrega de la Guía N.º 3: Cultivo y Mantenimiento de la huerta Urbana".	• Diagnósticos de Agricultura urbana en Casa. • Formatos matriz reporte agricultura urbana en casa cargado en OneDrive. • Fichas registros de Actividades. • Listados de Participación. • Entregables de las Guías 1, 2, 3 y 4 cargadas en OneDrive. • Registro fotográfico del desarrollo de las Guías 1, 2, 3 y 4 cargadas en OneDrive.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	15/02/2023: Entrega de la Guía Nº:4: "Seguimiento, Control y resultados de la Huerta Urbana". MARZO 2023 Para dicho periodo no se implementó dicho compromiso, debido a que se dio cumplimiento y finalización en el mes de febrero 2023.	
10.Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico” DICIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. ENERO 2023 No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico” FEBRERO 2023 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. (Se reprogramo dicha actividad para el mes de marzo 2023). MARZO 2023 Se dio cumplimiento a dicho compromiso de la siguiente manera: 10/03/2023: Capacitación a los usuarios del Comedor Comunitario - Cocina Popular San Carlos, sobre la seguridad,	• Fichas registros de Actividades. • Listados de Participación. • Certificados cargados en OneDrive del componente. (marzo 2023)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	manipulación y almacenamiento de los alimentos, para este caso 30 usuarios, de 8:00am a 02:15pm. 11/03/2023: Capacitación a los usuarios de Comedor Comunitario - Cocina Popular San Carlos, sobre la transformación de los alimentos, con el fin de aprovecharlos de una manera más eficiente evitando el desecho de los mismos, para este caso 30 usuarios, de 8:00am a 12:30 pm.	
11.Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 “No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico”. DICIEMBRE 2022 Durante este periodo se envió el plan de transformación de imaginarios socioculturales el día 28/12/2022 al profesional del componente de inclusión social de nutrición y abastecimiento vía correo electrónico, para su respectiva aprobación y/o ajuste. Aún no ha sido respondido dicho correo por parte de profesional del componente de inclusión social de nutrición y abastecimiento. ENERO 2023 se envió el plan de transformación de imaginarios socioculturales el día 28/12/2022, el cual fue aprobado el día 05/01/2023, mediante correo electrónico. FEBRERO 2023 No aplica para el presente periodo debido a que, se envió el plan de transformación de imaginarios socioculturales	• Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales. • Cargue OneDrive, en la carpeta del componente el último día de operación del primer mes de ejecución del convenio: 31/12/2022, para la respectiva revisión y aprobación por parte de la SDIS.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	el día 28/12/2022, el cual fue aprobado el día 05/01/2023, mediante correo electrónico. MARZO 2023 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico", debido a que dio cumplimiento a dicho compromiso en el mes de diciembre 2022.	
12.Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico". DICIEMBRE 2022 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico". ENERO 2023 Se implementó el Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales el día 23 enero de 2023, de la siguiente manera: 23/01/2023: Grupo Poblacional: Mayores de 60 años:27 usuarios, en horario de: 8:00 am a 10:00 am. 23/01/2023: Grupo Poblacional: Entre 27 y 59 años: 18 usuarios, en horario de: 10:15 am a 12:00 pm. FEBRERO 2023 Se implementó el Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales los días 06 y 13 febrero de 2023, de la siguiente manera: 06/02/2023: Grupo Poblacional: Mayores de 60 años:27 usuarios, en horario de: 8:00 am a 10:00 am. 06/02/2023: Grupo Poblacional: Entre 27 y 59 años: 18 usuarios, en horario de: 10:15 am a 12:00 pm.	• Fichas Registros de Actividades. • Listados de Participación, cagados en OneDrive en la carpeta del Componente.

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	13/02/2023: Grupo Poblacional: Mayores de 60 años:27 usuarios, en horario de: 8:00 am a 10:00 am. 13/02/2023: Grupo Poblacional: Entre 27 y 59 años: 18 usuarios, en horario de: 10:15 am a 12:00 pm. MARZO 2023 "No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico", debido a que se dio cumplimiento y finalización a dicho compromiso en el mes de febrero 2023.	

2.2.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
13.Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	DICIEMBRE 2022 Se desarrollo encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional el día 09/12/2022, en el CCCP El Carmen.	• Documento Memoria del encuentro. • Listados de Asistencia. • Ficha Registro de Actividad, cargados en OneDrive en la carpeta del componente.

2.2.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
14.Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades	Se dio cumplimiento a dicha acción de acuerdo a los tiempos establecidos en el presente anexo de la siguiente manera:	• Instrumento Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar en medio magnético.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
– Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	FEBRERO 2023 Se realizo seguimiento bimestral los días 15, 16, 27 Y 28 de febrero 2023, de la siguiente manera: 15/02/2023: • Beatriz elena Martínez Rojas. CC: 24989547. • Carlos Eduardo Molina Suarez. CC: 19073650. • Yamileth Matta García. CC: 28699225. • Doris Saavedra Hernández. CC: 39713327. • Luis Antonio Suesca Apache. CC: 80366459. • Nubia Diasmin Bolívar Sánchez. CC: 60374441. 16/02/2023: • Sandra Milena Pedraza Benítez. CC: 52740829. • Alba Mery Cárdenas León. CC: 21078791. • Miguel Antonio Monroy Fajardo. CC: 11251415. 27/02/2023: • Lindaemily Aguilera Niño. T.I: 1028791317. • Gina Paola Buitrago Gaitán. CC: 52745935 • Doris Liliana Aguilera. CC: 52458763. • Zoraida González Rodríguez. CC: 51859839. • Jesús María Téllez Martínez. CC: 8665091. • María Betty Martínez Leguizamón. CC: 41469626. • Campo Elías Martínez Muñoz. CC: 19348720. • Alicia Ladino Quintero. CC: 20867210. • José Gilberto Quintero Romero. CC: 11250944. • Adriana Cely Orduz. CC: 51809494. • Juan José Cepeda Ariza. CC: 80364263. • María Nelly Martínez Leguizamón. CC: 41533784. • Jorge Rodríguez Pulido. CC: 19219746. 28/02/2023: • Claudia Liliana Lotta León. CC: 1033755506. • Paola Andrea Forero Chaparro. CC: 1032402375	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Olga Lucia Torres Cárdenas. CC: 28947810. MARZO 2023 Se realizo seguimiento bimestral los días 06 y 13 de marzo 2023, de la siguiente manera: 06/03/2023: • Luis Alejandro Cruz Castañeda. CC: 19393686. • Carlos Augusto Flores Gutiérrez. CC: 17169025. • Otilia Higuera Becerra. CC: 39715503. • Mariela Navia Garzón. CC: 39716682. • Luis Antonio Pacheco Carrillo. CC: 11252221. • Rosa Mery Quevedo Rojas. CC: 52957117. • Jairo Reyes Munévar. CC: 19071977. • Rocío Velandia Rincón. CC: 1057579347. • German Martínez Leguizamón. CC: 79319673. • José Ignacio Basto. CC: 17023168. • Mario Pérez Angulo. CC: 80362656. • Luis Alfonso Caicedo Lagos. CC: 79515921. • Arquímedes Espinosa Arias. CC: 14997586. • Aura María Sanabria Martínez. CC: 41590072. • Juan Bautista Barón Lagos. CC: 19189867. • Libardo Rojas Rodríguez. CC: 19311816. • Luis Carlos Suarez Murcia. CC: 19204314. 13/03/2023: • Janeth Amanda Pamplona Pinzón. CC: 39795571. • Gustavo Bonilla Bueno. CC: 11254895. • Aminta Cabrera Escandón. CC: 41685143. • Roberto Jesús Méndez Anzola. CC: 79255658. • Menfi Cecilia Cubillos Barragán. CC: 51764329. • María Inés Pedraza Cuadros. CC: 39722759. • María Del Carmen Escobar Orozco. CC: 39720598. • Yudy Viviana Herrera Rodas. CC: 52750196.	

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Julieta Benavides. CC. 28414096. • Evelyn Dayana González Bolívar. CC: 1016944435. • Martin Eduardo Cortes Saavedra. CC: 80439879. • María Marili Zea Gutiérrez. CC: 39635545. • Pedro Gustavo Mendoza Llanos. CC: 79251761. • Juan Bautista Pulido Silva. CC: 468298. • Lubin Núñez Chilo. CC: 14435320. • Aracely Aguirre Velásquez. CC: 51867530. • Víctor Manuel Naizaque Pinzón. CC: 19412869. • Martha Stella Narváez Carreño. CC: 51799129. • Luz Angela Orozco Marulanda. CC: 39712090. • Blanca Yaneth Melo Rozo. CC: 52296561. • Blanca Isabel Martínez Chaparro. CC: 39797472.	

2.2.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
15.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de noviembre 2022 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con motivos de egreso. DICIEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que, en el mes de diciembre 2022, se reportaron a los siguientes participantes ya que presentaron motivos de egreso: 17/12/2022: • Lina Marcela Martínez Ramírez CC: 1007574357. • Mailyn Esther Martínez Ramírez T.I: 1080021682.	• Formato Reporte de Participantes que evidencian motivos de egreso. • Soportes de seguimiento realizado.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Ali Santiago Flórez Martínez R.C: 1080022255. 24/12/2022: • Sandra Carolina Bernal Santos CC: 52827230. • Jimmy Samuel Sanabria Bernal T.I: 1146128300. • Héctor Guillermo Osorio C.C: 117442. 31/12/2022: • Luz Marcela Barrantes C.C: 1007698594. • María Julieta Martínez Barrantes R.C: 1026594087. • Mario Pérez Angulo C:C: 80362656. • María del Carmen Álvarez de Beltrán C.C: 20882707. ENERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que, en el mes de enero 2023, se reportaron a los siguientes participantes ya que presentaron motivos de egreso: 07/01/2023: • Carlos Julio Lovera Susa CC: 2878232. 14/01/2023: • Luz Angélica Álvarez Castañeda CC: 39802279. • Maira Alejandra Fierro Álvarez TI: 1013101426. • Lix Xue Fierro Álvarez TI: 1013109466. 21/01/2023: • María de Jesús Garzón CC: 52740018. • Juan David Hoyos Garzón RC: 1033810748. • Jorge Isaac Herrera CC: 17131079. 28/01/2023: • Leidy Viviana Moreno Garay CC: 1033743988. • Sara Valentina Diaz Moreno TI: 1025150818.	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Luz Marina Hernández Rico CC: 41695915. FEBRERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que, en el mes de febrero 2023, se reportaron a los siguientes participantes ya que presentaron motivos de egreso: 11/02/2023: • Yurley Tatiana Aldana Arias CC: 1000777596. • Deiver Santiago Linares Corredor. CC: 1000992379. • David Santiago Linares Aldana. R.C: 1033818164. 18/02/2023: • Leonel Omar Barón Abril CC: 19439467. • Gloria María Bogotá Correa CC: 51658309. • Lix Xue Fierro Álvarez TI: 1013109466. • Yiselys Margarita Fragozo Rivera C.C: 1033684646. • Jairo Ruiz Sarmiento CC: 77194289. • José Leonardo Ruiz Fragozo CC: 1066281737. • Danna Emilia Ruiz Fragozo TI: 1033756941. 25/02/2023: • Ligia Calcetero Rigueros CC: 51727055. • Wilson Rojas Cubillos CC: 79386814. MARZO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que, en el mes de marzo 2023, se reportaron a los siguientes participantes ya que presentaron motivos de egreso: 04/03/2023: • Luz Dary Daza Fuentes. CC: 52246735.	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Heidy Nataly Rojas Daza. CC: 1000989117. • Daniel Esteban Lasprilla. RC: 1033800711. • Luis Calixto Saavedra. CC: 160323.	
16.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de noviembre 2022 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con incumplimiento de acuerdos. DICIEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de diciembre 2022 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con incumplimiento de acuerdos. ENERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de enero 2023 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con incumplimiento de acuerdos. FEBRERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de febrero 2023 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con incumplimiento de acuerdos. MARZO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de	• Reportes cargados en OneDrive.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	marzo 2023 no se presentaron casos donde se evidenciaran participantes con incumplimiento de acuerdos.	
17.Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de noviembre 2022 no se presentaron modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, así mismo, a la fecha no se cuenta con las historias sociofamiliares de los participantes en atención. DICEMBRE 2022 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de diciembre 2022 no se presentaron modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia. ENERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de enero 2023 no se presentaron modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia. FEBRERO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de enero 2023 no se presentaron modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación	• Reportes cargados en OneDrive.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	geográfica, información básica y transversal sobre la familia. MARZO 2023 Se envío reporte vía correo electrónico a la profesional local del proyecto 7745, indicando que en el mes de marzo 2023 se presentaron modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, así: • Isabella Vidal Bocanegra: Cambio tipo de Documento. (Registro civil a tarjeta de identidad). • Luis Felipe Camargo: Cambio tipo de documento. (Tarjeta de identidad a cedula de Ciudadanía). • Jeremy Enoc Mongui Camargo: Cambio tipo de Documento. (Registro civil a tarjeta de identidad).	
18.Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	NOVIEMBRE 2022 En dicho periodo no se participo en espacios convocados por la SDIS. DICIEMBRE 2022 Para dicho periodo se asistió y participo a los siguientes espacios: 02/12/2022: Mesa Local de Inclusión Social. 06/12/2022: Capacitación virtual VPH (Virus Papiloma Humano). 13/12/2022: Capacitación virtual gestión documental. ENERO 2023 Para dicho periodo se asistió y participo a los siguientes espacios: 06/01/2023: Mesa Local de Inclusión Social. 25/01/2023: Socialización FUID FOR-GD-017.	• Fichas Registro de Actividades. • Listados de Participación. • Memorias cargadas en el OneDrive del componente.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	26/01/2023: Jornada de actualización profesionales comedores en diligenciamiento de la Ficha SIRBE Genérica FOR-PSS-312. FEBRERO 2022 Para dicho periodo se asistió y participo a los siguientes espacios: 02/02/2023: Fortalecimiento técnico relacionado con los cambios de estado de los participantes del CCCP en el marco de la implementación del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de los comedores comunitarios SDIS. 03/02/2023: Mesa Local de Inclusión Social. 20/02/2023: Capacitación virtual Diligenciamiento Documento Análisis Sociodemográfico. MARZO 2023 Para dicho periodo se asistió y participo a los siguientes espacios: 03/03/2023: Encuentro Distrital de Inclusión Social: Un Plan para Cambiar la Vida. 08/03/2023: Mesa Local de Inclusión Social.	
19.Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No aplica	No aplica
20.Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se dio cumplimiento a dicho compromiso de acuerdo a los tiempos establecidos y soportes requeridos en el presente anexo técnico.	• Soportes cargados en el OneDrive del componente.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.2.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO

Fecha Realización	Actividad	N° Participantes
18/01/2023	Implementación de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población, entrega de insumos.	15
18/01/2023	Implementación de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población, entrega Guía # 1: Selección y Siembra de Productos para una Huerta Urbana.	15
18/01/2023	Implementación de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población, entrega de insumos, entrega Guía # 2: Diseño e Implementación de Huertas Urbanas	15
23/01/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario	27
23/01/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	18
06/02/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	27
06/02/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	18
13/02/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de	27

	los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	
13/02/2023	Implementación del Plan Transformación de Imaginarios Socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	18
15/02/2023	Implementación de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población, entrega la Guía # 3: “Cultivo y Mantenimiento de la huerta Urbana”.	15
15/02/2023	Implementación de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de la población, la Guía # 4: "Seguimiento, Control y resultados de la Huerta Urbana"	15
10/03/2023	Implementación Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	15
10/03/2023	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	15
11/03/2023	Implementación Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	15
11/03/2023	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de	15

	participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos	

2.2.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
Identificación	1	Se tramito cita virtual y se generó referenciación a la Registraduría de Tunjuelito para el trámite de documento T.I.	Se dio cumplimiento a dicho acuerdo.	Ninguno.
Educación	0	N/A	N/A	N/A
Salud	0	N/A	N/A	N/A
Nutrición	30	Se generaron acuerdos de acuerdo a lo establecido en el presente anexo: 4.1. Un integrante del hogar/familia participante de la modalidad, que esté interesado, se vincula en procesos de transformación de alimentos.	Se dio cumplimiento a dicho acuerdo.	Ninguno.
Entorno Socio Familiar	1	Se generó solicitud de visita para el usuario y referenciación a la secretaria de Planeación Distrital, con el fin de tramitar afiliación a SISBEN Metodología IV.	Este acuerdo se encuentra en cumplimiento, dado que está pendiente la visita por parte de Planeación distrital al predio del usuario.	Ninguno.
Intereses	45	Se generaron acuerdos de acuerdo a lo establecido en el presente anexo: 6.1. Los hogares/familias están vinculados a encuentros que	Se dio cumplimiento a dicho acuerdo.	Ninguno.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN


CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
		promuevan la transformación de imaginarios socioculturales o plan de pervivencia cultural.		
Vivienda Saludable	0	N/A	N/A	N/A
Seguridad Económica	0	N/A	N/A	N/A

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**AURORA AVILA PINZÓN**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**LEIDI MILENA APONTE PINZÓN**
Firma Nutricionista	
Nombre Nutricionista	**ANGELA RODRIGUEZ ROMERO**
Firma Representante Legal	
Nombre Representanta Legal	**DORA ALARCON VILLAMIL**

2.3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.3.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTES APOYO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria	Se implementó controles para brindar una adecuada alimentación segura a los participantes garantizando la calidad del alimento suministrado. Se implementó y fortaleció las buenas prácticas de manufactura que permiten una alimentación con calidad e inocuidad, se realizó procesos e capacitación continua, se diligencio formatos de control	1. Cronograma de capacitación operarias 2. Acta de apertura 3. Acta hospital 4. Formato de visitantes Formatos de plan de saneamiento 6. Formato plan de compras, recepción de alimentos,

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	oportunamente. Se garantizo la adquisición de los alimentos, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la entidad, se llevo controles en la recepción, almacenamiento y suministro. Se implemento las actividades de estilos vida saludable y vigilancia nutricional proyectadas para el periodo actual.	entradas y salidas, verificación de transporte. 7. Remisiones Certificado lavado de tanques y fumigación. Formato de preparación de alimentos, temperaturas
2.Aplicar de manera mensual el "Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación", generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados	Se diligencio el formato autodiagnóstico de acuerdo a los hallazgos descritos en el acta del concepto sanitario No.. AS02S 056851 de fecha 16/02/2023	Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación.
3.Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local	Se da cumplimiento al compromiso en el mes de diciembre de 2022, se ofrecieron los menús, aprobados por la nutricionista de la localidad el día 19 de diciembre de 2022. Para el presente periodo no se ofrece menús especiales.	• Correo de autorización
4.Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario. Se suministró a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario	1- Formato preparación dealimentos.
5.Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual	La encuesta se aplicó al 97% de la cobertura el día 12 de diciembre de 2022 la cual arrojo No aprobación al menú vegetariano	• Tabulación de encuetas Envío correo a nutricionista

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS	La encuesta se aplicó el día 12 de diciembre donde los resultados fueron negativos para la preparación de la minuta vegetariana	**NA**
7.Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes	Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor.	1- Registro fotográfico publicación diaria del menú, ciclos de menú y minuta patrón para conocimiento de los participantes y del equipo manipulador.
8.Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón	Se realizó las preparaciones establecidas de cada menú garantizando los pesos servidos en los 24 menús establecidos por la SDIS, teniendo en cuenta los pesos netos y grupos de edad de la población asistente.	1-Plan de compras mensual.
9.Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria.	Se realizo capacitación al personal en minuta patrón el 28/11/20222, en el cual se identifican los lineamientos y la normatividad vigentes que la SDIS tiene en cuenta para realizar el análisis nutricional y la minuta patrón. Foto en PDF Por cambio de personal se realiza capacitación a la Sra. MARGARITA CASTRO en minuta patrón ciclos de menú y análisis nutricional el día 19/01/2023	- Acta - Planilla de asistencia - Registro fotográficos Material de Apoyo

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
10.Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido	Se realizo estandarización de utensilios al personal manipulador el día 29/11/2022 y así cumplir con los pesos servidos establecidos por la SDIS Por cambio de personal se realiza capacitación a la Sra. MARGARITA CASTRO en estandarización de utensilios y alimentos el día 19/01/2023	- Acta - Planilla de asistencia - Registro fotográficos Material de Apoyo
11.Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes El formato “Autorización cambio de preparaciones”, debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Para el periodo del presente informe se presentó un intercambio.	Formato autorización
12.Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas.	La profesional nutricionista se encuentra capacitada en estandarización de medidas antropométricas 03/03/2022	- Soporte de asistencia
13.Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallimetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad	Durante la ejecución del contrato se realizaron las tomas de talla y peso a los participantes y se registró la información el SIRBE.	Acta y registros en planilla y sistema SIRBE

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
14.Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se registraron las tomas efectuadas durante en el convenio en el sistema SIRBE .	Registros en SIRBE
15.Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición	Desde el inicio del contrato no ha realizado la socialización del diagnóstico nutricional, dado que el comedor no cuenta con datos antropométricos para el segundo semestre del 2022.	- NA
16.Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS.	De acuerdo a cronograma se realizaron mes a mes todas las actividades	• Acta • Planillas de asistencia • Registro fotográfico
17.Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente	Se envío cronograma a nutricionista local el día 06/12/2022 el cual fue aprobado por nutricionista local el día 12 de diciembre de 2022, con temas proyectados hasta marzo/23.	- Cronograma, correo de envío
18.Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso	Se cumplió con las actividades de acuerdo al cronograma .	- Acta, listado de asistencia, registro fotográfico y materialde apoyo
19.Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se hace el respectivo registro en el aplicativo SIRBE de la actividades ejecutadas durante el convenio	• Pantallazo del registro

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
20.Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente	Se enviaron los informes cuantitativos y cualitativos en las fechas correspondientes	• Informe y pantallazo enviado a nutricionista local el correo envío
21.Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021	Se presentaron en visita financiera realizada por el equipo desupervisión subdirección de abastecimiento	• Acta financiera

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.3.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS	Se realizó los procesos de limpieza y desinfección a diario de las áreas del comedor, equipos, menaje, garantizado inocuidad. Se realiza verificación de los alimentos que ingresan al comedor, en rotulación, se diligencia los formatos de control. Se realizo realizo cambio de anjeos en área de cocina caliente. Se solicito visita a la secretaria de salud el día 30/11/2022	- Formatos de limpieza y desinfección Solicitud de visita
2.Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia.	Se cumplió con el protocolo de lavado de manos Se realizó los procesos de limpieza y desinfección de todas las áreas, equipos, menaje e instalaciones. Se incentivo el lavado de manos a los participantes.	- Protocolo lavado manos Formatos de limpieza y desinfección del plan de saneamiento
3.Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se implementó el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS Se realizaron las compras a nuestros proveedores y las preparaciones establecidas por anexo técnico se cumplieron a cabalidad.	- Formato inspección porciones servidas - Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación Formato acompañamiento a la operación

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Etapa 1. Planeación y suministro, esta etapa incluye los siguientes procesos: • Implementar minuta patrón. • implementar menús y análisis del aporte nutricional diario. • Estandarización de preparaciones. • Guía de preparaciones. • Se hacen las compras de los alimentos a proveedores que cumplen con las condiciones de calidad establecidas • Compra directa de alimentos por operadores en asociación. • Generación de pedidos de alimentos. Etapa 2. Operación para la entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, incluye los siguientes procesos: • Recibo de alimentos • Almacenamiento de alimentos • Preparación de alimentos • Servido y distribución de alimentos • Seguimiento de la operación del servicio de alimentación	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
4.Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	Se cuenta con los conceptos favorables sanitarios de los proveedores. Abarrotes Makro 24/01/2023 Carnes El Gran Paraíso solicitud de visita Pulpas Full frutas envío solicitud 04/12/2022	- conceptos sanitarios vigentes de losproveedores: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos • Abarrotes Pulpa de Frutas
5.Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos	Se verifico y se cumplió con las normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos, establecido en la Resolución 2674 de 2013	- Formato “Formato verificación transporte de alimentos” FOR-PSS- 232
6.Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos	Se brindó alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. Se diligencio los formatos de control.	- Formato de entradas y salidas dealimentos. Formato de recepción de materiaprima.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
7.Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se cumplió con los materiales, objetos, envases y equipos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano, de esta manera se dio cumplimiento a los establecido en la Resolución683 de 2012.	- Registro fotográfico de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor
8.Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se tomó y se mantuvo las muestras diarias de alimentos preparados.	Registro fotográfico
9.Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética	Se hace divulgación al personal que labora en el comedor 10/12/2022 sobre el plan de saneamientos básico y se lleva un control mensual sobre el mismo plan.	Formatos Plan de Saneamiento Básico Plan de saneamiento Declaración de compromiso
10.Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas	- Formato Recepción materia prima. - Formato Preparación de alimentos. Formato de control de temperaturas (refrigeración y congelación)
11.Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular	Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentos - Almacenamiento de alimentos - Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de higienización. - Distribución de alimentos - Consumo de alimentos	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	- Alistamiento de personal - Almacenamiento de agua potable - Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias - Higienización de elementos de aseo Almacenamiento de productos químicos	
12.Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera	Se realiza el 26/11/2022 lavado de tanque de almacenamiento de agua.	- Soporte Lavado tanque
13.Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico	Para el periodo del presente informe se realizó capacitación al personal operativo en PREALISTAMIENTO Y PREPARCION DE ALIMENTOS el 18/02/2023.	- Acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal.
14.Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor. Se realizará mantenimientos preventivos a equipos en el mes de marzo/23. Se realizo verificación de básculas, grameras y termómetros.	- Plan de mantenimiento (cronogramay hojas de vida equipos) - Formato de verificación de básculas y grameras. Formato de verificación determómetros

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
15.Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo.	Se realizan tomas de muestra microbiológicas y fisicoquímicas el día 04/01/2023	NA
16.Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS	Durante la ejecución del contrato se atendieron las visitas por parte de la entidad competente	• Acta de visita
17.Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS	Se dio cumplimiento al plan de mejora, debido a que el agua del grifo salió con coliformes	• Capacitación al personal en lavado y desinfección de grifos
18.Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas	Las muestras fueron conservadas en los tiempos especificados por el ente de control	NA
19. Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA	Para el periodo del presente informe la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.3.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha realización	Nombre de la capacitación	Nombre y cargo capacitador/a
28/11/2022	Criterios mínimos de aceptación y rechazo	AURORA AVILA - RESP. DEL SERVICIO
28/11/2022	Anexo técnico	AURORA AVILA - RESP. DEL SERVICIO
28/11/2022	Personal manipulador de alimentos y buenas prácticas de manufactura	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
28/11/2022	Procedimiento de operación entrega de apoyos en los servicios de sociales e instructivos, recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos, servido y distribución	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
28/11/2022	Manejo de la minuta de alimentos, minuta patroncillos de menús y análisis de aporte nutricional	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
29/11/2022	Estandarización de utensilios para el servido de alimentos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
29/11/2022	Estandarización de porciones	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
07/12/2022	Socialización protocolo lavado de manos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
10/12/2022	Socialización PSB	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
10/12/2022	PSB, programa de limpieza y desinfección	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
02/01/2023	Almacenamiento de alimentos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
14/01/2023	Anexo técnico	AURORA AVILA - RESP. DEL SERVICIO
14/01/2023	Criterios mínimos de aceptación y rechazo	AURORA AVILA - RESP. DEL SERVICIO
19/01/2023	Estandarización de porciones	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

Fecha realización	Nombre de la capacitación	Nombre y cargo capacitador/a
19/01/2023	Estandarización de utensilios para el servido de alimentos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
19/01/2023	Manejo de la minuta de alimentos, ciclos de menús y análisis de aporte nutricional	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
19/01/2023	Procedimiento de operación entrega de apoyos en los servicios de sociales e instructivos, recibo de alimentos, almacenamiento de alimentos, preparación de alimentos, servido y distribución	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
28/01/2023	Temperaturas y conservación de los alimentos preparados	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
18/02/2023	Prealistamiento y preparación de los alimentos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
18/03/2023	Servido y distribución de los alimentos	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA

* Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

2.3.4. REPORTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha Realización	Actividad	Nombre Nutricionista quien realizó la actividad
14/01/2023	Toma de talla y peso	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/02/2023	Toma de talla y peso	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/03/2023	Toma de talla y peso	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

*Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.

2.3.5. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
15/12/2022	EVS	Fomentar el consumo de frutas y verduras	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
15/12/2022	Actividad física	Rutina de actividad física para adulto mayor en casa	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
14/01/2023	EVS	Selección adecuada en el consumo de grasas	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
14/01/2023	Actividad física	Rutina de actividad física para jóvenes y adultos en casa	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/02/2023	EVS	Manejo y control del consumo de azucares	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/02/2023	Actividad física	Rutina de actividad física para jóvenes y adultos en casa	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/03/2023	EVS	Reducción del consumo de sal	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA
03/03/2023	Actividad física	Rutina de actividad física para niños y niñas	ANGELA RODRIGUEZ - NUTRICIONISTA

* Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física
* Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.4. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario- Cocina Popular.	Se elaboro el Plan de Emergencias y contingencias para el comedor y se radico a la SDIS el 09/12/2022	• Carta con radicado de fecha 09/12/2022 Plan de Emergencias
2.Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se realizo el pago de solicitud de visita el día 13 de diciembre de 2022, por valor de 133.332	Soporte de pago
3.Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro.	Se cuenta con botiquín tipo A ubicado en el área de comedor con los elementos solicitados por anexo técnico	- Listado de elementos que se encuentran en el botiquín (cantidad, nombre, lote y FV)
4.Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario-Cocina popular e infraestructura.	Se cuenta con 2 extintores, se mantiene protegidas lasinstalaciones eléctricas, se cuenta con detector de humo. Se realizo capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana.	- Evidencias ubicación extintores, detectores de humo, estado instalaciones) - Soportes capacitación.
5.Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Se mantienen actualizados los formatos requeridos ficha de visitantes y cuaderno de novedades	- Ficha ingresos visitantes
6.Generar medidas necesarias para que la operación del comedor comunitario – cocina popular no genere aglomeraciones.	Durante el periodo del presente informe se establecieron turnos y horarios para evitar aglomeraciones en el momento del servicio así: Adultos y estudiantes de jornada tardes, de 10:30 a1:00 y estudiantes y personas adultas que no le permiten llegar en el horario por citas médicas o cantidde 1:00 pm a 4:00 pm	Registro fotográfico.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.5. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control.	Se hace divulgación del PIGA con el personal del comedor	Acta 23/12/2022
2.Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control.	Envío del Formato de responsable Ambiental al área de Gestión Ambiental	Formato de responsable ambiental
3.Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Se hace divulgación del Rally ambiental y vertimientos a personal que labora y participantes el día 24/01/2023	Acta
4.Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en		Acta

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Se hace divulgación al personal que labora en el comedor comunitario sobre anexo técnico de todos los componentes 28/11/2022 y el 14/01/2023	
5.Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Registro fotográfico
6.Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
7.Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	Implementación de las directrices, lineamientos y acciones requeridas para dar cumplimiento al componente de Gestión Ambiental.	NA

2.6. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se han adelantado actividades de sensibilización desde la SDIS.	**NA**
2.Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19”. Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID –19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”.	Implementación de la normatividad vigente para el proceso de gestión documental, en los Comedores Comunitarios – Cocina Popular	NA
3.Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y	Organización documental de la información resultante de la ejecución del convenio en cada uno de los componentes: Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo - financiero y Ambiental	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.		
4.Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio.	NA
5.Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron alertas relacionadas con riesgos en las actividades de gestión documental.	NA
6.Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
7.Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	NA
8.Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
9.Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
10.Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	N. A
11.Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA

2.7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Radicación de relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con los perfiles requeridos.	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
2.Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Se contrató el talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico	Contratos personal

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
3.Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	Se efectuó trámite ante la ARL de solicitud para la identificación de los riesgos laborales.	Certificaciones ARL
4.Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Implementación de controles de seguridad y salud en el trabajo según matriz aportada por la ARL se están gestionando.	N. A
5.Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Se dispone de los equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	NA
6.Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	NA
7.Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Disponibilidad de conexión a internet con el operador CLARO, para el Comedor Comunitario – Cocina Popular	NA
8.Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y	Se Ha efectuado registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Se efectúa toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el	Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023, Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	
9.Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Se garantiza la asistencia del personal contratado en el Comedor Comunitario - Cocina Popular	Actas de visita de: Nutrición del 07/02/2023 Y 25/02/2023 Inclusión social 14/02/2023 Y 28/02/2023, Ambiental 04/02/2023 Acta financiera 03/03/2023
10.Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL	Para el presente periodo no se presentaron reemplazos de personal	NA
11.Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos	Acta de visita de seguimiento financiero en el mes de febrero de 2023
12.Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
13.Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Presentación de reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo.	Acta de visita de seguimiento financiero de febrero de 2023
14.Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%).	Para el presente periodo no se recibieron reportes por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido.	NA
15.Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Entrega de copia del contrato de arrendamiento a la Subdirección de Abastecimiento.	Radicado No. E2022053933 de fecha 30/11/2022
16.Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual).	Se ha efectuado ejecución de pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de seguimiento financiero 03/03/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
17.Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Pago de seguridad social y aportes parafiscales.	Acta de visita de seguimiento financiero en el mes febrero de 2023 y planillas de pago
18.Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de seguimiento financiero del mes de febrero de 2023 Copia dispersión electrónica del pago de honorarios del mes de febrero de 2023
19.Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Acta de visita de seguimiento financiero adelantada en el mes febrero de 2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
20.Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	Los recursos financieros y aportes de la SDIS se han destinado de manera exclusiva para el desarrollo del convenio	Acta de visita de seguimiento financiero del mes de febrero de 2023
21.Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios.	Para el presente periodo se llevo a acabo la reunión el día 18 de enero 2023	Acta y listado de asistencia
22.Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio. Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Para el presente convenio no se requirió el cumplimiento de este compromiso dado que no contempla agotamiento de recursos.	N. A

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
23.Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
24.El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y extra juicio el personal

2.7.1. REPORTE TALENTO HUMANO (DURANTE EL CONVENIO)

Cargo	Nombre Personal	Fecha y N° radicado SDIS
Responsable del servicio	AURORA AVILA PINZON	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
Professional Social	LEIDI MILENA APONTE PINZON	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
Auxiliar Administrativo	LUIS FERNANDO CUESTA VALENZUELA	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
Manipuladora	BEATRIZ ELENA MARTINEZ ROJAS	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
Manipuladora	GLORIA AMPARO CASTRILLON CIFUENTES	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos
Manipuladora	CLAUDIA YOLIMA CORREDIN CARO	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

Cargo	Nombre Personal	Fecha y N° radicado SDIS
Nutricionista	ANGELA BEATRIZ RODRIGUEZ	Oficio Rad E2022053930 del 30/11//2022. Contratos

2.7.2. REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA SDIS (DURANTE EL CONVENIO)

Mes/Año	Motivo Descuento	Valor
FEBRERO	Ajuste Elementos de Aseo y Desinfección	167.566
FEBRERO	Reconocimiento al Desgaste	501.312
MARZO	Aporte adicional del asociado - Valor Minuta	1.250.000
ABRIL	Aporte adicional del asociado - Valor Minuta	1.250.000
TOTAL		**3.168.878**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.7.3. REPORTE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS (DURANTE EL CONVENIO)

Mes/Año	Cupos Autorizados Plan de Compras	Apoyos Alimentarios Entregados
Noviembre/2022	300	251
Diciembre/2022	300	2783
Enero/2023	300	3514
Febrero/2023	300	4696
Marzo/2023	300	5165
Total Apoyos Alimentarios Entregados Durante el Convenio		

2.7.4. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Componente	Asunto Requerimiento	Fecha y N° Radicado respuesta

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

2.8. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
2.Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
3.Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
4.Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 9199 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO SAN CARLOS
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
5.En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
6.Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	NA
7.Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al ASOCIADO bienes para la ejecución del convenio.	NA