DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01/12/2022 – 31/12/2022
Número Convenio / Vigencia	7130/2022
Nombre Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	113399 - CC-CP - 0011 JUAN PABLO II
Localidad	CIUDAD BOLIVAR
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	CALLE 68 SUR # 18 M – 06
Teléfonos (Fijo – Móvil)	7925261 – 3115232974
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedor.juanpablo2@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	12/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	28/02/2023
Nombre Profesional Social	YADIRA MARTINEZ
Cobertura Diaria Contratada	300
N° Participantes en Estado En Atención	307
N° Participantes en Estado Suspendido	20
N° Núcleos Familiares en Atención	162
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	16/11/2022

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Se continúa ejecutando las acciones y actividades, de acuerdo a los tiempos establecidos en la hoja de ruta.	Hoja de ruta cargarlo en formato PDF, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Se elaboró programación mensual de actividades correspondiente al mes, de acuerdo a los lineamientos y tiempos del anexo técnico y en el formato establecido por la SDIS, y se realizó el cargue al OneDrive el 31/11/2022. A continuación, se relacionan modificaciones realizadas: • Lectura de realidades, contrato social familiar y contextualización, Referenciación: 02 y 21 de diciembre 2022. • Capacitación virtual VPH 06/12/2022 • Curso de manipulación y transformación de alimentos 07/12/2022	Programación mensual de actividades, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	No se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, ya que se agotó en el mes de noviembre con el proceso de agricultura urbana, pero se notificó vía correo electrónico a la supervisión del convenio para su conocimiento.	Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Captura de envío, vía correo electrónico a la supervisión del convenio, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Se socializo en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes correspondiente a las lecturas de realidades y contrato social familiar elaborados en durante el mes, la cual se llevó a cabo el 14/12/2022.	Formato de intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Acta y listado de participación en la Mesa Local de Inclusión Social, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Se participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes, en la Mesa Local de Inclusión Social, desarrollada el 14/12/2022. Se conto con la participación de los funcionarios de la Sub Red, para abordar temas relacionados con el VPH, discapacidad y madres gestantes y lactantes.	Acta y listado de participación en la Mesa Local de Inclusión Social, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Se diligenció el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 20% restante de los núcleos familiares correspondiente a (49) de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, equivalente a 27 hogares/familias, en los siguientes días: 1 – 2 – 9 diciembre 2022. Dando cumplimiento al 100% de los hogares/familias, los 3 hogares/familias restantes, se encuentran	instrumento Lectura de Realidades, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.

Compromisos	Actividades	Soportes
	reportados para egreso. Se realizo cargue del instrumento en el OneDrive el 31/12/2022.	

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No se hizo necesario referenciar participantes, porque en SISBEN y educación se referenciaron el contrato anterior, en bono para adulto mayor no hay disponibilidad de cupo.	No aplica
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado, por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.	No aplica

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Se implementó los procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% (15) de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Se reportó el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS y se cargo en el OneDrive el 30/11/2022. • 06/12/2022: se entregó insumos Kit semillas y tierra sustrato por participante; y se orientó frente al diligenciamiento de la guía 3: Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana • 13/12/2022: se entregó y oriento frente al diligenciamiento de la guía 4: Seguimiento, control y resultados huerta urbana	Base de datos Diagnóstico agricultura urbana en casa, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Fichas de registro de actividades, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Listados de participación, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Entregables guías de agricultura urbana: Guía 1: Páginas 10 y 11, (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive – Carpeta Agricultura urbana encasa). Matriz Reporte Agricultura urbana en casa (Medio magnético formato Excel cargado en OneDrive).
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	Se desarrolló procesos de trasformación de alimentos con el 5% (15) de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular. A continuación, se relacionan actividades adelantadas: • El curso se desarrollo el 07/12/2022 en CADE manitas se contó con la participación de 14 asistentes a la actividad.	Base de datos de participantes vinculados a proceso de transformación de alimentos (Medio magnético formato Excel cargado en OneDrive) - Fichas de registro de actividades. - Listados de participación. - Matriz Reporte Transformación de alimentos (Medio magnético formato Excel cargado en OneDrive). - Registro fotográfico que evidencie el trabajo desarrollado en los procesos de transformación de alimentos (Medio magnético formato Word cargado en OneDrive). - Soporte de cargue en archivo compartido en OneDrive del componente inclusión social ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento (Captura de pantalla en formato PDF cargada en OneDrive).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

Compromisos	Actividades	Soportes
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Se continuó ejecutando las actividades planteadas en el plan de transformación de imaginarios socioculturales, de acuerdo a la metodología establecida.	Plan de transformación de imaginarios socioculturales, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% (124) de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular. Continuación se relacionan actividades ejecutadas: Bienestar Psicológico (Grupo 2) 03/12/2022: Actividad 1 Película Encanto 10/12/2022: Actividad 2 Película: Coco 17/12/2022: Actividad 3 El rey león Bienestar Psicológico (Grupo 3) 05/12/2022: Actividad 1 Película Encanto 07/12/2022: Actividad 2 Película: Coco 09/12/2022: Actividad 3 El rey león Bienestar Psicológico (Grupo 4) 12/12/2022: Actividad 1 Película Encanto 15/12/2022: Actividad 2 Película: Coco 16/12/2022: Actividad 3 El rey león Bienestar Psicológico (Grupo 5) 19/12/2022: Actividad 1 Película Encanto 20/12/2022: Actividad 2 Película: Coco 22/12/2022: Actividad 3 El rey león	Fichas de registro de actividades, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Listados de participación, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	El día 14/12/2022 se Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, en la huerta ubicada en la localidad de ciudad Bolívar donde se llevo a cabo la actividad.	Documento memoria del encuentro, con listados de asistencia, el cual debe ser cargado en OneDrive en la carpeta del componente diez (10) días de operación posteriores al desarrollo del encuentro

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado, por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.	No aplica

2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Se realizó seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Se registró el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y se envió reporte semanal en el formato establecido, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes. Se realizaron los siguientes 5 reportes semanales: • 03/12/2022: 3 participantes • 10/12/2022: 1 participantes • 17/12/2022: 0 participantes • 24/12/2022: 4 participantes • 31/12/2022: 4 participantes	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Soportes del proceso de egreso, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. Envío vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.
16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el mes no se evidenciaron casos por parte de los participantes frente al incumplimiento en los acuerdos pactados en el acta de compromiso, ni incurrieron en faltas graves, lo cual se reportó a la profesional local vía correo electrónico y se realizó cargue en el OneDrive el 31/12/2022.	Envío vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745.
17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en	Se realizó revisión de la actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente, de acuerdo con	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes.

Compromisos	Actividades	Soportes
las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	los lineamientos establecidos por la SDIS. Se envió reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, y se realizó cargue en el OneDrive el 31/12/2022. A continuación, se relacionan reportes: 15/12/2022: 0 Actuaciones 30/12/2022: 0 Actuaciones	Registro de novedades de modificación de información en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente. Soportes de actualización. Envió reporte y envío quincenal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente
18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	No aplica para el periodo reportado, por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.	No aplica

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
03/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 1	28	28	Se logro a través de la proyección de la película ENCANTO, que los niños y niñas asistentes reconozcan la importancia de aceptar a los demás, que las metas y lo sueños se cumplen, que las dificultades hacen parte de la vida y la importancia de la comunicación.
05/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 1	28	28	Se logro a través de la proyección de la película ENCANTO, que los niños y niñas asistentes reconozcan la importancia de aceptar a los demás, que las metas y lo sueños se cumplen, que las dificultades hacen parte de la

				vida y la importancia de la comunicación.
06/12/2022	Agricultura urbana en casa Guía 3: Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana	15	15	Los participantes lograron Identificar la importancia del cuidado y mantenimiento de la huerta, a través de la preparación de abono orgánico e insecticidas naturales, para obtener productos saludables y de calidad.
07/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 2	28	28	Se fortaleció en los participantes los valores como el respeto y orgullo hacia la familia, autoestima y autoconcepto en los niños, manejo adecuado del duelo, la perseverancia en la consecución de metas, a través de la proyección de la película COCO.
07/12/2022	Transformación de alimentos	14	14	Los participantes logran conocer las técnicas y conceptos básicos de higiene, manipulación y transformación de alimentos en todos los procesos, y también temas relacionados con la seguridad alimentaria, la higiene y el envasado.
09/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 3	28	28	Se fomento en los participantes la importancia de la amistad, la lealtad, afrontamiento del duelo, relaciones familiares, roles y funciones, establecimiento de metas mediante la proyección de la película: EL REY LEON
10/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 2	28	28	Se fortaleció en los participantes los valores como el respeto y orgullo hacia la familia, autoestima y autoconcepto en los niños, manejo adecuado del duelo, la perseverancia en la consecución de metas, a través de la proyección de la película COCO.
12/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 1	20	20	Se logro a través de la proyección de la película ENCANTO, que los niños y niñas asistentes reconozcan la importancia de aceptar a los demás, que las metas y lo sueños se cumplen, que las dificultades hacen parte de la vida y la importancia de la comunicación.
13/12/2022	Agricultura urbana en casa Guía 4: Seguimiento, control y resultados de la	15	15	Los participantes reconocen la importancia de la

	huerta urbana			producción y el autoconsumo de alimentos, además de los beneficios nutricionales, sociales y ambientales, que genera la agricultura urbana orgánica.
15/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 2	20	20	Se fortaleció en los participantes los valores como el respeto y orgullo hacia la familia, autoestima y autoconcepto en los niños, manejo adecuado del duelo, la perseverancia en la consecución de metas, a través de la proyección de la película COCO.
16/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 3	20	20	Se fomento en los participantes la importancia de la amistad, la lealtad, afrontamiento del duelo, relaciones familiares, roles y funciones, establecimiento de metas mediante la proyección de la película: EL REY LEON
17/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 3	28	28	Se fomento en los participantes la importancia de la amistad, la lealtad, afrontamiento del duelo, relaciones familiares, roles y funciones, establecimiento de metas mediante la proyección de la película: EL REY LEON
19/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 1	20	20	Se logro a través de la proyección de la película ENCANTO, que los niños y niñas asistentes reconozcan la importancia de aceptar a los demás, que las metas y lo sueños se cumplen, que las dificultades hacen parte de la vida y la importancia de la comunicación.
20/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 2	20	20	Se fortaleció en los participantes los valores como el respeto y orgullo hacia la familia, autoestima y autoconcepto en los niños, manejo adecuado del duelo, la perseverancia en la consecución de metas, a través de la proyección de la película COCO.
22/12/2022	Bienestar Psicológico Sesión 3	20	20	Se fomento en los participantes la importancia de la amistad, la lealtad, afrontamiento del duelo, relaciones familiares, roles y funciones, establecimiento de metas mediante la proyección de la película: EL REY LEON

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II

4. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Presupuesto Proyectado	Presupuesto Ejecutado
	No aplica	0	0	0

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**YADIRA MARTINEZ**