**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 01 AL 03 DE MARZO DE 2023**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II**

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 01/03/2023 – 03/03/2023 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 7130/2022 |
| **Nombre Asociado** | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE |
| **Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular** | 113399 - CC-CP - 0011 JUAN PABLO II |
| **Localidad** | CIUDAD BOLIVAR |
| **Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular** | CALLE 68 SUR # 18 M – 06 |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 7925261 – 3115232974 |
| **Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular** | comedor.juanpablo2@outlook.com |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 12/09/2022 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 03/03/2023 |
| **Nombre Profesional Social** | YADIRA MARTINEZ |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 300 |
| **N° Participantes en Estado En Atención** | 302 |
| **N° Participantes en Estado Suspendido** | 8 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 166 |
| **Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes** | 23/02/2023 |

**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 01 AL 03 DE MARZO DE 2023**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II**

## 2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.1. Hoja de Ruta.

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico. | Se elaboró ajuste hoja de ruta en el formato establecido por la SDIS, con fecha de inicio 01/03/2023 y fecha de finalización 03/03/2923, de acuerdo a los tiempos y requerimientos establecidos por agotamiento de recursos y se cargó en el One Drive, el 28/02/2023. | Hoja de ruta cargarlo en formato PDF, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. |
| 2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico. | Se elaboró programación mensual de actividades correspondiente al mes, de acuerdo a los lineamientos y tiempos del anexo técnico y en el formato establecido por la SDIS, y se realizó el cargue al One Drive el 28/02/2023.<br>A continuación, se relaciona la modificación realizada:<br>• Encuentro Distrital "Un Plan para Cambiar la Vida" la cual se llevó a cabo el 03/03/2023. | Programación mensual de actividades, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico. | No se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro en el mes de marzo 2023, ya que para los 3 días de agotamiento de recursos no asignaron rubro al componente Inclusión social, lo cual se informó a la supervisión vía correo electrónico. | Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente.<br><br>Captura de envío, vía correo electrónico a la supervisión del convenio, con respectivo cargue en el OneDrive de la carpeta del componente. |

## 2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

### 2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

## 2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |
| 8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

## 2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |
| 10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente. | No aplica | No aplica |
| 11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

## 2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

## 2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

## 2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico. | No aplica | No aplica |

**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 01 AL 03 DE MARZO DE 2023**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II**

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No aplica | No aplica |
| 17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | No aplica | No aplica |
| 18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. | No aplica | No aplica |

**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 01 AL 03 DE MARZO DE 2023**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



**CONVENIO Nº 7130 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113399-CCCP 19-011 – JUAN PABLO II**

## 3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

| Fecha Realización | Actividad | Nº Participantes | Nº Hogares / Familias | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 4. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Fecha Realización | Actividad | Nº Participantes | Presupuesto Proyectado | Presupuesto Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ** |
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **YADIRA MARTINEZ** |