ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5421585 - 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO		Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL	X	Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:	OBRA - LEY 1523 DE 2012 - CONTRATACIÓN ENTRE PARTICULARES.
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5421585 - 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	**INGERARCOL S.A.S. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S.A.S**
Nit No.	**900851121-9**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO CAMPO CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 021 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. **($ 827.263.930,00)**
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
ANTICIPO INICIAL (0.00%):	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL (0.00%):	NO APLICA
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	NO APLICA
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	66,36 %
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	**CONSTRUCTORES Y CONSULTORES RP SAS** N° CO1.PCCNTR.5465656 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	900781628-1
SUPERVISOR:	**EDUARD FABIAN NEIRA BALLESTEROS**, fecha de designación 29 de Septiembre de

				2023		
FECHA DE INICIACION:				31 DE OCTUBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				30 DE ENERO DE 2024		
MUNICIPIO:				PUERTO PARRA		
OFICINA GESTORA:				OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		

En Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2023, **EDUARD FABIAN NEIRA BALLESTEROS**, en calidad de Supervisor del Departamento, **KATHERINE OANSSY LOPEZ BOLAÑOS**, representante legal de **INGERARCOL S.A.S. INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S.A.S**, como Contratista y **VIVIANA ANDREA LIZARAZO CARDONA**, representante legal de **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES RP SAS**, como Interventor comparece con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria del documento, Acta de Recibo Parcial No.1 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5421585 del 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONSIDERANDO

1. Que, en la página 1, en la tabla resumen del contrato, en la celda de la fila 21 denominada “FECHA DE TERMINACION”, por error involuntario se digitó 30 DE ENERO DE 2023.

ACUERDAN

2. Aclarar el Documento Acta de Recibo Parcial No.1 referente a la celda de la fila 21 de la tabla resumen del contrato denominada “FECHA DE TERMINACION”, la cual corresponde a 30 DE ENERO DE 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día 16 del mes de noviembre del año 2023.

KATHERINE OANSSY LOPEZ
R.L. INGERARCOL SAS
SAS
Contratista

VIVIANA ANDREA LIZARAZO CARDONA
R.L. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES RP
Interventor

EDUARD FABIAN NEIRA BALLESTEROS
Supervisor

Proyectó: Eduard Fabian Neira Ballesteros
Supervisor