PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y ESTIMADO PARA SUSCRIBIR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA NICANI EJA GANTEYA HUEJOBO. PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL PNN LA PAYA
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

FASES DEL PROCESO	ACTIVIDADES	MES 1				MES 2			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
FASE DE ALISTAMIENTO	1. Plan de trabajo concertado entre la supervisión a cargo del convenio, la asociación y las comunidades beneficiadas del Cabildo Gao -Ya y el Resguardo de Bajo Casacunte, el cual deberá incluir un cronograma para el desarrollo de las acciones de manejo adaptativo acordadas, así como la programación para los desembolsos de los recursos que constituyen el aporte de PARQUES NACIONALES.								
FASE DE	2. Documento que señale el diagnóstico del estado de la restauración de Bajo Casacunte en donde se evidencian presiones ó								

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y ESTIMADO PARA SUSCRIBIR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA NICANI EJA GANTEYA HUEJOBO. PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL PNN LA PAYA
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

IMPLEMENTACIÓN	tensionantes que persistan en el proceso de restauración, una aproximación de la supervivencia de las especies con evidencia fotográfica y listado de asistencia de los recorridos								
	3. Listado de especies y número de las 1600 plantas nativas suministradas, en los formatos de Parques Nacionales, evidencia fotográfica en formato original.								
	4. Documento de establecimiento del material vegetal (trazado, ahoyado, siembra) de Bajo Casacunte. adjuntando polígonos en formato shape, cantidad de individuos plantados por especies, con los respectivos registros								

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y ESTIMADO PARA SUSCRIBIR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA NICANI EJA GANTEYA HUEJOBO. PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL PNN LA PAYA
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

	fotográficos en formato original.								
	5. Documento de sostenimiento para el manejo adaptativo y cultural en procesos de restauración ecológica del Cabildo Gao - Ya, adjuntando polígonos en formato shape, describiendo las diferentes actividades desarrolladas y el número de individuos intervenidos por especie, con su nombre científico y común que incluya evidencia fotográfica en formato original y listado de asistencia de las mingas.								
	6. Lista de asistencia, memoria y registro fotográfico en formato original del taller de restauración ecológica participativa y cultural.								

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y ESTIMADO PARA SUSCRIBIR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA NICANI EJA GANTEYA HUEJOBO. PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL PNN LA PAYA
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

	7. Evidencia de los espacios de trabajo y reuniones de seguimiento realizadas entre el supervisor designado, la asociación y con la comunidad beneficiada en el marco de esta implementación. Para ello, se deberán anexar actas de reunión, listados de asistencia o evidencia fotográfica en formato original.								
	8. Acta de reunión para evaluación y cierre del convenio.								
FASE DE SEGUIMIENTO DEEVALUACIÓN TÉCNICA	9. Documento que señale el estado financiero al cierre del convenio, que dé cuenta en detalle de la ejecución presupuestal de los recursos aportados, conforme al plan de trabajo y cronograma acordado.								

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y ESTIMADO PARA SUSCRIBIR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA NICANI EJA GANTEYA HUEJOBO. PARA LA IMPLEMENTACION PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA EN EL PNN LA PAYA
(Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

Revisado y aprobado por:

Jose Sneyder Yaiguaje Vigail
Representante Legal Acips

Vo. Bo.

Jeferson Rojas Nieto
jefe de Área protegida PNN La Paya