	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°. No. 013-00-L-CATAM-GRUTA-2023

CONTRATISTA: LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A

VALOR DEL CONTRATO: $130.00.000,00

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de abril 2024	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
El supervisor hará corte de facturación el día 30 de abril	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 03 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 28.000.000,00) El valor total del contrato será por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE ($130.000.000,00)

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA 2023
Hasta el 29 de diciembre de 2023.
VIGENCIAS FUTURAS 2024
Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22/03/2023 hasta el 30/04/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 55,30 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 57,43 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$14.265.364,19	Orden de pago No. 152848623 del 26 Mayo de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.913.756,17	Orden de pago No. 213359623 del 11 de Julio de 2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$9.663.199,94	Orden de pago No. 24712832 de 03 de Agosto de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$17.978.853,50	Orden de pago No. 305574123 de 13 de Sept de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 6.722.960,93	Orden de pago No. 334168823 de 04 de Oct de 2023

Recursos Girados:$55.514.134,73
Porcentaje de pagos realizados: 42,70 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 57,29 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO A APORTE PARA FISCALES		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SERVICIO PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de SUBTOTAL	Suma de IVA	Suma de TOTAL
+BGA				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	81.526	15.490	97.016
Total BGA	**1**	**81.526**	**15.490**	**97.016**
+BOG				
DRENAJE	36	2.574.340	489.125	3.063.465
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	16	1.999.758	379.954	2.379.712
Total BOG	**52**	**4.574.098**	**869.079**	**5.443.176**
+CLO				
EMPUJE / REMOLQUE	1	195.663	37.176	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	29	2.364.254	449.208	2.813.462
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 28VDC	1	81.852	15.552	97.404
Total CLO	**31**	**2.641.769**	**501.936**	**3.143.705**
+CUC				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	244.578	46.470	291.048
Total CUC	**3**	**244.578**	**46.470**	**291.048**
+MTR				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	18	1.467.468	278.819	1.746.287
Total MTR	**18**	**1.467.468**	**278.819**	**1.746.287**
+PSO				
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	163.052	30.980	194.032
Total PSO	**2**	**163.052**	**30.980**	**194.032**
+SMR				
EMPUJE / REMOLQUE	1	195.663	37.176	232.839
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	163.052	30.980	194.032
Total SMR	**3**	**358.715**	**68.156**	**426.871**
Total general	**110**	**9.531.206**	**1.810.929**	**11.342.135**

- **SE PRESETARON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EN LOS DIFERENTES AERODROMOS DEL PAÍS.**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST CORREA GARCIA SANTIAGO
FIRMA:	
C.C. No.	1036964989
DEPENDENCIA:	GRUTA - CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	x		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	x		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	x		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**No aplica**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	x		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	x		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	x		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	x		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas	x		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			hasta el momento no se han presentado novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**x**	