SOLICITUD OTROSI No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2920-2023

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	Recursos Propios de la Gobernación del Cauca				
Fecha de elaboración de la solicitud:	14	de	noviembre	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga y adición del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio, ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONTRATO**	
Contrato número:	2920-2023	de	07 de noviembre de 2023		

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CATERING EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACIÓN DE CAPACIDADES A POBLACIÓN VULNERABLE SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL COMPLEMENTARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA EN CAUCA"; GENERACIÓN DE CAPACIDADES A POBLACIÓN VULNERABLE SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL COMPLEMENTARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA EN CAUCA" ; Y GENERACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS QUE PERMITAN EL RELACIONAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	
Supervisor:	NORALBA ZAPATA GONZÁLEZ
Contratista:	FUNDACION HEMAISANit: 900591215-6 HERLIN HAIR TORRES RIASCOS Cc. 4.613.837 de Popayán- REPRESENTANTE LEGAL
Valor inicial del contrato:	CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($104.947.500) IVA INCLUIDO
Plazo inicial del contrato:	EL PLAZO DEL CONTRATO SE ESTABLECE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y

	EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Fecha de inicio del contrato:	10	de	noviembre	de	2023
Fecha de terminación del contrato:	15	de	noviembre	de	2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Adiciones: N/A

SOLICITUD OTROSI No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2920-2023

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objetosolicitar:	Modificación para prorrogar	El contrato de prestación de servicios No. 2920-2023

Modificar para prorrogar el plazo HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 del contrato No. 2920-2023 del 07 de noviembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. El día 07 de noviembre de 2023 el departamento del Cauca suscribió el contrato No. 2920-2023 con FUNDACION HEMAISA

2. El día 10 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio.

3. el contratista el día 14 de noviembre de 2023 envió al supervisor del contrato solicitud de prorroga justificando lo siguiente:

Que el cronograma presentando para darle ejecución al contrato 2920- 2023, no se pudo llevar a cabo debido a la situación delicada de orden público en la que se encuentra el Departamento del Cauca, que impide trasladarse y llegar a los diferentes lugares de ejecución del presente contrato. Por lo anterior, teniendo en cuenta todas las dificultades que se han presentado para iniciar la ejecución del contrato 2920-2023, nos encontramos en la obligación de solicitarles a ustedes una prórroga hasta el 15 de diciembre de 2023, a partir del 16 de noviembre del presente año, teniendo en cuenta todos los imprevistos expuestos en el presente oficio

Una vez analizada la anterior justificación en mi calidad de supervisora del contrato No. 2920-2023 solicito se realice prorroga en el plazo de ejecución del contrato en mención hasta el 15 de diciembre de 2023.

SUSTENTO LEGAL: Es procedente realizar la prórroga del contrato No. 2920-2023, toda vez que el plazo se encuentra vigente.

SUSTENTO TÉCNICO: se considera necesario modificar para prorrogar el plazo del contrato No. 2920-2023, teniendo en cuenta que es necesario ejecutar el 100 % de las actividades

	determinas en el contrato No. 2920-2023 puesto que coadyuva a el cumplimiento de las actividades de diferentes proyectos de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca **SUSTENTO ECONÓMICO.** La presente modificación no implica la asignación de recursos económicos adicionales.
4. MODIFICACIONES	
PLAZO	Plazo: el plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 15 de diciembre de 2023 contado a partir de la finalización del plazo inicial.

NORALBA ZAPATA GONZALEZ
Supervisor del contrato No 2920-2023

Proyectó: Diana p. Guerrero N– Abogada contratista SDEC