	FORMATO	Código: F-JUR-46
QUINDÍO 1966	Acta de reiniciación	Versión: 02 Fecha: 19/09/2011
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 014 DE 2022

El día quince (15) de Noviembre del año Dos mil veintitrés (2023), se reunieron el señor **JOHNNY ANDRÉS GAITAN NARANJO**, Representante Legal de **ESTRUCTECNIA S.A.S** con **NIT. No. 900.604.040-2** en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** y el señor **JUAN JOSE RESTREPO ROMERO**, Representante Legal de **CONSORCIO ADECUACIONES 2023** con **NIT. No. 901.722.575-1** en calidad de **INTERVENTOR** dentro del Contrato de Obra No. 014 de 2022, cuyo objeto es: ***"CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"*** con el fin de reiniciar la ejecución del contrato de Obra No. 014 de 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha se han superado las causas que motivaron la suspensión No. 1, una vez fueron realizados los diseños específicos requeridos y una vez se consolidaron los balances y actividades complementarias (Ítems no previstos) de cada Institución Educativa.

FECHA DE REINICIACION: Quince (15) de Noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION: Diecisiete (17) de Noviembre de 2023

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la garantía única por el término en que estuvo suspendido el contrato.

Se firma en Armenia a los Diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año Dos mil veintitrés (2023).

JOHNNY ANDRÉS GAITAN NARANJO
Contratista de obra
REPRESENTANTE LEGAL
ESTRUCTECNIA S.A.S

JUAN JOSE RESTREPO ROMERO
Interventor
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
ADECUACIONES 2023

VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA
VoBo
Jefe de Oficina de Infraestructura Social
Secretaria de Aguas e Infraestructura

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Germán Darío Grisales Rodríguez	Revisado por: Luz Adriana Gómez Ocampo	Aprobado por: Luz Adriana Gómez Ocampo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho

Powered by CamScanner