Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202300557

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARIANDREA COLLANTE VARGAS		
Identificación:	1.140.858.622		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ESPERANZA GIL SALAS		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE REQUIERA LA SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS QUE SEAN ASIGNADOS.*		
Plazo de Ejecución:	*el plazo de ejecución del contrato es de 6 meses contados a partir del cumplimiento delos requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se Prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 202300557 por tres (03) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, según Adición y Prorroga No. 1.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300151	**Fecha de C.D.P.**	19/01/2023
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202301978	**Fecha de C.D.P**	22/06/2023
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202300716**	**Fecha del R.P.**	**09/02/2023**
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202306101**	**Fecha del R.P**	**08/08/2023**
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 21.630.000 **Adición 1** $ 10.815.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 32.445.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
09/02/2023	08/11/2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro si, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 202300557	08/08/2023	Tres (03) meses	$ 10.815.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

		Actualización de		Vigencia

CONTABILIDAD04-02460199133606-1553349-002813643-A
GLOZANO-02460199134147-1553349-002813650-A
ABOLANO-02460199133610-1553349-002813652-A

Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Aseguradora	No de Póliza	Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

CONTABILIDAD-0246-60199133606-1553349-002813643-A
GLOZANO-0246-[illegible]4147-1553349-002813650-A
ABOLANO-0246-[illegible]3610-1553349-002813652-A

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 21.630.000
Adición No. 1		$ 10.815.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 32.445.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 25.236.000
Valor por ejecutar		$ 7.210.000
Valor a pagar en el presente Informe		$3.605.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		7

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**producto**
Apoyar en el diseño, ejecución y medición del plan de bienestar social y capacitaciones de la Gobernación del Atlántico.	1. Se brindó apoyo en la ejecución del cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social del año 2023, siguiendo las directrices del plan nacional de bienestar 2020-2023 y actividades que se realizaron con el apoyo de nuestros aliados estratégicos: b. Apoyo en reuniones para la organización de las olimpiadas interinstitucionales c. Visita de grupo recordar 2. Reuniones con comunicaciones para organizar la información y selección de las

	noticias de los micro noticieros y Entérate. 3. Se realizo la actividad de yoga 4. Se realizo reuniones con probienestar 5. Reuniones para las actividades semestrales
Brindar soporte dentro de las actividades que se generen en el marco del Plan de Bienestar Social yplan Institucional del Capacitaciones	1. Actualización del informe de Bienestar Social de acuerdo con las actividades que se desarrollaron en el período de este informe.
Atender oportuna y eficientemente las solicitudes realizadas por la subsecretaria del Talento Humano en materia del Bienestar Social y capacitaciones o lapersona que delegue para tal fin.	Se brindó el apoyo en la gestión de las diferentes actividades que se realizan en el día a día en el programa de Bienestar Social, además en los requerimientos que delegue la Subsecretaria de Talento Humano y la Supervisora.
Apoyar en la aplicación de encuestas y tabulaciónde resultados	N/A
Brindar apoyo a la Subsecretaria del Talento Humano en la recopilación, entrega y presentación de información relacionado con el plan de BienestarSocial y plan institucional de capacitaciones	Recopilación y entrega de información de las diferentes actividades que se realizan en el día a día en el apoyo de la ejecución del Bienestar social, cuando lo soliciten.
Demas actividades encomendada por la dependencia	N/A

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

(Esperanza Gil Salas) quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Numero de la cuenta de cobro	Numero de la planilla	Fecha de pago	Valor de pago
1	**9447611018**	01/03/2023	$ 418.700
2	9448167361	10/03/2023	$418,700
3	9448520075	2023/04/11	$418,700
4	9449871586	2023/05/10	$418,700
5	9451323461	2023/06/09	$418,700
6	9452611915	2023/08/01	$418,700
7	9454958968	2023/08/16	$418.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de **septiembre de 2023**

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: (39.088.829) de (Plato, Magdalena)

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: (1.140.858.622) de Barranquilla