CONTRATO DE OBRA
N° 773 de 2023

EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA QUE:

ROBERTO AVILA LOPEZ, identificado con C. C.: 93.368.955 de Ibagué, cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE OBRA N° 773 de 2023 del 08 de agosto de 2023.

El objeto del contrato es: "MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA."

Se autoriza el pago de la cuota N° uno (1) de dos (2), correspondiente al plazo comprendido entre el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) al veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023), por valor de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($148.315.105,00)** conforme a lo pactado en el mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2308242402202225175 00160422,3,2,02,02,005	82131	$ 138.001.561,00	$ 112.992.429,00	$ 25.009.132,00
2308242402202225175 00180422,3,2,02,02,005	82142	$ 217.555.682,00	$ 14.559.046,00	$ 202.996.636,00
2308242402202025175 00341122,3,2,02,02,005	1218	$ 58.558.200,00	$ 14.298.630,00	$ 44.259.570,00
2314364003202125175 00110182,3,2,02,02,005	3501	$ 15.134.500,00	$ 6.465.000,00	$ 8.669.500,00

El contratista Persona natural presentó la planilla (PILA) número 66349036 de fecha 31/10/2023, en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el mes de octubre de 2023, acorde a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día 8 de noviembre de 2.023; fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de reevaluación que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente___ Bueno X Regular___ Deficiente___ Malo__

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Chía, a los ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

ING. RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR

Anexo: Dos (2) Folios. (Planillas PILA, Formato diligenciado de reevaluación de proveedores)

Elaboró: RAFAEL GOMEZ GARCIA – Profesional Universitario SOP