| ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | CÓDIGO | GEC-FT-51-V2 |
| | | PAGINAS | Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | No. 773 - 2023 | FECHA DEL CONTRATO | 08-08-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA | | |
| CONTRATISTA | ROBERTO AVILA LOPEZ | | |
| **NIT:** | 93368955-7 | **TELEFONO** | |
| **FECHA DE LA EVALUACION** | **2/11/2023** | **PERIODO EVALUADO** | **DEL 18/09/2023 AL 17/10/2023** |

| CRITERIOS BASICOS | | DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION | PUNTAJE RANGO ENTRE | Y | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | TIEMPO | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido. | 9 | 15 | 11 |
| | | Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga). | 1 | 8 | |
| | | No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga) | 0 | | |
| | SERVICIO | Entrego la totalidad pactada en el periodo | 9 | 15 | 11 |
| | | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo | 1 | 8 | |
| | | No realizo entregas dentro del periodo pactado | 0 | | |
| CALIDAD | CONFORMIDAD | Cumple con las especificaciones pre establecidas | 7 | 12 | 10 |
| | | Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones | 1 | 6 | |
| | | Rechazo total. No cumple con las especificaciones | 0 | | |
| | FUNCIONALIDAD | No se ha presentado servicio o producto defectuoso | 7 | 12 | 10 |
| | | Parte del servicio o producto contiene defectos. | 1 | 6 | |
| | | Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso. | 0 | | |
| OPORTUNIDAD | REQUERIMIENTO | No se han presentado requerimientos | 14 | 22 | 13 |
| | | Los requerimientos fueron atendidos oportunamente | 5 | 13 | |
| | | Fue necesario volver a requerir para lograr solución | 1 | 4 | |
| | | No se atendieron los requerimientos presentados. | 0 | | |
| GESTION | EFECTIVIDAD | Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo | 11 | 20 | 15 |
| | | Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo. | 1 | 10 | |
| | | Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista | 0 | | |
| | LEGALES | No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones | 1 | 4 | 4 |
| | | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista. | 0 | | |
| **PUNTAJE MAXIMO 100** | | | **TOTAL PUNTAJE** | | 74 |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | |

Excelente (81-100)__ Bueno (61-80) X_ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)__

ING. RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Vo. Bo. SUPERVISOR

Notificación al contratista

ROBERTO AVILA LOPEZ
Contratista

FECHA: 08 / 11 / 2023