ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2
CONTRATO SA-EDU-0001-2022

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] OTRO [ ]

CONTRATO No:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4
CONTRATISTA:	CONSORCIO IE DISTRITO NIT: 901.646.712-7
SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.349.952.660) IVA INCLUIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 1:	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA No. 2:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA No. 3:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., en calidad de Supervisora del Contrato y Representante Legal MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE, quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO IE DISTRITO, en su calidad de contratista, con el fin de recibir el acta parcial No. 2 del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, en los siguientes términos:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA EDU-345-2022	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ACUMULADO INTERVENTORÍA
INICIAL	INICIAL	$25.672.996.396,61	25.672.996.396,61		$1.349.952.660	
ACTA 1	ACTA 1	$1.934.476.065,17	$1.934.476.065,17	7,54%	$101.719.763,04	$101.719.763,04
	ACTA 2	$4.224.296.240,76	$4.224.296.240,76	16,45%	$222.124.439,97	$323.844.203,00
ACTA 2	ACTA 3	$2.964.678.266,08	$2.964.678.266,08	11,55%	$155.890.463,64	$479.734.666,64
	ACTA 4	$4.329.603.363,58	$4.329.603.363,58	16,86%	$227.661.761,30	$707.396.428,00

VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($ 383.552.225,00)

NOTA:

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en el presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.
3. Como parte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:
   - Informes de Interventoría No. 6, No. 7 y No. 8

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 02 días del mes de noviembre del 2023.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante Legal
CONSORCIO IE DISTRITO