CONTRATO ADICIONAL NÚMERO 1816-01-2023 DE 2023

OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACÁ, TERRITORIAL BOYACÁ COLOMBIA RURAL -TERRITORAL BOYACA.**
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (04) MESES - HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023**
PLAZO SOLICITADO:	**15 DIAS - HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2023**
VALOR INICIAL:	**$ 57.576.960,00 INCLUIDO IVA**
ADICIÓN EN VALOR SOLICITADA:	**$ 12.423.040,00 – DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE**
VALOR TOTAL ACUMULADO:	**$ 70.000.000,00 – IVA INCLUIDO**
CONTRATISTA:	**LIMA PROYECTOS S.A.S, identificada con NIT. 901405220-1**

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO 1816-01-2023 de 2023, ADICIONAL (1) Y PRÓRROGA (1) al contrato principal **1816 de 2023,** Entre los suscritos **GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.763.769 expedida en Tunja, en calidad de Director Territorial Boyacá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS en su calidad de Director Territorial Boyacá, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución de delegación de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, expedida por el INVIAS, modificada por la resolución No. 3429 del 05 de noviembre de 2021, expedidas por INVIAS, quien para los efectos de este documento, se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS,** identificado con cédula de ciudadanía número 52.431.211 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de **LIMA PROYECTOS S.A.S.** identificado con NIT 901405220-1, en su calidad de representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denomina **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta que: a) Anteriormente celebramos el contrato número 1816 de 2023 del 01 de junio de 2023 para **INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACÁ, TERRITORIAL BOYACÁ COLOMBIA RURAL - TERRITORAL BOYACA.**, b) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO mediante la plataforma SECOP II el 13 de junio de 2023 c) Que mediante oficio COM-PR08-23-008 del 10 de noviembre de 2023 EL CONTRATISTA solicita al Director de la Territorial, la prórroga y adición del Contrato número 1816 de 2023. d) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA del 10 de noviembre de 2023, suscrito por EL CONTRATISTA y el Supervisor del contrato de interventoría, con visto bueno del Director Territorial. Por lo anterior, las partes hemos convenido **ADICIONAR Y PRORROGAR** el presente contrato, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Principal Número 1816 de 2023 y las siguientes cláusulas**: CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al Contrato Principal No. 1816 de 2023 por un valor de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS ($12.423.040,00) M/CTE, INCLUIDO EL IVA** equivalentes a **10,71 SMLMV**, distribuidos así: a) **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 10.439.529,00) M/CTE.** para el pago del valor básico del contrato y b) **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($1.983.511,00) M/CTE** para el pago del impuesto al valor agregado – IVA**.** Para un valor acumulado de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS ($12.423.040,00) M/CTE, INCLUIDO EL IVA. PARÁGRAFO:** La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA SEGUNDA**: **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: **EL INSTITUTO** para esta adición cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 103123 del 08 de mayo de 2023, para la presente vigencia fiscal, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del **INSTITUTO** por

la suma de **SETENTA MILLONES PESOS ($70.000.000,00) M/CTE,** del cual se tomará la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS ($12.423.040,00) M/CTE, INCLUIDO EL IVA para la Vigencia 2023. **PARÁGRAFO:** El mencionado Certificado de Disponibilidad Presupuestal será afectado de la siguiente manera:

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		
Imputación	Recurso	Valor
C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	**$ 9.623.040,00**
C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	**$ 2.800.000,00**
TOTAL		**$12.423.040,00**

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - Prorrogar el plazo del Contrato Número **1816 de 2023,** HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2023. **PARÁGRAFO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLAUSULA CUARTA: GARANTIA ÚNICA y SEGURO. -** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y/o ampliar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. **-** El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II, la ampliación de las garantías señaladas en el Contrato Principal 1816 de 2023. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

Elaboró: Jaime Alexander González Choconta
Revisión jurídica: Maria Isabel Santamaria Sánchez
Revisión financiera: Guillermo Emiro Guatibonza Cely